



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 5.6. 2017 (OStRM/2017/50)

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, organizační složka
Sídlo: Linhartova 172/14 , 293 06 Kosmonosy
Zastoupený: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí organizační složky
IČO: 486 83 396 DIČ: 48683396
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 9490
Bankovní spojení: KB a.s. Mladá Boleslav
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Aleksander Świerczek
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: ing. Krzysztof Lorańczyk,
Mgr. ing. Krzysztof Zareba

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6. 2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/50 týkající se akce : „Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č.1 - změnový list č.1 a č.2)**“.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	13.836.073,13 Kč
dodatek č. 1 bez DPH (vícepráce/méněpráce)	640.360,43 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	14.476.433,56 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 14.476.433,56 Kč bez DPH (slovy: čtrnáct miliónů čtyři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta třicet tři korun českých a padesát šest haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis víceprací a méněprací pro dodatek č.1 včetně změnových listů č.1 a č.2

V Mladé Boleslavi dne

V Kosmonosích dne

Objednatel

Zhotovitel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3856 ze dne 14. září 2017

V Mladé Boleslavi dne 15. září 2017

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav

PŘÍLOHA č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Změnový list č. 1	vícepráce	407.110,15 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	vícepráce	377.660,56 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	méněpráce	-144.410,28 Kč bez DPH
Celkem dodatek č.1		640.360,43 Kč bez DPH