

<b>Změnový list</b>		Číslo: 1		
Zhotovitel:				
Investor:	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 23.3.2026		
Název akce: <b>Venkovní altán s vybavením v zahradě ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška č.p. 232, v Domažlicích</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	3D návrh konstrukce		
	na rozpočtové podklady:	smluvní položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:	-		
<b>Předmět změny:</b>				
Doplnění masivní dřevěné treláže (plnicí funkci zábradlí) u venkovní učebny.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>Předmětem změny je realizace dodatečných tesařských konstrukcí – dřevěné treláže z BSH hranolů 120x120 mm včetně ochranného lazurovacího nátěru (certifikovaného pro dětská hřiště). Změna je řešena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nepodstatná změna závazku).</p> <p>K realizaci změny bylo přistoupeno z důvodu nutnosti zajištění dostatečné prostorové tuhosti a celkové pevnosti konstrukce po zjištění reálných klimatických podmínek na staveništi. Doplněná masivní konstrukce plní dvě nezbytné funkce, které původní projekt v dostatečné míře nepředpokládal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Konstrukční a funkční:</b> Vytváří stabilní a pevnou nosnou oporu pro uchycení zastiňovacích folií, čímž se zlepší mikroklima v učebně. Vzhledem k náporům větru do plochy folií je masivní ukotvení z BSH hranolů nezbytné pro zajištění odpovídající pevnosti a stability celého prvku.</li> <li>• <b>Bezpečnostní:</b> Doplněná dřevěná konstrukce zároveň slouží jako masivní zábradlí, které jasně vymezuje prostor učebny a zajišťuje bezpečný pohyb žáků (prevence pádu mimo zpevněnou plochu).</li> </ul>				

**Finanční rekapitulace:**

Původní cena díla dle SoD: 588 756,26 Kč bez DPH

Změnový list č.1: 7 344,77 Kč bez DPH

**Nová celková cena díla: 596 101,03 Kč bez DPH****Změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla.**

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Změnový list vydává:

Zhotovitel: Roče stav s.r.o., Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, IČO: 02158035, DIČ: CZ02158035

**Zhotovitel**Roče stav s.r.o.  
.....**Technický dozor stavebníka**  
.....

Příloha : rozpočet změn (vícepráce), 3D návrh konstrukce