







ZMĚNOVÝ LIST: Revize zařizovacích předmětů ZTI		číslo ZL:008/MŠ/5488
Název akce:	Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany - Holásky	
Objekt:	SO 03 MŠ	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5; IČO: 43874835, DIČ: CZ 43874835	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	25.2.2026	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Realizace stavebního objektu SO 03 MŠ bude provedena podle smluvní PD.</p> <p><u>Popis změny:</u> Revize zařizovacích předmětů ZTI zahrnuje záměnu případně doplnění položek, z důvodu nepřesné specifikace nebo chybějících položek ve VV dle PD. Výkaz výměr nebyl zpracován podle studie interiéru. Z tohoto důvodu je řešena změna u zařizovacích předmětů ZTI ve smluvním rozpočtu pro objekt Mateřská škola SO 03.</p> <p><u>Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly)</u> Navržené úpravy budou provedeny dle PD. Chybějící položky ve výkazu výměr budou doplněny pro správné provedení díla dle PD. Jedná se o vhodnější řešení dle požadavku objednatele.</p> <p><u>Komentář ke změně:</u> Tato změna má dopad do ceny díla, nemá dopad do termínu provedení díla.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	-49.429,46 Kč	Cena více prací bez DPH : 177.810,62 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	128.381,16 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: NE
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: <i>ANO</i>		Souhlasím: <i>ANO</i>
Datum:		Datum:
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: <i>ANO</i>		Souhlasím: BO MMB
Datum:		Datum:
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet ZL008/MŠ/5488		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Změny díla - MŠ/5488**

ZL008/MŠ/5488 Revize zařizovacích předmětů ZTI

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám.196/1
60200 Brno

IČO: **44992785**

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.**
Kačírkova 982/4
15800 Praha 5

IČO: **43874835**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			128.381,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			128.381,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		128.381,16 CZK
Základní DPH	21 %		26.960,04 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

155.341,20 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele /

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Méněpráce	0,00	-49.429,46	-10.380,19	-59.809,65	-39
ZL008/MŠ/5488	Revize zařizovacích předmětů	0,00	-49.429,46	-10.380,19	-59.809,65	-39
	Vícepráce	0,00	177.810,62	37.340,23	215.150,85	139
ZL008/MŠ/5488	Revize zařizovacích předmětů	0,00	177.810,62	37.340,23	215.150,85	139
Celkem za stavbu		0,00	128.381,16	26.960,04	155.341,20	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			2.722,63	2,1
725	Zařizovací předměty	PSV			78.689,55	61,3
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			65.200,88	50,8
799.02	Ostatní výrobky	PSV			-18.231,90	-14,2
Cena celkem					128.381,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	Změny díla - MŠ/5488
O:	Méněpráce
R:	ZL008/MŠ/5488 Revize zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-13.526,07
1	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	-2,00000	2.649,70	-5.299,40
2	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm	soubor	-2,00000	1.531,48	-3.062,96
3	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	-1,00000	2.406,61	-2.406,61
4	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	-1,00000	2.693,46	-2.693,46
5	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 6 m	t	-0,03314	1.920,43	-63,64
Díl: 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				-17.671,49
6	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	-3,00000	5.858,52	-17.575,56
7	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,04995	1.920,43	-95,93
Díl: 799.02		Ostatní výrobky				-18.231,90
8	799002V01	D+M: V01 - Madlo toaletní- pevné (dle PD - D.1.1.40 Výpis ostatních výrobků)	Soubor	-6,00000	3.038,65	-18.231,90
Celkem						-49.429,46

Položkový rozpočet

S:	Změny díla - MŠ/5488
O:	Vícepráce
R:	ZL008/MŠ/5488 Revize zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						2.722,63
1	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	1,00000	2.722,63	2.722,63
Díl: 725 Zařizovací předměty						92.215,62
2	725001	Umyvadlová výpust, neuzavíratelná, chrom <i>j.c. - viz příloha : 12</i>	kus	12,00000 <i>12,00000</i>	735,54	8.826,48
3	725002	madlo invalidní rovné nerez mat 500mm <i>j.c. viz příloha : 4</i>	kus	4,00000 <i>4,00000</i>	1.090,08	4.360,32
4	725003	madlo invalidní rovné nerez mat 600mm <i>j.c. viz příloha : 2</i>	kus	2,00000 <i>2,00000</i>	1.160,33	2.320,66
5	725291662	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy	kus	2,00000	583,42	1.166,84
6	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	6,00000	583,42	3.500,52
7	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	1,00000	583,42	583,42
8	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	7,00000	583,42	4.083,94
9	55147082	sedátko sklopné do sprchy s opěrnou nohou nerez mat 440x450x460mm	kus	2,00000	7.584,48	15.168,96
10	55147103	madlo invalidní krakorcové nerez mat 900mm	kus	1,00000	2.917,11	2.917,11
11	55147117	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm	kus	7,00000	3.840,86	26.886,02
12	642110361	Umývadlo - litý mramor, 5 mycích míst, rozměr 3300x450 <i>j.c. dle smluvního rozpočtu - přepočítání ceny na jedno mycí místo : 0,2*2</i>	kus	0,40000 <i>0,40000</i>	55.911,20	22.364,48
13	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 6 m	t	0,01920	1.920,43	36,87
Díl: 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace						82.872,37
14	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	3,00000	17.259,54	51.778,62
15	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	13,00000	145,86	1.896,18
16	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	13,00000	1.798,88	23.385,44
17	55281794	tlačítko pro ovládání WCi - oddálené splachování	kus	3,00000	1.896,12	5.688,36
18	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,06445	1.920,43	123,77
Celkem						177.810,62