

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 7. 2013

Smlouva objednatele č.: 5414053159

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brno, na základě usnesení Rady města Brna R6/144 ze dne 16.7. 2014, bod 36
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Zdeňka Šamánková, vedoucí oddělení koncepce dopravy, Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno
(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Milanem Komínkem, generálním ředitelem a jednatelem
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Ianda, technický ředitel a jednatel
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 25005
(dále jen „Zhotovitel“)

1. Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o dílo č. 5414053159 objednatele.
2. Článek III. Cena díla, odstavec 4. Cena částí díla činí v Kč bez DPH:

Původní znění textu:

4.1. Zpracování analytické části včetně SWOT analýzy:	480 000,- Kč
4.2. Zpracování konceptu návrhové části:	516 000,- Kč
4.3. Zpracování čístopisu Akčního plánu udržitelné městské mobility města Brna – seznam projektů:	382 500,- Kč
4.4. Zpracování čístopisu Plán udržitelné městské mobility města Brna	261 000,-Kč

Nové znění textu:

4.1. Zpracování analytické části včetně SWOT analýzy:	480 000,- Kč
4.2. Zpracování vizí konceptu návrhové části:	200 000,- Kč
4.3. Zpracování konceptu návrhové části:	316 000,- Kč
4.4. Zpracování čístopisu Akčního plánu udržitelné městské mobility města Brna – seznam projektů:	382 500,- Kč
4.5. Zpracování čístopisu Plán udržitelné městské mobility města Brna	261 000,- Kč

3. Článek V. Doba plnění, odstavec 1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo Objednateli v následujících lhůtách:

Původní znění textu:

- 1.1. *zpracování analytické části včetně SWOT analýzy*
do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy + předpoklad doby projednání 60 kalendářních dnů (termín závislý na Objednateli)
- 1.2. *zpracování konceptu návrhové části*
do 60 kalendářních dnů od termínu ukončení projednání podle čl. V odst. 1.1 této smlouvy + předpoklad doby projednání 60 kalendářních dnů (termín závislý na Objednateli)
- 1.3. *zpracování čístopisu Akčního plánu udržitelné městské mobility – seznam opatření*
do 45 kalendářních dnů od termínu ukončení projednání podle čl. V odst. 1.2 této smlouvy
- 1.4. *zpracování čístopisu Plán udržitelné městské mobility města Brna*
do 30 kalendářních dnů od termínu ukončení projednání podle čl. V odst. 1.2 této smlouvy
- 1.5. *celková lhůta realizace díla za předpokladu dodržení lhůt podle čl. V odst. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. této smlouvy činí: 195 kalendářních dnů + lhůty na projednání*

Nové znění textu:

- 1.1. *zpracování analytické části včetně SWOT analýzy*
do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy + předpoklad doby projednání 60 kalendářních dnů (termín závislý na Objednateli)

- 1.2. zpracování vizí ke konceptu návrhové části
do 30 kalendářních dnů od termínu ukončení projednání podle čl. V odst. 1.1 této smlouvy + předpoklad doby projednání 60 kalendářních dnů (termín závislý na Objednateli)
- 1.3. zpracování konceptu návrhové části
do 30 kalendářních dnů od termínu ukončení projednání podle čl. V odst. 1.2 této smlouvy + předpoklad doby projednání 60 kalendářních dnů (termín závislý na Objednateli)
- 1.4. zpracování čistopisu Akčního plánu udržitelné městské mobility – seznam opatření
do 45 kalendářních dnů od termínu ukončení projednání podle čl. V odst. 1.3 této smlouvy
- 1.5. zpracování čistopisu Plán udržitelné městské mobility města Brna
do 30 kalendářních dnů od termínu ukončení projednání podle čl. V odst. 1.3 této smlouvy
- 1.6. celková lhůta realizace díla za předpokladu dodržení lhůt podle čl. V odst. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. této smlouvy činí: 195 kalendářních dnů + lhůty na projednání

4. Článek V. Doba plnění, odstavec 2:

Původní znění textu:

2. *Lhůty projednání částí díla uvedené v čl. V odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy nebudou započítávány do celkové lhůty plnění díla.*

Nové znění textu:

2. Lhůty projednání částí díla uvedené v čl. V odst. 1.1., 1.2. a 1.3. této smlouvy nebudou započítávány do celkové lhůty plnění díla.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
8. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
9. Na důkaz vážnosti projevu vůle, jakož i dobrovolného uzavření tohoto dodatku č. 1, připojují oprávnění zástupci obou stran své podpisy.

10. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
11. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Bielko
vedoucí Odboru dopravy MMB

.....
Ing. Milan Komínek
jednatel společnosti