

## Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 001080 00 23 (dále jen „Dodatek“)

## Smluvní strany

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
Zastoupena: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
Číslo účtu: 1930731349/0800  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
Zastoupena: [REDAKCE] (na základě  
plné moci)  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ699007986, plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 123-4263930267/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(**Objednatel** a **Zhotovitel** dále společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“)

**1 Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 10.1.2024 Smlouvu o dílo č. 001080 00 23 (dále jen „**Smlouva**“) ve znění dodatku č. 1, kterým byla provedena korekce Ceny Díla za 3.Q 2024 a úprava platebních podmínek, dodatku č. 2 kterým byla provedena korekce Ceny Díla za 4.Q 2024 a úprava platebních podmínek, dodatku č. 3 kterým byla provedena korekce Ceny Díla za 1.Q 2025 a dodatku č. 4 kterým byla provedena korekce Ceny Díla za 2.Q 2025. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a odpovědnost provést s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti pro Objednatele dílo spočívající zejména ve výstavbě tramvajové trati na Václavském náměstí včetně souvisejících technologií a vybavení, související rekonstrukci vozovek a chodníků, realizaci vyvolaných přeložek a úprav inženýrských sítí a nezbytných úprav stropních desek vestibulů metra, vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**Dílo**“).

V souladu s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a se zněním odst. 7.7. až 7.9. Smlouvy, které umožňují korekce Ceny Díla o kvartální indexaci, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku a změně Smlouvy, jak je uvedeno níže v bodech 1. a 3. Předmětu Dodatku.



S ohledem na okolnosti, resp. popis a zdůvodnění změn uvedených v příloze č. 3 až 6 tohoto Dodatku, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které se vyskytly až po zahájení Díla, vyloučení provozu a odkrytí svchních konstrukcí a které nemění celkovou povahu Díla, se Smluvní strany dohody v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na změně Smlouvy, jak je uvedeno níže v bodech 2. a 3. Předmětu Dodatku.

## 2 Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je korekce Ceny Díla ve smyslu odst. 7.7 až 7.9 Smlouvy, a to ve vztahu k pracím vyfakturovaným za 3. Čtvrtletí roku 2025, jak je podrobněji specifikováno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

### Indexace cen za 3.Q 2025

2025	Fakturace bez zádržného a bez indexace	Indexace za 4.Q 2023 – 3.Q 2025	Celková cena s indexací	Indexace k fakturaci
červenec	50 153 878,07	1,02416271	51 365 731,66	1 211 853,59
srpen	19 995 909,16	1,02416271	20 479 064,50	483 155,34
září	33 798 018,24	1,02416271	34 614 669,94	816 651,70
Celkem 3.Q 2025	103 947 805,47	1,02416271	106 459 466,10	2 511 660,63

2. S ohledem na potřebné změny v průběhu realizace Díla, které jsou zdůvodněny v příloze č. 3 až 6 tohoto Dodatku, dochází ke změnám dle jednotlivých Návrhů na změnu stavby tvořících přílohu č. 3 až 6 tohoto Dodatku a jedná se o změny :

#### Návrh na změnu stavby 1

- Odstranění a pokládka odvodňovacího žlabu s mříží ve Vodičkově ulici
- Podklad ze směsi stmelené cementem SC v komunikaci ve Vodičkově ulici

Hodnota změny : 1 485 455,77 Kč bez DPH

#### Návrh na změnu stavby 2

- Odstranění L-profilů a gumových rohoží z tělesa TT ve Vodičkově ulici
- Odstranění ŽB desky tl. 21,5cm nad vestibulem stanice metra Můstek

Hodnota změny : 1 819 862,50 Kč bez DPH

#### Návrh na změnu stavby 3

- Odstranění stávajících betonových konstrukcí a reprofilace stěn

Hodnota změny : 1 398 526,67 Kč bez DPH

#### Návrh na změnu stavby 4

- Vyztužení základů typu D,E pro trakční stožáry (I. etapa)

Hodnota změny : 124 241,46 Kč bez DPH

3. V souladu s výše uvedeným v bodech 1. a 2. Předmětu Dodatku se Dodatkem mění část textace odst. 7.1. Smlouvy v původním znění:

*„Celková cena Díla ve výši 1 242 300 657,62 Kč bez DPH (slovy: jedna miliarda dvě stě čtyřicet dva milionů tři sta tisíc šest set padesát sedm korun českých a šedesát dva haléřů; dále jen „Přijatá cena“ nebo „Cena Díla“) zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně:“*



tak, že dotčená část textace odst. 7.1 Smlouvy nově zní následovně:

*„Celková cena Díla ve výši **1 249 640 404,65 Kč bez DPH** (slovy: jedna miliarda dvě stě čtyřicet devět milionů šest set čtyřicet tisíc čtyři sta čtyři korun českých a šedesát pět haléřů; dále jen „Přijátá cena“ nebo „Cena Díla“) zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně.“*

### 3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě i v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.

#### Přílohy:

- Příloha č. 1: Plná moc [REDAKCE]
- Příloha č. 2: Indexy cen stavebních děl, indexace
- Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby 1
- Příloha č. 4: Návrh na změnu stavby 2
- Příloha č. 5: Návrh na změnu stavby 3
- Příloha č. 6: Návrh na změnu stavby 4

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....  
Ing. Ladislav Urbánek  
předseda představenstva

.....  
[REDAKCE]  
na základě plné moci

.....  
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
místopředseda představenstva