

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

### „Demolice stavebních objektů mimo BP jam Staříč – III. etapa“

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Článek I. Smluvní strany



##### 1. Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná  
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 550002-23550881/0710  
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. Zhotovitel:

obchodní firma: AWT Rekultivace a.s.  
sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
zástupce: Ing. Kamil Holenda, předseda představenstva  
Ing. Jiří Babiš, místopředseda představenstva  
IČO: 47676175  
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
DIČ: CZ47676175, plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
ID datové schránky: pk86uwp

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 27. 05. 2025 spolu uzavřely Smlouvu o dílo „Demolice stavebních objektů mimo BP jam Staříč – III. etapa“, reg. č. smlouvy objednatele: D550/51000/00071/25/00 (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem na skutečnost, že byl ve stavebním objektu SO 03 Budově skipu jámy č. II/3 objeven azbest, který bylo nutné před provedením odstřelu budovy skipu odstranit, byly práce objednatelem příkazem dle čl. II. odst. 4 smlouvy zastaveny a zhotovitel nemohl objektivně dodržet termíny plnění sjednané ve smlouvě. Zhotoviteli tímto rovněž vznikly vícenáklady spojené se zajištěním prodloužení výluky provozu kolejíště a přesunem strojní mechanizace. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“).

## Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. (Místo a doba plnění) odst. 2 smlouvy se termín „**do dne 15. 12. 2025**“ nahrazuje termínem „**do dne 30. 6. 2026**“.
2. Smluvní strany se dohodly, že v článku IV. (Cena díla) odst. 1 smlouvy se částka (včetně jejího slovního vyjádření) „**16 450 300,00 Kč bez DPH** (slovy: šestnáct milionů čtyři sta padesát tisíc tři sta korun českých bez daně z přidané hodnoty)“ nahrazuje částkou (včetně jejího slovního vyjádření) ve výši „**16 655 444,00 Kč bez DPH** (slovy: šestnáct milionů šest set padesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých bez daně z přidané hodnoty)“.
3. Příloha č. 2 smlouvy (Úplný a závazný rozpočet) se ruší a nahrazuje se přílohou tohoto dodatku, označenou jako Příloha č. 2 Úplný a závazný rozpočet.
4. Příloha č. 3 smlouvy (Časový harmonogram prací) se ruší a nahrazuje se přílohou tohoto dodatku, označenou jako Příloha č. 3 Časový harmonogram prací.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Jiné vícenáklady (vícepráce) v souvislosti s příkazem k zastavení, než jak jsou popsány v čl. I. odst. 2 dodatku a zohledněny v ceně díla zhotoviteli nevznikly.

## Článek III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Příloha dodatku tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Příloha:**

- č. 2 Úplný a závazný rozpočet  
č. 3 Časový harmonogram prací

Za objednatele:

V Ostravě dne

Elektronický podpis - 01.04.2026  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 25.11.2027

.....  
Ing. Rostislav Dudáš  
vedoucí odštěpného závodu

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne

Ing. Kamil Holenda Digitálně podepsal  
Ing. Kamil Holenda  
Datum: 2026.04.08  
16:38:04 +02'00'

.....  
Ing. Kamil Holenda  
předseda představenstva

Ing. Jiří Babiš Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Babiš  
Datum: 2026.04.09  
08:09:09 +02'00'

.....  
Ing. Jiří Babiš  
místopředseda představenstva

Příloha č. 2 - Úplný a závazný rozpočet

ZMĚNOVÝ ROZPOČET ZZS č.1

Zhotovitel: **AWT Rekulivace a.s.**

Objednatel: **DIAMO s. p., o. z. KARVINÁ**

Název akce: **Demolice stavebních objektů mimo BP jam Stařič - III. etapa**

|  |   |          |       |              |                      | ZZS č.1 - vyčíslení vícenákladů z důvodu přerušení na straně objednatele |                      |                   |
|--|---|----------|-------|--------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|
| Poř.č.   | Název položky/popisu  | Množství | JC    | JC [CZK]     | Celkem [CZK]         | Množství   | JC [CZK]             | Celkem [CZK]      |
| 1  | Demolice stavebních objektů   |          |       |              |                      |  |                      |                   |
| 1  | SO 03 Budova skřipu II/3: Provedení přípravy tlumící dopadové plochy před odstřelem SO 03 Budova skřipu II/3 z materiálu objednatel (NZM), v souladu s technickým projektem odstřelu (šířka cca 20m, délka cca 50m s výškou 1,5m a délkou cca 20m s výškou 3m, tj. cca 2400 m3, respektive cca 5000t, počítáno bez svahování) a její následné odstranění po odstřelu.   | 1        | kpl   | 480 000,00   | 480 000,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 2  | SO 03 Budova skřipu II/3: Odstranění přístavby objektu skřipu a funkčně souvisejících objektů před odstřelem SO 03 Budova skřipu II/3:<br>- civkovna o půdorysných rozměrech 6 x 15 m a výšce 6 m<br>- objekt technologie výstupu včetně zásobníku kamene (nadsitného) o půdorysných rozměrech 9 x 12 m a výšce 17,8 m<br>- objekt vstupu do výdušného kanálu o půdorysných rozměrech 3,59 x 2,86 m a výšce 3,3 m | 1        | kpl.  | 267 000,00   | 267 000,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 3  | SO 03 Budova skřipu II/3: Odstranění zbývajících částí a sutin SO 03 Budova skřipu II/3 po jeho odstřelu  | 1        | kpl   | 1 810 700,00 | 1 810 700,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 4  | SO 05 Budova hygienického zabezpečení vod   | 1        | kpl.  | 106 200,00   | 106 200,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 5  | SO 06 Přesýpací stanice   | 1        | kpl   | 210 800,00   | 210 800,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 6  | SO 11 E - most z objektu č. 25 (šachetní budovy III/4) do objektu č. 31 (presýpací stanice)   | 1        | kpl.  | 306 700,00   | 306 700,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 7  | SO 12 F - most z objektu č. 31 (presýpací stanice) do objektu č. 33 (budova skřipu II/3)  | 1        | kpl.  | 302 900,00   | 302 900,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 8  | SO 13 G - most z objektu č. 31 do objektu č. 28   | 1        | kpl.  | 307 900,00   | 307 900,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 9  | SO 14 H 1 a H 2 - mosty z objektu č. 31 (presýpací stanice) do objektu č. 32 (napájecí stanice dopravníku)  | 1        | kpl.  | 319 400,00   | 319 400,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 10   | SO 15 I - most do objektu č. 33 (budova skřipu II/3)  | 1        | kpl.  | 187 400,00   | 187 400,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 11   | SO 16 J - most z objektu A do objektu č. 28 (třídírna uhlí)   | 1        | kpl.  | 207 600,00   | 207 600,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 12   | SO 18 Zásobník prarého uhlí   | 1        | kpl   | 904 500,00   | 904 500,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 13   | SO 21 Trafostanice  | 1        | kpl   | 213 400,00   | 213 400,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 14   | SO 22 Sklad elektro třídímý uhlí  | 1        | kpl.  | 145 200,00   | 145 200,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 15   | SO 23 Třídírna uhlí   | 1        | kpl.  | 3 045 000,00 | 3 045 000,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 16   | SO 24 Zatahovací zařízení   | 1        | kpl   | 201 600,00   | 201 600,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 17   | Kovový šrot: Dělení veškerého kovového šrotu na kusovitost o max. rozměrech do 5,0x1,0x1,0 m.   | 2100     | t     | 850,00       | 1 785 000,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 18   | Kovový šrot: Nakládka rozděleného kovového šrotu  | 2100     | t     | 65,00        | 136 500,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 19   | Kovový šrot: Převoz rozděleného kovového šrotu, naloženého na vozidla, na mezideponii v místě plnění, jeho složení a uhmntí do figury   | 2100     | t     | 45,00        | 94 500,00            | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 20   | Recyklace vyseparovaných sutin na betonový a cihlový recykát frakce 0/90 mm včetně laboratorních zkoušek  | 77500    | t     | 68,00        | 5 270 000,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 2  | Ostatní náklady spojené se zařízením staveniště   |          |       |              |                      |  |                      |                   |
| 1  | VRN (vedlejší rozpočtové náklady), např. energie, převozy techniky, mobilní oplocení, zařízení staveniště, ostraha staveniště   | 1        | kpl   | 148 000,00   | 148 000,00           | 0,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 2  | VRN (vedlejší rozpočtové náklady) nájem kolejíste v době odstávky od 18.12.2025 do 30.6.2026  | 0        | měsíc | 0,00         | 0,00                 | 7,00   | 22 514,285714        | 157 600,00        |
| 3  | VRN (vedlejší rozpočtové náklady) mimořádný přesun techniky ze staveniště a zpět  | 0        | celek | 0,00         | 0,00                 | 1,00   | 47 544,00            | 47 544,00         |
| <b>Celkem dle SoD</b>                                |   |          |       |              | <b>16 450 300,00</b> | <b>Cena vícenákladů ZZS č.1</b>  |                      | <b>205 144,00</b> |
| <b>Cena celkem po započítání vícenákladů ZZS č.1</b> |   |          |       |              |                      |  | <b>16 655 444,00</b> |                   |

Za zhotovitele: **AWT Rekulivace a.s.**

26.02.2026

Příloha č. 3 - Časový harmonogram prací

**Časový harmonogram plnění** **Změna z důvodu přerušení prací objednatelem**  
**"Demolice stavebních objektů mimo BP jam Staříč - III.etapa" - Změna závazku ze smlouvy č.1**  
 Termín realizace díla : 01.04.2026 - 30.06.2026

**Časový harmonogram průběhu prací**

| Měsíc   | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2026   |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
|---|------|--|--|--|--|--|--|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-------|--|
|   |      |  |  |  |  |  |  | BŘEZEN |     |     |     | DUBEN |     |     |     | KVĚTEN |     |     |     | ČERVEN |       |  |
| Týden č.  |      |  |  |  |  |  |  | 14.    | 14. | 15. | 16. | 17.   | 18. | 19. | 20. | 21.    | 22. | 23. | 24. | 25.    | 26.   |  |
| Podpis SOD  |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Předání staveniště + ZS + vytyčení IS                                 |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Demolice SO 11E, SO 12F, SO 13G, SO 14 H1 a H2, SO 15I, SO 16J, SO 06 |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Demolice SO 23  |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Demolice SO 18  |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Demolice SO 21, SO 22   |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Demolice SO 05, SO 24   |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Demolice přístavěb skupu SO 03  |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Provedení tlumící dopadové plochy před odstřelem SO 03                |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Zpětné převzetí staveniště k provádění prací                          |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Odstřelení zbyvajících částí a sutin po odstřelu SO 03 Budova skupu   |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Odvoz odpadů kategorie O +N na řízenou skládku                        |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Recyklace žb + cihly  |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Odstřelení tlumící dopadové plochy                                    |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Záhyb objektů po demolici, úprava terénu die PD                       |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Likvidace ZS, úklid okolí po demolici                                 |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        |       |  |
| Předání dokončené stavby P002a  |      |  |  |  |  |  |  |        |     |     |     |       |     |     |     |        |     |     |     |        | 30.6. |  |

V Petřvaldě : 26.02.2026

Zajištění odklizek prací v den odstřelu. Nástup k provádění prací dne 01.04.2026.

