

Sml. 67/2026

SMLOUVA O DÍLO o dodávce stavebních prací

I. Smluvní strany

Objednatel:
Adresa:
Statutární zástupce
IČ
DIČ

Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov
Mgr. Milan Fritz, starosta
00287172
CZ00287172

Telefon / Fax
E-mail
Č. účtu:

████████████████████
████████████████████
██
██

Zhotovitel:
Adresa:
Statutární orgán:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Telefon / Fax:
E-mail:

ETMONTA s.r.o.
Palackého 193, 769 01 Holešov
Libor Kratochvíla, jednatel
Libor Kratochvíla
██
28263111
CZ28263111
KS Brno, oddíl C, vložka 57074
ČSOB, č. ú. 217689240/0300

████████████████████
████████████████████

II. Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

III. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
6. Kvalifikovaný podzhotovitel/subdodavatel je ten prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení.

7. Kvalifikovaný pracovník – fyzická osoba, prostřednictvím které prokazoval zhotovitel kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení.
8. Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
9. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo.
10. Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
11. Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
12. Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit, případně datum, ke kterému bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla
13. Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
14. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
15. Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
16. Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
17. Úplná faktura – faktura vystavená zhotovitelem, která má všechny náležitosti dle této smlouvy a byla schválena objednatelem
18. Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
19. Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.
20. Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
21. Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.

IV. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou předmět díla (dále jen „předmět díla“) s názvem

„Dobrotice I. etapa – Osvětlení“

2. Předmětem díla se rozumí provedení prací definovaných zadavatelem stavby a výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy; včetně podmínek vyplývajících ze stanovisek a vyjádření příslušných orgánů a vlastníků technické infrastruktury.
3. Předmětem díla je zajištění všech nezbytných povolení a souhlasů nezbytných k provedení díla podle podmínek projektové dokumentace a stavebního povolení.
4. Předmět díla bude proveden v rozsahu technických podmínek a norem dle povahy stavby a technické znalosti dodavatele.
5. Předmět díla v sobě zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6. Předmětem díla jsou i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení objednatel požaduje.
 - stavební práce elektromontážní, zemní práce a všechny nezbytné činnosti dle rozsahu stanoveném dle příloženého položkového rozpočtu, vycházejícího z výměny veřejného osvětlení
 - vytyčení obvodu staveniště a vytyčení inženýrských sítí dle požadavků stavby;
 - zajištění přechodného dopravního značení vč. jeho stanovení (v případě potřeby)
 - zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízením a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie;
 - fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení;
 - udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
 - evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
 - 1 tištěného vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele, objednatel se pro tyto účely zavazuje zhotoviteli poskytnout 1 tištěné vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a na žádost zhotovitele poskytnout také další podklady, anebo doplnit ty stávající;
 - uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníků (potvrzení podpisem vlastníka);
 - řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů:
Geodetické zaměření stavby bude předáno v aktuálním formátu .JVf dle ČÚZK a rovněž v tištěné podobě a ve formátu .DGN/.DWG; povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů nezbytných k užívání předmětu díla bez vad a nedodělků v souladu s předloženou nabídkou; Geod.

zaměření skutečného provedení; Geodetické zaměření stavby bude předáno v aktuálním formátu .JVF dle ČÚZK a rovněž v tištěné podobě a ve formátu .DGN/.DWG

- vyklizení staveniště

V. Cena díla

1. Cena je ujednána pevnou částkou za předmět díla specifikovaný v čl. IV. této smlouvy a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací a s nimi související projektovou a ostatní činnost.
2. Cena je platná do termínu dokončení předmětu této smlouvy.
3. Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zákona č.526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu:

Celková cena:

Celková cena bez DPH	1 488 807,29 Kč
DPH 21 %	312 649,53 Kč
Celková cena včetně DPH	1 801 456,82 Kč

4. Cena díla je zhotovitelem rozepsána v položkovém rozpočtu. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

VI. Změna ceny díla

1. Případná změna ceny díla je přípustná pouze za podmínek stanovených v § 222 ZZVZ, zejména jestliže:
 - a. Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla
 - b. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c. Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
 - d. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).
2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě platné ke dni provedení změn prací. Položky, které v cenové soustavě obsaženy nebudou, budou podloženy kalkulací zhotovitele vycházející z běžných cen ke dni provedení změny prací.

4. Změna ceny díla musí být sjednána dohodu smluvních stran, a to zásadně formou písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Pro změnu ceny díla platí přednostně ustanovení § 2620 odst.1) zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na nákup materiálu.
2. Rozsah fakturace bude dle objednatel schválených soupisů provedených prací, které budou součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neúplnou a objednatel ji vrátí zhotoviteli.
3. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení před vystavením faktury.
4. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí zhotoviteli k přepracování. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli.
5. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
6. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu – daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období a nejpozději do 10. každého kalendářního měsíce.
7. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele se lhůtou splatnosti daňových dokladů 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.
8. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje, že oznámí neprodleně ukončení plátcovství, případně jakékoli další změny týkající se změny statutu osoby povinné k dani ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti oznámení jakékoli změny v registraci k DPH, případně změny statutu osoby povinné k DPH a dále, že odpovídá za všechny škody, které by porušením jeho povinností v této souvislosti vznikly.
11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ve smyslu ustanovení § 1881 občanského zákoníku, že veškeré pohledávky z titulu předmětu této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII. Vymezení lhůt

- Doba předání a převzetí staveniště
Staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato do 5-ti pracovních dní od výzvy objednatele k převzetí staveniště doručené zhotoviteli.
O převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol a dále bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Zahájení stavebních prací
Zahájení stavebních prací bude stanoveno při předání a převzetí staveniště v návaznosti na klimatické podmínky s ohledem na možné technologie provádění prací.
- Dokončení stavebních prací
Zhotovitel dokončí stavební práce do 30.09.2026. Lhůta pro dokončení stavebních prací neběží pro překážky na straně objednatele, nebo z objektivních důvodů, které obě smluvní strany v době uzavření smlouvy nemohly předvídat, jako jsou např. mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc apod. Změna tohoto termínu je možná pouze na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, například v rámci zápisu do stavebního deníku.
- Předání a převzetí díla (stavby)
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději do termínu dokončení stavebních prací, uvedeném v předešlém odstavci.
O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla. Ten podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran.
- Počátek běhu záruční lhůty
Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání díla podle zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že v zápisu o předání a převzetí díla jsou uvedeny závady a nedodělky, nebránící provozu díla, vztahuje se začátek běhu záruční doby na tyto části díla od data jejich předání objednateli, a to dle zápisu o předání vad a nedodělků.
- Plnění předmětu díla - harmonogram
Po uzavření smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ke schválení harmonogram výstavby. Objednatelem schválený harmonogram výstavby se stává pro zhotovitele závazným. Neplnění harmonogramu ze strany zhotovitele může být důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem.

IX. Staveniště

- Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část).
- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.
- Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení

staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a to v přiměřeném rozsahu.

5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
6. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
9. Zhotovitel zajistí staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
10. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
11. Informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
13. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
14. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umísťován pouze na vyhrazených místech dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách.
16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
17. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
18. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

X. Provedení předmětu díla, předání a převzetí díla

1. Předmět díla bude proveden v souladu se zadáním stavby.
2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.
3. Objednatel na základě výzvy zhotovitele, zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Předmět díla objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o předání a převzetí budou uvedeny drobné vady, příp. nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu díla. Tyto drobné nedodělky musí být uvedeny v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, kde bude rovněž stanoven termín jejich odstranění.
5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a provozuschopný a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
7. Vlastnické právo ke zhotovovanému předmětu díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Vlastnictví přejde na objednatele po úspěšně provedeném předání a převzetí díla. Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby, než budou předána objednateli.
8. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací, až do jejich dokončení a předání předmětu díla objednateli. Forma a způsob náhrady škod se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Stavební deník, kontrola provádění prací

1. Zhotovitel je povinen od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků vést stavební deník. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. První zřetelnou kopii každé strany je povinen přebírat zástupce objednatele – technický dozor. Ten je povinen zajistit účast odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby oprávněné k zápisům víceprací do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Toto oprávnění bude podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu prováděných prací a zejména konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Před zakrytím konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele ke kontrole těchto konstrukcí. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole nedostaví do třech pracovních dnů od výzvy zhotovitele je zhotovitel oprávněn

tyto konstrukce zakrýt. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí nevyzve je povinen na výzvu zástupce objednatele zakryté konstrukce odkrýt a umožnit kontrolu, a to vše na své náklady.

XII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka pokud to stanoví jiný právní předpis.
2. Pokud v rámci zadávacího/výběrového řízení na zhotovitele díla využil zhotovitel k prokazování kvalifikace subdodavatele (tzv. kvalifikovaný subdodavatel) je možné, jen ve výjimečných případech jej změnit, a to pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém / zadávacím řízení.
3. Změna dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
4. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění předmětu smlouvy bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při realizaci stavby nesmí být stavba a její okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a nesmí být překročeny limity znečišťujících látek dané zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).
5. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
6. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy.
7. Zhotovitel musí zajistit, aby odborné práce při provádění díla prováděli pouze kvalifikovaní pracovníci. V rámci zadávacího řízení stanovil zadavatel minimální požadavky na kvalifikaci zhotovitele. Zhotovitel v rámci procesu uzavření smlouvy o dílo předloží objednateli seznam odborně kvalifikovaných pracovníků, kteří budou přímo provádět práce na staveništi. Seznam pracovníků bude podložen doklady o jejich kvalifikaci tak, jak byly tyto doklady požadovány v zadávacím řízení. Pro změnu kvalifikovaného pracovníka platí obdobné podmínky jako pro změnu kvalifikovaného dodavatele. Zhotovitel zajistí, aby odborné práce nebyly prováděny jinými pracovníky. V případě zjištění porušení této podmínky musí zhotovitel práce přerušit do doby, než bude na pracovišti kvalifikovaný pracovník. Pokud náprava nebude sjednána, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy, na základě výzvy objednatele, předložit harmonogram stavby ke schválení objednatel.
10. Zhotovitel je povinen hlásit objednateli přerušení prací. Pokud přerušení prací bude trvat déle jak 5 dní, je vyžadován souhlas objednatele. Přerušením prací se rozumí neprovádění prací na staveništi v době normální pracovní doby zhotovitele.

XIII. Povinnosti objednatele

1. Ke dni zahájení stavebních prací odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední povolení nutná pro provádění požadovaných prací (stavební povolení, vlastníků a uživatelů pozemků apod.), projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení a další nutné podklady pro provádění prací.
2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektem.

XIV. Zajištění závazku za řádné provádění díla

Pojištění

1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

XV. Záruční doba

1. Objednatel se zavazuje kompletní předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících uvedení předmětu smlouvy do provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden oboustranně odsouhlasený termín odstranění eventuálních drobných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy.
3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými pohromami.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.

Podmínky odstranění vad

5. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i reklamace faxem na adresu a spojení dle této smlouvy, případně e-mailem s potvrzením příjmu zhotovitelem.
6. Vady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v rámci přijímacího řízení. Soupis vad a nedodělků sepsaný v rámci přijímacího řízení a přiložený jako příloha protokolu o předání a převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí, nebude-li dohodnuto jinak, bezplatným odstraněním vad.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 5 dnů od doručení reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která způsobí havarijní stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin.

8. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdělí zhotovitel objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitel nesdělí objednateli lhůtu pro odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění vady, platí za závazný termín odstranění vady termín požadovaný objednatelem v reklamaci.

XVI. Sankce a smluvní pokuty

Smluvní pokuty za neplnění objednatele

1. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury oproti sjednanému termínu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
5. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
6. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
7. Z porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo kvalifikovaným subdodavatelem nebo kvalifikovaným pracovníkem (kvalifikované osoby), případně jinými osobami, které nebyly schváleny objednatelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a den, ve kterém nebyly práce prováděny kvalifikovanými osobami.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
9. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

XVII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy zhotovitelem

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - a. neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli,

- b. nepředání staveniště objednatelem

Odstoupení od smlouvy objednatelem


2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - a. pokud se mu nepodaří do zahájení stavby zabezpečit její financování, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku zhotovitele
 - b. přeruší-li zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 5 pracovních dní po sobě jdoucích,
 - c. pokud nebude dodržen harmonogram stavby bez souhlasu objednatele
 - d. pokud nebudou práce prováděny kvalifikovanými osobami
3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.

XVIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny touto smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění.
2. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
3. Technický dozor u stavby, která je předmětem této smlouvy nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o předmět smlouvy. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší příslušné soudy ČR.
5. Smluvní strany podpisem této smlouvy bez výhrad a úplně přijímají zadávací podmínky.
6. Podpisem smlouvy potvrzuje dodavatel, že je seznámený s kompletními požadavky stavby vyplývající z dokumentace, výkazu výměr a zadání investora. Dodavatel zároveň prohlašuje, že dle jeho odborných zkušeností neshledal v předloženém zadání nedostatky.
7. Smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
8. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č.171/RM/2026 ze dne 08.04.2026, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecních zřizování), ve znění pozdějších předpisů.

V Holešově, dne 13.4.2026

za objednatele



Mgr. Milan Fritz, starosta



V Holešově, dne 13.4.2026



Libor Kratochvíla, jednatel

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Obnova veřejného osvětlení, Holešov-Dobrotice, I.etapa	Z. č.:	
Projekt:	vedení veřejného osvětlení	A. č.:	
Investor:	Město Holešov, IČ: 00287172	Smlouva:	
Zpracovatel:			
Datum:	16.10.2024		
Vypracoval:			

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební připomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			1 391 408,68
VO - elektromontáže			642 766,31
- demontáže			34 226,00
- globální náklady stavby			107 100,00
- zemní práce			607 316,38
OSTATNÍ			
Základní náklady celkem			1 391 408,68
VRN			97 398,61
Náklady celkem			1 488 807,29
Základ a hodnota DPH 21%	1 488 807,29		312 649,53
Náklady celkem s DPH			1 801 456,82

Popis výkonu	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
Rozvaděč RVO21/R2.1 (dodavatel Elplast_KPZ)								
Plastová samostatně stojící skříň, včetně zemního základu. Zakázková výroba dle specifikace vč.D03 - část jištění obsahující jistič 1x LTN8B/3, 6x LTN6B/1, popisky a vývodky	kpl	1	15 781,23	15 781,23	4 500,00	4 500,00	20 281,23	20 281,23
SVÍTIDLO (dodavatel artechnic-schreder)								
TECEO S/5306/20 LED/17 W/250mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	9	8 456,12	76 105,08	481,00	4 329,00	8 937,12	80 434,08
TECEO S/5306/20 LED/20 W/350mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	5	8 456,12	42 280,60	481,00	2 405,00	8 937,12	44 685,60
STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ (dodavatel AMAKO)								
Sadový silniční bezpaticový třístupňový - typ JB 8 S, celková délka 7,2 m, jmenovitá výška 6,2 m, vetknutí 1,0m	ks	5	8 104,78	40 523,90	1 820,00	9 100,00	9 924,78	49 623,90
Výložník rovný - typ UD1/89 - 300	ks	5	996,30	4 981,50	456,00	2 280,00	1 452,30	7 261,50
Stožár sadový bezpaticový dvoustupňový - typ KK5, celková délka 5,8 m, jmenovitá výška 5,0 m, vetknutí 0,8m	ks	9	5 247,16	47 224,44	1 240,00	11 160,00	6 487,16	58 384,44
STOŽÁR VÝZBROJ								
Stožárová výzbroj SR 482-14 Z/Un IP20	ks	13	821,56	10 680,28	278,56	3 621,28	1 100,12	14 301,56
Stožárová výzbroj SR 481-25 Z/Un, IP 00, odbočná	ks	1	963,23	963,23	278,56	278,56	1 241,79	1 241,79
Pojistka závitová D01 2A gL růžová (poj.spodek E14)	ks	15	25,60	384,00	5,00	75,00	30,60	459,00
Rozdělovací hlava WCB 4-4-35	ks	30	148,56	4 456,80	120,00	3 600,00	268,56	8 056,80
Plastová ochranná manžeta PM133	ks	14	886,96	12 417,44	0,00	0,00	886,96	12 417,44
Chránič hrany plechu 22400/4 KSB/4	m	18	152,00	2 736,00	90,00	1 620,00	242,00	4 356,00
Trubka ohebná 750N FXP 40 TURBO šedá	m	38	41,10	1 561,80	25,00	950,00	66,10	2 511,80
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3 x 1,5 mm ² (CYKY-C 1 x 2,5 mm ²)	m	96	18,13	1 740,48	32,00	3 072,00	50,13	4 812,48
CHRÁNIČKA, ŽLABY								
Ohebná kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063_AA + spojky	m	614	41,60	25 542,40	44,00	27 016,00	85,60	52 558,40

Popis výkonu	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Tuhá kabelová chránička KOPODUR KD 09090_BC	m	163	57,02	9 294,26	58,00	9 454,00	115,02	18 748,26
Kabelový betonový žlab pro kabel NN	m	6	526,68	3 160,08	120,00	720,00	646,68	3 880,08
Nátěr stávající chráničky na mostě	ks	1	257,26	257,26	850,00	850,00	1 107,26	1 107,26
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 4 x 10 mm ² (CYKY-B 4 x 10 mm ²), vč. zatažení do chráničky	m	680	145,10	98 668,00	44,00	29 920,00	189,10	128 588,00
ZINKOVANÉ PŘÍKONČENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát zemnicí FeZn D8, pr. 8 mm (0,62kg/m)	m	660	24,56	16 209,60	110,00	72 600,00	134,56	88 809,60
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
Svorka spojovací typ SS	ks	20	9,63	192,60	38,00	760,00	47,63	952,60
Připojení zemnění	ks	20	18,89	377,80	20,00	400,00	38,89	777,80
Suspenze SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů	kg	2	78,41	156,82	60,00	120,00	138,41	276,82
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 2,5 mm ²	ks	27	0,00	0,00	35,00	945,00	35,00	945,00
Do 16 mm ²	ks	23	0,00	0,00	88,00	2 024,00	88,00	2 024,00
OSTATNÍ								
Montážní plošina do 13 m	hod	19	0,00	0,00	1 200,00	22 800,00	1 200,00	22 800,00
DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE								
Ostatní drobný spotřební materiál (stahovací pásy, izolepa, samolepky atd.)	příp	1	12 470,87	12 470,87	0,00	0,00	12 470,87	12 470,87
Veřejné osvětlení - celkem				428 166,47		214 599,84		642 766,31
DEMONTÁŽ -								
SVÍTIDLO								
Pouliční lampa s patičí E40 pro sodíkovou výbojku s max. 250 W	ks	13	0,00	0,00	150,00	1 950,00	150,00	1 950,00
Výbojka sodíková E40 trubice čirá	ks	13	0,00	0,00	50,00	650,00	50,00	650,00

Popis výkonu	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
VÝLOŽNÍK								
Výložník obloukový typ V + spoj. materiál	ks	12	0,00	0,00	150,00	1 800,00	150,00	1 800,00
Výložník rovný + spoj. materiál	ks	1	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
STOŽÁR								
Ocelový stávající osvětlovací stožár	ks	13	0,00	0,00	800,00	10 400,00	800,00	10 400,00
Kryt ocelového stožáru	ks	14	0,00	0,00	80,00	1 120,00	80,00	1 120,00
Rozbití betonu- základy	m ³	2,55	0,00	0,00	5 200,00	13 260,00	5 200,00	13 260,00
Odvoz a uložení betonu na skládku	t	5,1	0,00	0,00	960,00	4 896,00	960,00	4 896,00
DEMONTÁŽ - celkem				0,00		34 226,00		34 226,00
GLOBÁLNÍ NÁKLADY + HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Inženýrská činnost zhotovitele	kpl	1	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran	kpl	1	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Geodetické vytýčení trasy	ks	49	0,00	0,00	450,00	22 050,00	450,00	22 050,00
Geod. zaměření skutečného provedení	kpl	1	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Manipulace na stávajícím vedení	hod	4	0,00	0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
Archeologický dozor	kpl	1	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Dopravní značení a jeho umístění vč. dopravních značek	kpl	1	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Skutečné provedení situace, schema	kpl	1	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Doprava materiálu nového a odvoz materiálu demontovaného	kpl	1	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
Funkční zkoušky a uvedení do provozu	hod	6	0,00	0,00	450,00	2 700,00	450,00	2 700,00
Revizní technik	hod	7	0,00	0,00	650,00	4 550,00	650,00	4 550,00
Globální náklady - celkem				0,00		107 100,00		107 100,00
Elektromontáže - celkem				428 166,47		355 925,84		784 092,31
Zemní práce								

Popis výkonu	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
VYTYČENÍ TRASY								
Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,59	0,00	0,00	10 850,00	6 401,50	10 850,00	6 401,50
BOURACÍ PRÁCE								
Vytrhání dlažby, kostky vč. podkladu	m ²	2	0,00	0,00	99,74	199,48	99,74	199,48
Vytrhání dlažby, zámková dlažba vč. podkladu	m ²	2	0,00	0,00	180,44	360,88	180,44	360,88
Vytrhání obruby stojaté z malty	m	6	0,00	0,00	70,10	420,60	70,10	420,60
Bourání asfaltu ve vjezdu (vozovky vč. skladby)	m ²	7	0,00	0,00	519,26	3 634,82	519,26	3 634,82
Řezání spáry v asfaltu, betonu	m	40	0,00	0,00	187,56	7 502,40	187,56	7 502,40
Oprava asfaltu	kpl	1	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
Zemina třídy 3-4, ručně	m ³	6,84	0,00	0,00	1 278,00	8 741,52	1 278,00	8 741,52
POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
Betonová patka 45x45x75 včetně dopravy	ks	9	3 856,62	34 709,58	1 781,20	16 030,80	5 637,82	50 740,38
Betonová patka 105x55x55 včetně dopravy	ks	5	4 928,81	24 644,05	1 856,00	9 280,00	6 784,81	33 924,05
Beton základový C8/10 (B10) do 5m ³ bez bednění, nákup směsy, doprava	m ³	3,6	2 645,26	9 522,94	421,00	1 515,60	3 066,26	11 038,54
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm, ručně	m	570	0,00	0,00	198,26	113 008,20	198,26	113 008,20
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	570	0,00	0,00	124,10	70 737,00	124,10	70 737,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z písku, bez zakrytí, šíře do 50cm, výška 20cm	m	570	42,10	23 997,00	48,41	27 593,70	90,51	51 590,70
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 32cm (balení 50m)	m	570	2,30	1 311,00	18,00	10 260,00	20,30	11 571,00
PROTLAKY								

Popis výkonu	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Protlačování otvoru strojně do průměru 150 mm vč. chráničky	m	41	0,00	0,00	1 288,56	52 830,96	1 288,56	52 830,96
Řízený protlak do průměru 150 mm vč. Chráničky	m	20	0,00	0,00	2 501,13	50 022,60	2 501,13	50 022,60
Výkop jámy pro protlak ručně, zemina třídy 3	m ³	9	0,00	0,00	821,16	7 390,44	821,16	7 390,44
Zához jámy pro protlak ručně, zemina třídy 3	m ³	9	0,00	0,00	244,60	2 201,40	244,60	2 201,40
ZAJIŠTĚNÍ KABELŮ								
Vyvěšení stávajícího potrubí při křížení	ks	10	0,00	0,00	35,60	356,00	35,60	356,00
HUTNĚNÍ VÝKOPŮ								
Hutnění zeminy, zemina třídy 3	m ³	120	0,00	0,00	95,61	11 473,20	95,61	11 473,20
UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČKY								
Utěsnění kabelu NN v otvoru cháničky, vč. těsnící pěny	ks	44	15,00	660,00	10,00	440,00	25,00	1 100,00
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m ³	46,9	0,00	0,00	88,41	4 146,43	88,41	4 146,43
Naložení a likvidace zeminy na skládce (za uložený písek a	t	79,8	0,00	0,00	502,20	40 075,56	502,20	40 075,56
ZEBEZPEČENÍ VÝKOPŮ								
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu v intravilánu	m	610	0,00	0,00	12,00	7 320,00	12,00	7 320,00
Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	12	150,00	1 800,00	148,23	1 778,76	298,23	3 578,76
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu	m ²	610	0,00	0,00	25,40	15 494,00	25,40	15 494,00
Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	m ²	499	0,00	0,00	11,56	5 768,44	11,56	5 768,44
DEFINITVNÍ ZÁDLAŽBA POVRCHŮ								
Definitvní zádlážba asfaltové vozovky po provedení prací	m ²	7	0,00	0,00	1 856,62	12 996,34	1 856,62	12 996,34
Definitvní zádlážba kostkové dlažby po provedení prací, 20% nového materiálu, vč. podkladových vrstev	m ²	2	0,00	0,00	2 416,66	4 833,32	2 416,66	4 833,32
Definitvní zádlážba zámkové dlažby po provedení prací, 20% nového materiálu, vč. podkladových vrstev	m ²	2	0,00	0,00	1 158,84	2 317,68	1 158,84	2 317,68
Definitvní zádlážba vjezdů štěrkováním, vč. podkladových vrstev	m ²	54	0,00	0,00	214,20	11 566,80	214,20	11 566,80
Obrubník k chodníku, 20% nového materiálu, vč. podkladových vrstev	m	6	0,00	0,00	312,23	1 873,38	312,23	1 873,38

Popis výkonu	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Zemní práce - celkem				96 644,57		510 671,81		607 316,38