

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

*uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:*

1. Objednatel : **Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace**
 zastoupen : Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, ředitelem nemocnice
 se sídlem : Slovanského bratrství 710, Pehlřimov
 IČO : 00511951
 DIČ : CZ00511951

a

2. Zhotovitel : **BLOCK CRS a.s.**
 zastoupen : Ing. Zbyňkem Konvičným, Key Account Managerem
 se sídlem : U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČO : 07333366
 DIČ : CZ07333366

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo ze dne 30.9.2025 na realizaci díla dle cenové nabídky 101853 ze dne 11.9.2025 (dále jen dílo). Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní smlouvy o dílo.

II.

Článek IV. Doba plnění se mění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

– Předání projektové dokumentace: 30.5.2026

Článek V. Cena díla se mění:

5.1.

- Cena celkem dle SoD 359.500,- Kč bez DPH

- Navýšení dle Dodatku č. 1 128.600,- Kč bez DPH

- Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 488.100,- Kč bez DPH

X. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží tedy elektronicky podepsanou verzi oběma stranami.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Smluvní strany si text tohoto dodatku č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: č. 1 Kalkulace navýšení ceny ADS

V Přelhrimově dne dle el. podpisu

Ve Valašském Meziříčí dne dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

Ředitel nemocnice

.....
Ing. Zbyněk Konvičný

Key Account Manager, jednající na základě
plné moci

Kalkulace navýšení ceny architektonicko-dispoziční studie, Rekonstrukce COS a CS nemocnice Pelhřimov

Profese	Důvod navýšení	Vyčíslení nákladů v Kč bez DPH
Hlavní inženýr projektu	Změny dispozic, navýšení rozsahu studie, schůzka s KHS	35 000,00 Kč
Stavebně-architektonické řešení	Architekt projektu - výrazné změny dispozice oproti nabídce (viz CN a SoD) a variantní řešení vč. přípravy pro KHS	27 600,00 Kč
Vzduchotechnika	Vyšší pracnost zpracování definováním variant dispozičního řešení a změn zaměření operačních sálů.	4 000,00 Kč
Zdravotechnika	Původní rozsah se měl týkat úpravy dispozic 2NP a 4NP v nějakém „malém“ rozsahu bez velkých dispozičních změn. Nově po obhlídce a projednání investora s technologi (ZDR) se se investor rozhodl k „větší“ úpravě dispozic na 2NP a 4NP. Dále z důvodu již nevyhovujícího stavu stávajících měděných rozvodů vody (SV, TV a CTV), se investor rozhodl pro výměnu stoupaček od 1NP po 5NP.	21 200,00 Kč
Rozvody tepla a chladu	Nově bylo potřeba navrhnout rekonstrukci zdroje chladu, defacto nový zdroj chladu s větším výkonem i včetně nových rozvodů. Předtím se uvažovalo jen napojení na stávající rozvody a výměnu regulačních uzlů.	12 500,00 Kč
Čistá média	S čistými médii se nepočítalo v takovém rozsahu. Do ADS se musel navrhnout nový zdroj čisté páry, úprava zdroje tlakového vzduchu a výměna zdroj vakua (vývěvy).	12 500,00 Kč
Silnoproud	S ohledem na etapizaci a potřeby nepřetržitého napájení/provozu oddělení a potřeby zdvojení elektrorozvodny bylo přistoupeno k vyšší pracnosti profese SIL vč. výjezdu (mimo původně uvažovanou energo bilanci v cenové nabídce). Ke zdrojům chladu, tlakového vzduchu, vývěv se nově musely navrhnout úpravy v profesi MaR a Silnoproud (zdroje se předtím nepředpokládalo měnit).	15 800,00 Kč
Cena celkem bez DPH do Dodatku č. 1		128 600,00 Kč

PLNÁ MOC

Společnost BLOCK CRS a.s., se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 073 33 366, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 11061, zastoupena Ing. Lukášem Vachalou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva (jako zmocnitel)

zmocňuje

Ing. Zbyňka Konvičného, narozeného dne 12.07.1988, bytem Hrachovec 390, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, zaměstnance zmocnitele (jako zmocněnec)

k tomu, aby

zmocněnec zastupoval a jednal za zmocnitele v zadávacích řízeních zahájených veřejnými zadavateli dle příslušných ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve věci

- podpisu příslušných nabídek zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby s nabídkovou cenou do výše maximálně 10.000.000,- Kč bez DPH včetně;
- podpisu smluv o dílo, kupních smluv či smluv obdobného charakteru za zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby a služeb s plněním do výše maximálně 1.500.000,- Kč bez DPH včetně;

zmocněnec zastupoval a jednal za zmocnitele i v ostatních zadávacích řízeních zahájených jinými než veřejnými zadavateli, a to ve věci

- podpisu příslušných nabídek zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení zakázky na stavební práce, zakázky na dodávky nebo zakázky na služby s nabídkovou cenou do výše maximálně 10.000.000,- Kč bez DPH včetně;
- podpisu smluv o dílo, kupních smluv či smluv obdobného charakteru za zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení zakázky na stavební práce, zakázky na dodávky nebo zakázky na služby a služeb s plněním do výše maximálně 1.500.000,- Kč bez DPH včetně;

Tuto plnou moc udělujeme jako členové statutárního orgánu zmocnitele s právem samostatně jednat v souladu se stanovami společnosti a vnitropodnikovými předpisy.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ze strany zmocnitele a zmocněnce a pozbývá platnosti dnem 31.12.2026.

Ve Valašském Meziříčí dne 9.1.2026



.....
Ing. Lukáš Vachala, MBA
předseda představenstva
BLOCK CRS a.s.



.....
Ing. Libor Jurča
člen představenstva
BLOCK CRS a.s.

Tuto plnou moc přijímám s vědomím své odpovědnosti zmocněnce.

Ve Valašském Meziříčí dne 12.1.2026



.....
Ing. Zbyněk Konvičný