

**DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 5289/2025 na stavbu**

„Centrum Radotín, Demolice objektu kotelny - 1. etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:
Tel., e-mail:
Technický dozor investora:
Tel., e-mail:

Městská část Praha 16,

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
Mgr. Karel Hanzlík, starosta
234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „Objednatel“)

00241598

CZ00241598

ZHOTOVITEL

Zhotovitel:

se sídlem:
zapsaná v
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech technických:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Bones, s.r.o.

Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723

IČO:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel“)

27936333

CZ27936333

ČI. 1

Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřeli smlouvu o dílo ze dne 23.10.2025 s názvem projektu „Radotín - Centrum Radotín, Demolice objektu kotelny - 1. etapa“

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem č.1 ke smlouvě mění dohodnutou celkovou cenu díla a to v souvislosti s vzájemně odsouhlasenými vícepracemi.

1.3. Změnový list č.1 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Čl. 2
PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla tak, že čl. 3 odst. 3.2 smlouvy se mění takto:

Cena díla se sjednává ve výši 2.582.864,20 Kč bez DPH a to jako cena nejvýše přípustná. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Čl. 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží jeden.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek bude uveřejněn na profilu zadavatele.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

3.5. Tento dodatek byl schválen Usnesením Rady MČ Praha 16 č. 0931/2026/R-1 dne 8.4.2026.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č.1 - včetně soupisu prací

V Praze dne.....

V Praze dne 9.4.2026

Za objednatele

**Mgr.
Karel
Hanzlík**

Digitálně
podepsal Mgr.
Karel Hanzlík
Datum:
2026.04.10
11:06:00 +02'00'

Za zhotovitele



Digitálně podepsal
Datum: 2026.04.10
20:58:06 +02'00'