

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

0243/T0200/23
ze dne 29.11.2023

pro provedení stavebních prací pro akci

„Obnova vodovodních řadů, kolektory Řepy, P17“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290
(dále jen „PVS“ nebo „objednatel“),

a

Zhotovitel: D&Z spol. s r. o.

se sídlem: Praha 8 – Dolní Chabry, Údlická čp. 761, PSČ 18400

zastoupena:

IČO: 00196304

DIČ: CZ00196304

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 2726
(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla zejména ze důvodu zjištění jiné situace na staveništi, a v této souvislosti dochází i ke změně termínu.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:

3.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- Demontáž stávajících potrubí a podpěr - větrání kolektorových chodeb. Demontáž, montáž a uchycení 5300m plastového potrubí (vč. dodání materiálu a ventilátoru), doprava vybouraných hmot a uložení suti.
- Vedení vodovodu - navýšené množství tvarovek především v šachtách kolektoru. Montáž hrdlových a přírubových tvarovek DN 80 (150+100ks), DN

100 (30+30ks) a DN 150 (50+40ks) (vč. dodání materiálu a těsnění), odpovídající přesun hmot.

- Domovní přípojky
- Dělení potrubí v kolektorech řezáním (DN 80, 100 a 150 – celkem 38m), výstelka PTFE – 76ks, montáž tvarovek DN 80 (12+24+24ks), DN 100 (16+32+32ks), DN 150 (10+20+20ks) včetně dodání materiálu, montáž šoupátek DN 80, DN 100, DN 150 (12+16+10ks) včetně dodání materiálu, spojovací a těsnící materiál, odpovídající tlakové zkoušky (DN 80, 100 a 150), chemické kotvy – 152ks, čištění objektů v ploše 456 m², atypické zámečnické konstrukce (0,57t), přesuny hmot a sutí.
- Podpory potrubí, ocelové konstrukce - demontáž, úprava a zpětná montáž zábradlí, schodišť a podest. Opravy, montáže a demontáže atypických zámečnických konstrukcí (celkem 8730kg), čištění a nátěry ocelových konstrukcí, odpovídající přesun hmot.
- Prostupy stěnami a příčkami kolektoru – sondy (zemní práce). Hloubení zapažených jam, skupiny 3 ručně o objemu 79,5m³, odvoz výkopku a jeho uložení na skládce, příložné pažení, zásyp ŠP, odpovídající přesun hmot.
- VRN – finanční změna vyvolaná změnou ZRN.
- ON – změna DSPS, RPD, ostatní dokumentace, dozor jiné osoby, koordinační činnost – doloženo CN, bankovní záruka – finanční změna vyvolaná změnou základny.

2. Ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:
4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 31.1.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1 tak, že se doplňuje dle čl. 3.1.1 tohoto dodatku takto:

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou **cenu díla bez DPH ve výši: 145 254 590,00 Kč** (jedno sto čtyřicet pět milionů dvě stě padesát čtyři tisíc pět set devadesát korun českých), a to řádně a včas v souladu s touto smlouvou a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1. činí bez DPH	11 804 340,00 Kč
--	-------------------------

Celková cena ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH:	133 450 250,00 Kč
-------------------------------	-------------------

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	11 804 340,00 Kč
--------------------------------	------------------

Celková cena bez DPH:	145 254 590,00 Kč
-----------------------	--------------------------

DPH 21 %

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací– viz příloha č. 1.

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací
 - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
V Praze dne:

Za zhotovitele,
V Praze dne:
