

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0180/L1200/24 (objednatele)

č. 0708/2024 (zhotovitele)

ze dne 24.9.2024

pro provedení stavebních prací pro akci  
„VDJ Modřany Sever I – rekonstrukce garáží pro parkování CNG vozidel“

Smluvní strany:

**Objednatel:** Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DÍČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Evos Praha s.r.o.

se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena:

IČO: 031 93 551

DÍČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 228509

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z provozních důvodů, a dále na základě změny PD, části elektroinstalace dle platných norem a předpisů. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, který zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

#### **ELEKTROINSTALACE**

##### Provozní budova:

- kabeláž (odpočet 40 m kabelů oproti původní PD)
- doplnění stávajícího rozvaděče RH
- rozvaděč RPO1
- náhradní zdroj UPS ASTIP STRONG 6kVA/1,5kVA/400V s požární odolností EI30DP1

##### Velká garáž:

- doplnění stávajícího rozvaděče RG1
- rozvaděč RPO2
- náhradní zdroj UPS ASTIP STRONG 12kVA/3kVA/400V s požární odolností EI30DP1

#### Malá garáž

- doplnění stávajícího rozvaděče RG2
- rozvaděč RPO3
- náhradní zdroj UPS ASTIP STRONG 3kVA/1kVA/230V s požární odolností EI30DP1

ON – odpočet

VRN – odpočet

### 3.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

#### **STAVEBNÍ ČÁST**

##### Provozní budova:

- drobné opravy stěn nad rámeček PD
- zvětšení otvoru a dodání nových rolovacích vrat
- úprava terénu pro vjezd do garáže 1, vč. nového asfalt. povrchu (5,3 m x 8,5 m)
- únikové vstupní dveře s nadsvětlíkem – garáž 1

##### Velká garáž:

- osazení únikových dveří vč. vyřezání do obvodového pláště haly, osazení zárubně a vytvoření prahu s obložením

#### **VZDUCHOTECHNIKA**

- osazení 13 ks servopohonů vč. 13 ks protipožárních krabic

#### **ELEKTROINSTALACE**

##### Provozní budova:

- kabeláž 930 m dle nové PD
- doplnění stávajícího rozvaděče RH dle nové PD
- rozvaděč RPO1 oceloplechový rozvaděč RN 1008030 v protipožárním provedení EI03DP1 dle nové PD
- náhradní zdroj UPS 6kVA, 1500 VA, IP30 s požární odolností EI30
- 20 ks svítidel Beghelli Spa 41304 BS UNO MODULA RD 51W 4K\_29W

##### Velká garáž:

- doplnění stávajícího rozvaděče RG1 dle nové PD
- rozvaděč RPO2 oceloplechový rozvaděč RN 1008030 v protipožárním provedení EI03DP1 dle nové PD
- náhradní zdroj UPS 12kVA, 3000VA, IP30 s požární odolností EI30

#### Malá garáž

- doplnění stávajícího rozvaděče RG2 dle nové PD
- rozvaděč RPO3 dle nové PD
- náhradní zdroj UPS 3kVA, 1000VA, IP30 s požární odolností EI30

ON – přípočet

VRN – přípočet

## 2. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: 6 514 157,86 Kč (slovy: šest milionů pět set čtrnáct tisíc jedno sto padesát sedm korun českých a osmdesát šest haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1 a 2.

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	<b>1 819 351,86 Kč</b>
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 836 322,45 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	2 655 674,31 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	4 694 806,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1 819 351,86 Kč
Celková cena bez DPH	<b>6 514 157,86 Kč</b>
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

## ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne