

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/952 D1**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**

Sídlo: Okružní 828/25, 638 00 Brno-Lesná  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 786  
IČO: 46347534  
DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

### 2. Zhotovitel: **AISE, s.r.o.**

Sídlo: Broučkova 7165, 760 01 Zlín  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 20122  
IČO: 634 72 651  
DIČ: CZ63472651  
ID datové schránky: qnj5ca  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-4472050207/0100  
Zastoupení: xxx  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „**Smluvní strany**“.

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. objednatele O/25/952 uzavřené dne 20. 11. 2025 (dále jen „**Smlouva**“) se zhotovitel zavázal ke zhotovení díla „Rozšíření systému AISYS - R22kV Křížkovského" v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, zadávací dokumentaci, technické specifikaci a v nabídce Zhotovitele č. 275-1014-N001 ze dne 15.10.2025.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění Smlouvy, a to z důvodu okolností způsobených třetí stranou, které nebylo možné ze strany zhotovitele předvídat ani ovlivnit a které mají přímý dopad na průběh a časový harmonogram realizace díla.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

**Původní znění:**

2. *Časový harmonogram provedení díla:*
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 2.1. <i>předání staveniště a zahájení prací</i>                                   | <i>od 1.11.2025</i> |
| 2.2. <i>instalace a zprovoznění upgrade, provozuschopnost díla</i>                | <i>do 27.2.2026</i> |
| 2.3. <i>předání díla vč. zaškolení a dokumentace související s realizací díla</i> | <i>do 27.2.2026</i> |

**Nové znění:**

2. *Časový harmonogram provedení díla:*
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 2.1. <i>předání staveniště a zahájení prací</i>                                   | <i>od 1.11.2025</i> |
| 2.2. <i>instalace a zprovoznění upgrade, provozuschopnost díla</i>                | <i>do 30.9.2026</i> |
| 2.3. <i>předání díla vč. zaškolení a dokumentace související s realizací díla</i> | <i>do 30.9.2026</i> |

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V Brně dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

---

xxx