



DY90P000QEBG

Č.j. VPŠA-964/EU-2017/SVZI

Identifikátor VZ: PZ
E-ZAK instalace EV ŠB

s.z.VPŠA-31/EU-2016/OVZI

Počet stran: 3

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017 ve znění dodatku č. 1
na „Realizaci instalace elektrického vedení – školská budova“
uzavřený v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle § 2586 a násl.,
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčanZ“)

Článek I.

Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“), se sídlem Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně faktur. a doruč. adresou),
Zastoupená: **PhDr. Ing. Jiřím ZLÁMALEM, Ph.D., MBA, ředitelem školy a jejímž jménem jedná JUDr. Petr Hanzl, zástupce ředitele školy pro ekonomiku**, oprávněn jménem zadavatele k veškerým jednáním ve věcech smluvních a sám k podpisu smlouvy (tohoto dodatku);

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkqbn

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoby a údaje:

JUDr. Antonín Šťastný, vedoucí Oddělení SM, oprávněn k jednání ve věcech smluvních a realizace vlastní stavby, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí Skupiny VZI, oprávněn jednat ve věcech smluvních a realizace zadávacího řízení této veřejné zakázky malého rozsahu, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

[REDACTED] referent Skupiny VZI pro přípravu a realizaci stavebních zakázek, oprávněn jednat v odborných záležitostech a věcech vlastní realizace stavby, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Syza, s.r.o.,

se sídlem Nádražní 946/2, Horka Domky, 674 01 Třebíč,

jejímž jménem jedná **Bc. Jiří Čermák, jednatel**, oprávněn ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy samostatně dle obchodního rejstříku;

IČ: 03567834, DIČ: CZ03567834, ID datové schránky: t54sep9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85466

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoba a údaje:

Bc. Jiří Čermák, jednatel, oprávněn k jednání ve všech věcech smluvních a realizace díla dle této smlouvy

[REDACTED]


(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ř e l y

dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na „Realizaci instalace elektrického vedení školské budovy“ (dále jen „dodatek č. 2“ nebo též „smlouva ve znění dodatku č. 2“) v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), řešenou jako VZMR podle interních aktů řízení, přičemž se dle § 31 ZZVZ ustanovení tohoto zákona nevyužijí mimo § 6 ZZVZ.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu této VZMR, který je uveden v článku III. odst. 3.3. původní smlouvy č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017 ve znění dodatku č. 1. Úvodní dvě věty článku III. odst. 3.3. výše uvedené smlouvy se upraví takto: Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli podle dokumentace a upraveného harmonogramu. **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla se prodlužuje ze stanoveného 25.09.2017 do 15.11.2017.** Ostatní ustanovení tohoto odst. 3.3. původní smlouvy č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017 ve znění dodatku č. 1 se nemění s tím, že časový harmonogram se podle smlouvy ve znění dodatku č. 2 upraví.

2.2. **Prodloužení termínu dokončení díla je provedeno v souladu se ZZVZ a ObčanZ dohodou smluvních stran, pro nemožnost dodržení harmonogramu provádění stavby, zejména z nepředvídatelných provozních důvodů.** Konkrétně se jedná o nutnost provedení potřebných revizí a víceprací, jejichž potřeba byla posouzena zpracovaným Záznamem o posouzení změny stavby v průběhu realizace, Změnovým listem č. 1 – Připojení svítidel a nouzová svítidla, vč. Rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Případné navýšení ceny o provedení víceprací podléhá však schválení příslušných odborů MV ČR, se kterými je věc v řešení odeslanou Žádostí o schválení záznamu o posouzení změny stavby a je předjednaná. Po konečném dořešení bude provedení víceprací a navýšení ceny řešeno dodatkem č. 3 bez dalšího prodloužení tímto dodatkem č. 2 stanoveným termínem do 15.11.2017. Jedná se o investiční akci ev. č.  Rekonstrukce elektroinstalace – školská budova. Prodloužení termínu a provedení dalších prací podmiňuje řádnou a správnou funkci realizované akce.

2.3. **Smluvní strany se dohodly, že tímto prodloužením termínu dokončení díla nebude narušena výuka ve školské budově. Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že v původně prodlouženém termínu dokončení díla do 25.09.2017 budou provedeny potřebné práce dle původního (upraveného) harmonogramu tak, že prováděním víceprací (vč. revizí a příp. odstraňováním závad) zhotovitel neohrozí výuku ve školním roce 2017/18. Nedodržení tohoto ustanovení je závažným porušením smlouvy ve znění dodatku č. 2 se všemi právními důsledky, vč. možnosti uložení sankcí dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 a povinnosti k náhradě škody dle ObčanZ.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tímto dodatkem č. 2 se původní termín dokončení díla dle smlouvy č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017 ve znění dodatku č. 1 prodlužuje z 25.09.2017 do 15.11.2017.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění bude realizováno objednatelem v elektronické podobě na internetu v souladu se zákonem o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), konkrétně v centrálním Registru smluv na adrese <https://smlouvy.gov.cz/>.

3.3. Veškerá ostatní ustanovení původní smlouvy č.j. **VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017** se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy ve znění dodatku č. 2.

3.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy ve znění dodatku č. 2 budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR dle sídla objednatele.

3.5. **Tento dodatek č. 2, resp. smlouva ve znění dodatku č. 2, nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami** (při rozdílném datu podpisu pak dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. dnem doručení oboustranně podepsaného dodatku č. 2 protistraně) **a účinnosti nabývá dnem 25.09.2017**. Platnost a účinnost smlouvy ve znění dodatku č. 2 končí dle ustanovení odst. 12.2. původní smlouvy č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017.

3.6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

3.7. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu ve znění dodatku č. 2 přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 a zavazují se k plnění stanovených pravidel a dohodnutých podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 25.9.2017

V Praze dne: 25 -09- 2017



podpis objednatele

JUDr. Petr Hanzl
zástupce ředitele školy pro ekonomiku

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
-7-

razítko objednatele

 SYZA s.r.o. ①
Třebeňice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic
IČ: 035 67 834 DJČ: C703567924
spis.



podpis

Bc. Jiří Čermák
jednatel

razítko zhotovitele