

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

tel/fax:

(dále „objednatel“)

MĚSTO UNIČOV

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

Mgr. Radek Vincour, starosta

00299634

CZ00299634

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

tel.:

Bank. spojení:

číslo účtu:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Ing. Michal Axmann - jednatel

64087883

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017, kterým se upravuje doba realizace díla dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem „Uničov – rekonstrukce ul. Olomoucká“.

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu IV. ČAS PLNĚNÍ pro provádění díla se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Zahájení prací: 1. 7.2017

Předání díla: 20.10.2017

4.2. Termín zahájení bude zadavatelem upřesněn.

4.3. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze po vzájemné dohodě s objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Uničově dne: 22.9.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Radek Vincour
starosta

.....
Ing. Michal Axmann
jednatel