

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017/002**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:**

**Obchodní jméno:**

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

tel/fax:

(dále „objednatel“)

**MĚSTO UNIČOV**

Masarykovo nám.1, 783 91 UNIČOV

Mgr. Radek Vincour, starosta

00299634

CZ00299634

**2.Zhotovitel:**

**Obchodní jméno:**

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

tel.:

Bank. spojení:

číslo účtu:

**LAZAM uničovská stavební s.r.o.**

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Ing. Michal Axmann - jednatel

64087883

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/002 ze dne 13.4.2017, kterým se upravuje doba realizace díla dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem „**REKONSTRUKCE HASIČSKÉ Zbrojnice – KLUBOVNA V PŮDNÍM PROSTORU**“.

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu IV. ČAS PLNĚNÍ pro provádění díla se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

**IV.ČAS PLNĚNÍ**

- 4.1. Zahájení prací: 4/2017  
Předání díla: 10/2017
- 4.2. Termín zahájení bude zadavatelem upřesněn.
- 4.3. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze po vzájemné dohodě s objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Uničově dne 22.9.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Radek Vincour  
starosta

.....  
Ing. Michal Axmann  
jednatel