

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

Stezka okolo v. n. Rozkoš – Cyklookruh Rozkoš – úsek 4

Ev. číslo objednatele: 30/2025.
Ev. číslo zhotovitele: 122252, CZ350.25.0414.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Se sídlem: Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ: 04708733
DIČ: ...
Zastoupen: Ing. Zuzanou Jungwirthovou, předsedkyní svazku – ve věcech smluvních
Ing. Lenka Šmotková – ve věcech technických a organizačních
Technický dozor stavebníka: Roman Kraus
Koordínátor BOZP: Mgr. Yveta Pazeltová
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 336876049/0300
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: PORR a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Statutární orgán: Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva
Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Ing. Vladimír Řípa, člen představenstva
Ing. Peter Suchý, člen představenstva
Ing. Zdeněk Havlík, člen představenstva
Smluvní zástupce: Adam Příbyl, DiS., vedoucí provozu východ,
úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
oblasti Čechy (na základě plné moci),
e-mail: adam.pribyl@porr.cz
Martin Cablk, ekonom provozu Východ,
úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
oblasti Čechy (na základě plné moci)
e-mail: martin.cablk@porr.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Adam Příbyl, DiS. e-mail: adam.pribyl@porr.cz
Zástupce stavbyvedoucího: Michal Skuhrovec e-mail: michal.skuhrovec@porr.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 109 110 7720/5500
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen zhotovitel či dodavatel)

Na základě vzájemné dohody sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené Smlouvy o dílo:

1 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1:

1.1 Smluvní strany se dohodly na změnách dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č.1

1.2 S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany rovněž dohodly na změně ceny díla.


Cena díla se upravuje následovně:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	7 528 034,84
Dodatek č. 1 bez DPH - vícepráce	308 939,70
<u>Dodatek č. 1 bez DPH – méněpráce</u>	<u>- 303 496,73</u>
Cena celkem bez DPH	7 533 477,81
<u>DPH 21 %</u>	<u>1 582 030,34</u>
Cena celkem včetně DPH	<u>9 115 508,15</u>

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1:


- 2.1 Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2.5 Tento Dodatek č. 1 byl schválen Valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka pod usnesením č. 6/2026 dne 2.4.2026.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ:



za zhotovitele
Adam Příbyl, DiS.

Vedoucí provozu Východ,
Úseku Dopravních a inženýrských
Staveb PORR a.s., oblasti Čechy
(na základě plné moci)



za objednatele
Ing. Zuzana Jungwirthová, předsedkyně
svazku



Martin Cablk
Ekonom provozu Východ,
Úseku Dopravních a inženýrských
Staveb PORR a.s., oblasti Čechy
(na základě plné moci)

Přílohy: změnové listy

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017s04-u4-2025

Stavba: STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 4

Místo: Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka

Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 442,97	6 585,99
HSV-3a	Úsek 4.3a - km 0,963 - 1,393	-112 923,83	-136 637,83
ZL_01	Změna materiálu krytu komunikace	-112 923,83	-136 637,83
HSV-3b	Úsek 4.3b - km 2,393 - 2,085, km 2,188 - 2,572	118 366,80	143 223,83
ZL_02	Úprava a zřízení propustků a hospodářských sjezdů	174 381,15	211 001,19
ZL_03	Změna sadových úprav	-19 185,65	-23 214,64
ZL_04	Neprovedené zábradlí na propustku od km 1,390	-36 828,70	-44 562,73

ZMĚNOVÝ LIST

STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 4

reg. č. projektu:

číslo ZL: 01

smlouva:

Ev. číslo objednatele: 30/2025; Ev. číslo zhotovitele: 122252, CZ350.25.0414.1

objednatel:

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČ: 04708733

zhotovitel:

PORR a.s., IČ: 43005560

název ZL:

Změna materiálu krytu komunikace - Úsek 4.3a

dotčené objekty:

HSV-3a - Úsek 4.3a - km 0,963 - 1,393

Předmět a odůvodnění změny:

V projektové dokumentaci byl pro kryt dočasné komunikace v úseku 4.3a navržen podklad z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) o tloušťce 100 mm. Během realizace bylo zástupci objednatele, technického dozoru a autorského dozoru přehodnoceno technické řešení s ohledem na dočasný charakter tohoto úseku, který bude takto využíván pouze do doby administrativní přípravy a následné realizace navazující trasy cyklostezky na Doubravici. Za účelem optimalizace nákladů bylo přistoupeno k záměně materiálu. Navržená vrstva MZK byla v plném rozsahu nahrazena vrstvou ze štěrkodrti (ŠD) v totožné tloušťce 100 mm. Tímto technickým řešením je plně garantována požadovaná provozní funkčnost dočasné úpravy komunikace před realizací dalších plánovaných úprav, přičemž je zároveň dosaženo finanční úspory ve prospěch objednatele. Hodnota změny v rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací:

Netýká se (změna není procesována dle § 222 odst. 5)

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4

méněpráce

bez DPH	-247 482,38 Kč
21% DPH	-51 971,30 Kč
celkem	-299 453,68 Kč

vícepráce

bez DPH	134 558,55 Kč
21% DPH	28 257,30 Kč
celkem	162 815,85 Kč

celková bilance

bez DPH	-112 923,83 Kč
21% DPH	-23 714,00 Kč
celkem	-136 637,83 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel předkládá změnu k odsouhlasení.

Adam
Příbyl

Digitálně podepsal

Adam Příbyl

Datum: 2026.04.13

17:27:07 +02'00'

Datum a podpis:

PORR a.s.
Adam Příbyl, DiS.

Vyjádření TDI:

TDI souhlasí s věcným i cenovým rozsahem.

Datum a podpis:

Roman Kraus
Technický dozor

Vyjádření projektanta (AD):

Projektant souhlasí s technickým řešením.

Datum a podpis:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Ing. Jiří Nývlt

Vyjádření objednatele:

Objednatel schvaluje Změnový list.

Datum a podpis:

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Ing. Zuzana Jungwirthová

Přílohy:

1. Položkový rozpočet změny

ZL 01 - Změna materiálu krytu komunikace - Úsek 4.3a

Stavba: STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 4

Objekt: HSV-3a - Úsek 4.3a - km 0,963 - 1,393

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČ: 04708733

Zhotovitel: PORR a.s., IČ: 43005560

P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Celkem
ZL 01		Změna materiálu krytu komunikace - Úsek 4.3a				-112 923,83
A		VÍCEPRÁCE				134 558,55
	5	Komunikace pozemní				134 558,55
101	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1522,500	88,38	134 558,55
B		MÉNĚPRÁCE				-247 482,38
	5	Komunikace pozemní				-247 482,38
1	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	-1522,500	162,55	-247 482,38

ZMĚNOVÝ LIST

STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 4

reg. č. projektu:

číslo ZL: 02

smlouva:

Ev. číslo objednatele: 30/2025; Ev. číslo zhotovitele: 122252, CZ350.25.0414.1

objednatel:

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČ: 04708733

zhotovitel:

PORR a.s., IČ: 43005560

název ZL:

Úprava a zřízení propustků a hospodářských sjezdů - Úsek 4.3b

dotčené objekty:

HSV-3b - Úsek 4.3b - km 2,393 - 2,085, km 2,188 - 2,572

Předmět a odůvodnění změny:

V projektové dokumentaci bylo v úseku 4.3b uvažováno se zachováním stávajícího systému odvodnění a propustků s reprofilací stávajících odvodňovacích příkopů. Během realizace stavebních prací bylo zástupci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru přehodnoceno technické řešení s ohledem na dosluhující fyzický stav stávajících konstrukcí. Za účelem spolehlivého odvedení srážkových vod a zamezení lokálního podmáčení zemní pláně bylo rozhodnuto o komplexní úpravě tohoto odvodňovacího systému. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k realizaci nových propustků pod stávajícími hospodářskými sjezdy na přilehlá pole, tvořených obetonovanými trubkami DN 300. Pro zajištění propojení protilehlých odvodňovacích příkopů byl dále vybudován nový propustek pod tělesem cyklostezky, sestávající ze dvou obetonovaných trub DN 400, jehož šikmá čela byla upravena odlážděním z lomového kamene. U stávajícího propustku na rozhraní úseků 4.3a a 4.3b byla po předchozím odstranění degradovaných kolmých čel vybudována nová šikmá čela plynule kopírující tvar příkopů, rovněž odlážděná lomovým kamenem. V technologické návaznosti na tyto práce bylo provedeno celkové zpevnění a výšková úprava povrchů dotčených hospodářských sjezdů. Tímto technickým řešením je zajištěna dlouhodobá funkčnost odvodňovacího systému, ochrana tělesa cyklostezky a zachována bezproblémová přístupnost okolních pozemků. Hodnota změny v rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací:

Netýká se (změna není procesována dle § 222 odst. 5)

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4

méněpráce

bez DPH	0,00 Kč
21% DPH	0,00 Kč
celkem	0,00 Kč

vícepráce

bez DPH	174 381,15 Kč
21% DPH	36 620,04 Kč
celkem	211 001,19 Kč

celková bilance

bez DPH	174 381,15 Kč
21% DPH	36 620,04 Kč
celkem	211 001,19 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel předkládá změnu k odsouhlasení.

Adam
Příbyl

Digitálně podepsal

Adam Příbyl

Datum: 2026.04.13

17:27:29 +02'00'

Datum a podpis:

PORR a.s.
Adam Příbyl, DiS.

Vyjádření TDI:

TDI souhlasí s věcným i cenovým rozsahem.

Datum a podpis:

Roman Kraus
Technický dozor

Vyjádření projektanta (AD):

Projektant souhlasí s technickým řešením.

Datum a podpis:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o..
Ing. Jiří Nývlt

Vyjádření objednatele:

Objednatel schvaluje Změnový list.

Datum a podpis:

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Ing. Zuzana Jungwirthová

Přílohy:

1. Položkový rozpočet změny

ZMĚNOVÝ LIST

STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 4

reg. č. projektu:

číslo ZL: 03

smlouva:

Ev. číslo objednatele: 30/2025; Ev. číslo zhotovitele: 122252, CZ350.25.0414.1

objednatel:

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČ: 04708733

zhotovitel:

PORR a.s., IČ: 43005560

název ZL:

Změna sadových úprav - Úsek 4.3b

dotčené objekty:

HSV-3b - Úsek 4.3b - km 2,393 - 2,085, km 2,188 - 2,572

Předmět a odůvodnění změny:

V projektové dokumentaci bylo pro sadové úpravy v úseku 4.3b navrženo plošné použití mulčovací kůry a vícenásobné kotvení vysazovaných dřevin pomocí vyvazovacích kůlů. Během realizace stavebních prací byl zástupci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru na základě projednání s lesním hospodářem dotčené obce Provodov-Šonov přehodnocen technologický postup výsadby. Za účelem sjednocení vizuálního a technologického řešení se stávajícími sadovými úpravami, které byly objednatelem v daném katastrálním území realizovány v minulosti, bylo přistoupeno k vypuštění pokládky mulčovací kůry a kotvení stromů bylo redukováno na jeden vyvazovací kůl ke každé dřevině s doplněním standardní ochrany pletivem. Tímto technickým opatřením je plně zajištěna ochrana vysazených dřevin a jednotná koncepce následné údržby zeleně v dané lokalitě, přičemž bylo zároveň dosaženo finanční úspory ve prospěch objednatele. Hodnota změny v rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací:

Netýká se (změna není procesována dle § 222 odst. 5)

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4

méněpráce

bez DPH	-19 185,65 Kč
21% DPH	-4 028,99 Kč
celkem	-23 214,64 Kč

vícepráce

bez DPH	0,00 Kč
21% DPH	0,00 Kč
celkem	0,00 Kč

celková bilance

bez DPH	-19 185,65 Kč
21% DPH	-4 028,99 Kč
celkem	-23 214,64 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel předkládá změnu k odsouhlasení.

Adam
Příbyl

Digitálně podepsal
Adam Příbyl
Datum: 2026.04.13
17:27:42 +02'00'

Datum a podpis:

PORR a.s.
Adam Příbyl, DiS.

Vyjádření TDI:

TDI souhlasí s věcným i cenovým rozsahem.

Datum a podpis:

Roman Kraus
Technický dozor

Vyjádření projektanta (AD):

Projektant souhlasí s technickým řešením.

Datum a podpis:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Ing. Jiří Nývlt

Vyjádření objednatele:

Objednatel schvaluje Změnový list.

Datum a podpis:

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Ing. Zuzana Jungwirthová

Přílohy:

1. Položkový rozpočet změny

ZL 03 - Změna sadových úprav - Úsek 4.3b

Stavba: STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 4

Objekt: HSV-3b - Úsek 4.3b - km 2,393 - 2,085, km 2,188 - 2,572

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČ: 04708733

Zhotovitel: PORR a.s., IČ: 43005560

P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Celkem
	ZL 03	Změna sadových úprav - Úsek 4.3b				-19 185,65
	B	MÉNĚPRÁCE				-19 185,65
	1-2	Terénní a sadové úpravy				-19 185,65
28	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-42,000	210,05	-8 822,10
31	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-31,500	52,51	-1 654,07
32	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-3,245	2 683,97	-8 709,48

ZMĚNOVÝ LIST

STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 4

reg. č. projektu:

číslo ZL: 04

smlouva:

Ev. číslo objednatele: 30/2025; Ev. číslo zhotovitele: 122252, CZ350.25.0414.1

objednatel:

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČ: 04708733

zhotovitel:

PORR a.s., IČ: 43005560

název ZL:

Neprovedené zábradlí na propustku od km 1,390 - Úsek 4.3b

dotčené objekty:

HSV-3b - Úsek 4.3b - km 2,393 - 2,085, km 2,188 - 2,572

Předmět a odůvodnění změny:

V projektové dokumentaci byla navržena montáž ocelového trubkového zábradlí na stávajících kolmých betonových čelech propustků od km 1,390 v úseku 4.3b. Tato změna přímo navazuje na předchozí změnu (ZL_02) technického řešení odvodňovacího systému s provedením nových propustků. Po provedení změny popsané ve změnovém listu ZL_02, kdy byla degradovaná kolmá čela odstraněna a nahrazena novými šikmými čely odlážděnými lomovým kamenem a plynule kopírujícími tvar příkopů, pominul technický a bezpečnostní důvod pro osazení tohoto zábradlí. Z tohoto důvodu bylo zástupci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru rozhodnuto o neprovedení zábradlí v plném rozsahu. Tímto opatřením je zachována bezpečnost a plná provozní funkčnost díla, přičemž je dosaženo finanční úspory ve prospěch objednatele. Hodnota změny v rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací:

Netýká se (změna není procesována dle § 222 odst. 5)

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4

méněpráce

bez DPH	-36 828,70 Kč
21% DPH	-7 734,03 Kč
celkem	-44 562,73 Kč

vícepráce

bez DPH	0,00 Kč
21% DPH	0,00 Kč
celkem	0,00 Kč

celková bilance

bez DPH	-36 828,70 Kč
21% DPH	-7 734,03 Kč
celkem	-44 562,73 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel předkládá změnu k odsouhlasení.

Adam
Příbyl

Digitálně podepsal
Adam Příbyl
Datum: 2026.04.13
17:27:57 +02'00'

Datum a podpis:

PORR a.s.
Adam Příbyl, DiS.

Vyjádření TDI:

TDI souhlasí s věcným i cenovým rozsahem.

Datum a podpis:

Roman Kraus
Technický dozor

Vyjádření projektanta (AD):

Projektant souhlasí s technickým řešením.

Datum a podpis:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Ing. Jiří Nývlt

Vyjádření objednatele:

Objednatel schvaluje Změnový list.

Datum a podpis:

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Ing. Zuzana Jungwirthová

Přílohy:

1. Položkový rozpočet změny

ZL 04 - Neprovedené zábradlí na propustku od km 1,390 - Úsek 4.3b

Stavba: STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ - CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 4

Objekt: HSV-3b - Úsek 4.3b - km 2,393 - 2,085, km 2,188 - 2,572

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, IČ: 04708733

Zhotovitel: PORR a.s., IČ: 43005560

P.Č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena	Celkem
	ZL 04	Neprovedené zábradlí na propustku od km 1,390 - Úsek 4.3b				-36 828,70
	B	MÉNĚPRÁCE				-36 828,70
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-36 828,70
8	553915-1	Trubkové zábradlí v.1,3m včetně nátěru	m	-10,000	2 210,19	-22 101,90
9	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	-10,000	1 472,68	-14 726,80