



VSB/26/030358

S3/26-9540-02

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S3/26-9540-01

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

prof. Ing. Igorem Ivanem, Ph.D., rektorem

61989100

CZ61989100

ČSOB a.s.

100954151/0300

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřené osoby k jednání ve
věcech smluvních:

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

EUROprojekt build and technology s. r. o.

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava

777828445

Bc. Martinem Čechem, jednatelem

26843226

CZ26843226

vedená u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 40323

MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 245261321/0600

Bc. Martin Čech, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S3/26-9540-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 9. 3. 2026 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí a v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 20221-2027, v účinném znění (dále jen „Pokyny“), z důvodu provedení víceprací:

- navýšení množství bouraných podkladů podlah,



- navýšení množství materiálu nové podlahové desky.

Zaměření skutečného stavu horní plochy stropní desky je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- **Cena díla dle čl. VII. odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:**

Celková cena bez DPH	401 251,09 Kč
Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1 bez DPH	60 002,56 Kč
Celková cena bez DPH ve znění dodatku č. 1	461 253,65 Kč
DPH 21 %	96 863,27 Kč
Celková cena včetně DPH	558 116,92 Kč

Souhrn změn dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1:

- a) Změny závazku dle odst. 2.12.3 písm. b) Pokynů (v Kč bez DPH):

- Vícepráce: 60 002,56 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, a to s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet víceprací a méněprací č. 1

Příloha č. 2 - Výškové zaměření podlah

V Ostravě

V Ostravě

.....
**Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava**
prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
rektor

.....
EUROprojekt build and technology s.r.o.
Bc. Martin Čech
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

PODLAHY

Stavba: Rekonstrukce podlahy učeben G316, G314 G322 VŠB Ostrava Poruba
Objekt: D.1.1 - ASŘ
Zadavatel: VŠB-TUO
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava	MPC	VCP
Náklady soupisu celkem									51 879,95	111 882,51	60 002,56		0,00	60 002,56
501	K	63245133RX	Rychletuhnoucí cementový potěr ze suchých směsí s výztužnými vlákny-příplatek za větší tl. o 20mm	m2		64,200	64,200		0,00	50 718,00	50 718,00	R-položka	0,00	50 718,00
	VV		"G322"2											
	VV		"P/01"											
	VV		"G314"64,2											
8	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3		7,334	1,284		26 257,00	31 829,56	5 572,56	CS ÚRS 2026 01	0,00	5 572,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965043341											
	VV		"bourání podkladního betonu-větší tloušťka prům. o 20mm"											
	VV		"G314"64,2"0,02											
	VV		Mezisoučet											
	VV		Součet											
	VV		3,125											
13	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t		20,231	2,560		25 622,95	29 334,95	3 712,00	CS ÚRS 2025 02	0,00	3 712,00

