

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 36/ 2017/ MK

I . Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

Provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

Martin Kamlach – tel. [REDACTED]
SPRAVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice

IČO: 25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka: Komerční banka pobočka České Budějovice

č.účtu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: **NOVO stavební a obchodní spol. s r.o.**

U Elektrárny 10, 370 01 České Budějovice

Odpovědný zástupce : Ing. Josef Kyzour

IČ: 606 47 124

DIČ: CZ60647124

Banka: KB a.s. , č. účtu: [REDACTED]

2 . Předmět plnění

1. **Předmětem plnění je zhotovení díla :** **oprava balkonů v dome Plzeňská 2175/ 42,**
České Budějovice

3. Termín plnění

Zahájení prací : 17.07.2017

Ukončení prací : 16.10.2017

Změna termínu dokončení prací z důvodu : 24.10.2017

4. Cena díla

Původní cena bez DPH činí:	2 138 287,00 Kč
Vícepráce	349 383,40 Kč
Odpočty	- 181 488,63 Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH	2 306 181,77 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o zednické práce, opravy čel balkonů včetně sklovláknitého pletiva, šalování, vyspravení trhlín a spár akrylátovým tmelem, změna materiálu a rozměru dlažeb, hydroizolace, lemování, bourání podkladů dle skutečnosti, silikonový nátěr stěn, dodávku a montáž zábradlí s povrchovou úpravou pozink včetně plotových dílů, přesun hmot a sutí – dle zápisů TDS z kontrolních dnů.

Odečty potom za neprováděné práce demontáž plotových dílů, odstranění a nátěr zábradlí, úprava dveří a zástrčí, dodávka a montáž madel, za klempířské prvky a svody z důvodu plánovaného zastřešení balkonů v 1. patře stříškou, za původní výměru balkonu nad vstupem do domu dle skutečných výměr – dle zápisů TDS z kontrolních dnů.

Součástí dodatku je rozpis méněprací a víceprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 36/ 2017/ MK ze dne 03.07.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 03.07.2017 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 19.09.2017

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Ing. Josef Kyzour
jednatel společnosti