

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160153  
Evidenční číslo zhotovitele: 11070/1  
Číslo stavby objednatele: 229150004

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **ČKD Blansko SMALL HYDRO, s.r.o.**

Adresa sídla: Blansko, Gelhornova 1, PSČ 678 01

Statutární orgán: Dmitry Trifonov, jednatel

Yaroslav Okhatrin, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27753981

DIČ: CZ27753981

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56736

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952160153, č. zhotovitele 11070/1 na akci „MVE Počaply, modernizace“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem na základě požadavku vlastníka sítě ČEZ Distribuce, a.s. u následujícího technologického celku v celkové výši 92.400,00 Kč bez DPH.

<b>Technologický celek</b>	<b>Dodatečné práce</b>
Nová elektročást a systém řízení	92.400,00 Kč

### **Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.**

#### **Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 10. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 4 950 300,- Kč,

slovy: čtyřmilionydevěsetpadesátisícťřista korun českých bez DPH

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 10. 2016 a nabídkou zhotovitele ze dne 15.05.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 4 950 300,- Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 92 400,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **5 042 700,- Kč**

slovy: pět milionů čtyřicetdvatisíc sedm set korun českých bez DPH.

### **Zdůvodnění změny ceny díla**

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se v průběhu realizace vyskytly práce nad rámec technických podmínek stanovujících požadavky na výkon a funkci (TP), které při zpracování těchto technických podmínek nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by nebylo dílo funkční.

Na základě vypracování výrobně dodavatelské dokumentace a na základě žádosti o připojení k distribuční síti vznesl vlastník sítě – společnost ČEZ Distribuce, a.s. požadavek, aby rozvaděč měření, který je v současné době osazen na konstrukci transformační stanice č. PA\_0330 Počaply MVE, byl umístěn mimo konstrukci trafostanice v samostatném pilíři.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160153 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

.....

.....

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel