



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 711 - Oplocení zahrad ul.Karlova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 711 - Oplocení zahrad ul.Karlova

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 711/001

Číslo ZBV:

0304.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti
- odpadla položka poplatků za skládku

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměření výměry položek č. 2, 3, 4, 5, 6

Výměra položky č. 7 zůstává nezměněna.

V konečném důsledku dojde ke snížení celkové ceny.

Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-373,24	352,34	-20,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpi

Správce stavby

datum

11 2 -02- 2026 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
smlice GR č.18/2017 v platném znění)

- 8 -04- 2026
datum

Zhotovitel

28 -01- 2026
datum



3,6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0304.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tr SO 711 - Oplocení zahrad ul.Karlova

Číslo a název rozpočtu:
tr SO 711 - Oplocení zahrad ul.Karlova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13173.	HLoubení jam zapáž i nepáž tr. i											
3	26A14.	VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TR.											
4	272313.	TĚŽKOSTI ID DO 300MM											
5	33817A.	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO											
		C16/20 (B20)											
6	76702.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z											
		DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO											
		PATEK NEBO BERANENÉ											
		OPLOCENÍ Z DRÁTENÉHO PLETIVA											
		POTAZENÉHO PLASTEM											
Celkem								29 693,21	-373,24	352,34	29 672,31	-20,90	-0,07

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 28-01-2026

Datum: 12-02-2026



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 711 - Oplocení zahrad ul.Karlova
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 711 - Oplocení zahrad ul.Karlova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 711/001

Číslo ZBV:
0304.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti
- odpadla položka poplatků za skládku

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází k vypuštění pol. č. 1

Výměra položky č. 7 zůstává nezměněna.

• konečným důsledkem dojde ke snížení celkové ceny.

Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 650,92	0,00	-6 650,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

12-02-2026
datum podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

12-02-2026
datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

- 8 -04- 2026
datum podpis

Zhotovitel

28-01-2026
datum podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0304.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 711 - Oplocení zahrad ul.Karlova

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 711 - Oplocení zahrad ul.Karlova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
Celkem								6 650,92	-6 650,92	0,00	0,00	-6 650,92	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum: 28-01-2026

Za Objednatele:

Datum: 12-02-2026

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 757 - OPLOCENÍ ČS LPG KULKOVA
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 757 - OPLOCENÍ ČS LPG KULKOVA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 757/001

Číslo ZBV:
0307.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- zvětšení rozsahu prováděných prací
- dodatečný vznik vjezdové brány
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti
- odpadla položka poplatků za skládku a položky pro podsyp plotu ze šterkodrti

Skupina 4 – nezbytná změna:

dochází ke změně výměr, popř. k vypuštění pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10

konečným důsledkem dojde ke zvýšení celkové ceny.

Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 304,16	32 579,88	16 275,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15 -01- 2026 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12 -02- 2026 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou šením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

- 8 -04- 2026

datum podpis

Zhotovitel

datum 08 -01- 2026 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0307.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

řř SO 757 - OPLOCENÍ ČS LPG KULKOVA

Číslo a název rozpočtu:

SO 757 - OPLOCENÍ ČS LPG KULKOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. číslo	Kod položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKY											
2	13273	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PÁZ 1 NEPAZ TR. 1											
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
4	21301	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE											
5	26A14	VRSTVY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TR. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM											
6	272313	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16 20 (B20)											
7	33817A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANENÉ											
8	45152	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO											
9	767012	OPLOCENÍ Z DRÁTENÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO											
10	76790	VRATA A VRÁTKA											
Celkem								94 762,73	-16 304,16	32 579,88	111 038,45	16 275,72	17,18

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

08-01-2026

Datum:

12-02-2026



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny**Evidenční číslo a název Stavby:**

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 324 - PŘELOŽKY KANALIZACÍ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

324 - PŘELOŽKY KANALIZACÍ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

324/001

Číslo ZBV:

0309.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt. Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Výměry položek č. 10 a 14 zůstaly nezměněny.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- Dopřesnění délek potrubí na základě geodetického zaměření
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15 a 16.

konečným důsledku dojde ke snížení celkové ceny.

Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-55 316,31	0,00	-55 316,31

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum 12-02-2026

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)datum - 8-04-2026
podpis

Zhotovitel

datum 08-01-2026
podpis



3,6,22,9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0309.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - 142 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 142 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

řř SO 324 - PŘELOŽKY KANALIZACÍ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Číslo a název rozpočtu:

324 - PŘELOŽKY KANALIZACÍ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Por e pol	Kód položky	Název položky	m.j	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdilu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12473	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR 1											
1	1327	HLBOU BLNÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR 1											
6	17111	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNENÍM											
5	451312	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTEDÍ BETONU C12/15											
9	83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENNÝCH DN DO 300MM											
11	899522	OBBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTEDÍ BETONU DO C12/15 (B15)											
12	899652	ZKOUŠKA VODOUPEVNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
15	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC											
16	969215	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC											
Celkem								1 271 874,54	-55 316,31	0,00	1 216 558,27	-55 316,31	-4,35

Za Zhotovitele:

Datum: 08-01-2026

Za Objednatele:

Datum:

12-02-2026



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 324 - PŘELOŽKY KANALIZACÍ AREÁLU FIRMY VODIČKA
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
324 - PŘELOŽKY KANALIZACÍ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
324/001

Číslo ZBV:
0309.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt. Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.
Výměry položek č. 10 a 14 zůstaly nezměněny.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- Dopřesnění délek potrubí na základě geodetického zaměření
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

Skupina 4 – nezbytná změna:

- došlo ke změně výměr pol. č. 1, 2, 5 a 13.
- byla vypuštěna pol. č. 8, nebylo nutné tyto práce provádět.
- Přidána pol. č. 101, viz. nalezená skutečnost a příloha.

V konečném důsledku dojde ke snížení celkové ceny.

Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-27 715,21	14 112,33	-13 602,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15 -01- 2026 podpis

Supervize

datum podpis

vedce stavby

datum 17 -02- 2026 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

- 8 -04- 2026
datum podpis

Zhotovitel

datum 08 -01- 2026 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0309.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I 42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

rř SO 324 - PŘELOŽKY KANALIZACÍ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Číslo a název rozpočtu:

324 - PŘELOŽKY KANALIZACÍ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. číslo položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKY											
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKY											
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUŠTĚNÍ											
8	45169	PODKLA VYPLN Vrstvy ze stabilizovaného popílku											
13	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
Nové položky													
101	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICNÍCH DÍLCŮ											
Celkem								89 038,86	-27 715,21	14 112,33	75 435,99	-13 602,88	-15,28

Za Zhotovitele:

Datum: 08-01-2026

Za Objednatele:

Datum:

12-02-2026



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny**Evidenční číslo a název Stavby:**

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 465/003

Číslo ZBV:

0344.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci této změny dochází u původních položek k dopřesnění množství, které vzniklo na základě skutečně odvedených prací. Dále dochází k doplnění napájecího kabelu CHBU, který je za potřeby použit při realizaci napájecího bodu.

Ve skupině 1, kdy doměřené množství je menší než 15% se jedná o pol. č. 23, 7, 8, 16 a 21.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 172,74	421,44	-751,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpi

Správce stavby

datum 12-02-2026podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 8-04-2026
podp

Zhotovitel

datum 08-01-2026podp



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0344.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název SO/PS:
rř SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo a název rozpočtu:
SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)**003****Skupina Změn: 1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	74C582.	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU											
8	74C591.	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE											
16	74F411.	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV											
21	74F465.	DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN											
23	74F492.	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)											
Celkem								320 878,80	-1 172,74	421,44	320 127,50	-751,30	-0,23

Za Zhotovitele:

Datum: 08-01-2026

Za Objednatele:

Datum:

12-02-2026



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 465/003

Číslo ZBV:

0344.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci této změny dochází u původních položek k dopřesnění množství, které vzniklo na základě skutečně odvedených prací. Dále dochází k doplnění napájecího kabelu CHBU, který je za potřeby použit při realizaci napájecího bodu.

Ve skupině 4, kdy doměřené množství je větší než 15% se jedná o pol. č. 2, 3, 22 a 101.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-52 357,63	82 177,77	29 820,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15 - 01 - 2026 podpi

Supervize

datum podpi

Správce stavby

datum 17 - 02 - 2026 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 8 - 04 - 2026 d

Zhotovitel

datum 08 - 01 - 2026 podpi



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0344.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název SO/PS:
řř SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Číslo a název rozpočtu:
SO 465 - ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ ROKYTOVA ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	74A110.	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TRÍDĚ ZEMINY											
3	74A150.	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)											
22	74F491.	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)											
Nové položky													
101	460206.a	Ruční výkop											
201	742G15.R	KABEL CHBU 1x120-150MM2, KABEL SILOVÝ S PRYŽOVOU IZOLACÍ											
Celkem								338 519,10	-52 357,63	82 177,77	368 339,24	29 820,14	8,81

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 08-01-2026

Datum: 12-02-2026