




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	TRIGON MB s.r.o., Vita Nejedlého 742, Kosmonosy 293 06		
Investor:	PN Kosmonosy	Datum: 20.9.2017	
Název akce: Opravy a stavební úpravy objektu bývalé prádelny v areálu Psychiatrické nemocnice Kosmonosy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
Záměna skládací stěny mezi místnostmi č. 012 a 018 za SDK stěnu, včetně SDK stropu a dopočet povrchových úprav stěn a stropů v objektu bývalé prádelny.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Byla zrušena navržená skládací stěna a nahrazena SDK stěnou s prosklenými otvory a dveřmi. Dále byl v místnostech č. 012 a 018 proveden SDK strop s tepelnou izolací místo štukování stávajících stropů. V celém objektu bývalé prádelny byly provedeny místo částečných oprav omítek stěn a stropů, omítky celoplošné (rozsah opravy 100%).			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:	Ing. Roman Novotný - TDS		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Všechny tyto změny byly provedeny na žádost objednatele, byly řádně projednány, zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Kvalitnější povrchové úpravy jsou jednoznačným přínosem pro stavbu z hlediska následné údržby a životnosti. SDK podhled eliminuje nerovnosti původního stropu a snižuje náklady na vytápění. Skládací stěna byla vyhodnocena jako uživatelsky zbytečná. Její pevná náhrada je možná bez vlivu dispoziční uspořádání. Se změnami souhlasím.			
	Ing. Petr Wudy 		
Příloha :			
Změnový list – ZL: 1			




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 742, Kosmonosy 293 06	
Změnový list vystavil:	Jan Menšík	
Datum:	12.9.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Záměna skládací stěny mezi místnostmi č. 012 a 018 za SDK stěnu, včetně SDK stropu a dopočet povrchových úprav stěn a stropů v objektu bývalé prádelny.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Byla zrušena navržená skládací stěna a nahrazena SDK stěnou s prosklenými otvory a dveřmi. Dále byl v místnostech 012 a 018 proveden SDK strop s tepelnou izolací místo štukování stávajících stropů. V celém objektu bývalé prádelny byly provedeny místo částečných oprav omítek stěn a stropů, omítky celoplošné (rozsah opravy 100%). Všechny tyto změny byly provedeny na žádost objednatele, byly řádně projednány, zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>586.366,- Kč</b>	<b>405.483,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-180.883,- Kč</b>	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">         Psychiatrická nemocnice Kosmonosy (58) 293 06       </div> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           IČ: 27568989, DIČ: CZ27568989       </div>	
Datum: 21.9.2017	Datum: 21.9.2017	

Za Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy

Ověřil: Ing. Roman Novotný - TDS

Schválil: Ing. Dana Kolářová - ředitelka





# Opravy a stavební úpravy v objektu bývalé prádelny v areálu PN Kosmonosy


## položkový rozpočet změn

pol.	popis položky	m.j.	množství	cena Kč/jedn.	cena celkemKč
<b>m.č. 018 náhrada skládací stěny</b>					
	atypická posuvná skládací stěna 9250/4750 mm RW=42 dB, ks povrch HPL dle výběru investora , tl. 100 mm - 6x základní modul, 1x teleskopický modul,(2xprosklený pískovaným bezpečnostním sklem, 1x dveřní panel včetně kolejníc a závěsů ke stropu , parkování mimo osu kolejnice , viditelné Al profily po obvodě, magnetická spojení modulů bez akustického přeslechu, dveře 860/2100 mm , povrch uzpůsoben pro polep či malbu dle grafického návrhu investora		-1,00	554 125	-554 125
	SDK příčka dvojitě pláštění včetně lešení	m2	43,90	1 920	84 288
	vytvoření otvorů pro okno	ks	2,00	5 840	11 680
	vytvoření dveřního otvoru	ks	1,00	8 952	8 952
	dodávka a montáž atyp. zárubně do SDK 1600/1970 mm	ks	1,00	1 837	1 837
	dveře dvoukřídlé 1600/1970HPL	ks	1,00	9 597	9 597
	světlík 1200/700 mm	ks	2,00	9 064	18 128
	světlík 1200/700 mm	ks	1,00	11 785	11 785
	podhled SDK RB 15 mm m.č. 012 a 018	m2	85,60	662	56 667
	dodávka a montáž tepelné izolace min. vata tl. 200 mm do konstrukce podhledu, parotěsná folie	m2	85,60	339	29 018
	odpočet štukování stropu	m2	-85,60	88	-7 533
	odpočet penetrace	m2	-85,60	57	-4 879
<b>štukové omítky stropů a stěn - dopočet k ceně oprav</b>					
	oškrábání stropů - štuk	m2	512,20	88	45 074
	oškrábání stěn + štuk	m2	846,91	57	48 274
	penetrace stropů a stěn	m2	1356,95	32	43 422
	lešení	m2	512,20	45	23 049
	VRN + kompl.činnost		3,5%	-174 766	-6 117
<b>celkem cena bez DPH</b>					<b>-180 883</b>

V Kosmonosích : 12.9.2017

vypracoval : Jan Menšík

Psychiatrická nemocnice  
Kosmonosy  
(58) 293 06

  
TRIGON MB s.r.o.  
IČ: 27568989, DIČ: CZ27568989

převzal dne : 14.9.2017

