

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky:m49t8gw
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): XXX
funkce: autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Zástupce ve věcech technických: XXX
funkce: projektový manažer závodu Střední Morava
Tel: XXX
Email: XXX

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911
Zastoupen: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
ID datové schránky: tdscd9v
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XXX
Tel: XXX
Email: XXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,64

-176,63 - oprava nátrží“; (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané
„Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,64 -176,63 - oprava nátrží“
5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta toku Morava v místě nátrží a opravě pláně bermy v celé délce opravovaného úseku.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: jedná se o stabilizaci a obnovu stávajícího koryta toku.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., IČO: 60 71 00 63, se sídlem: Kapusty 27, 690 06 Břeclav, v roce 2025 (dále též jen „Projektová dokumentace“), oznámením o obnově stavby nebo terénní úpravě ze dne 05. 03. 2025 (dále též jen „Povolení záměru“), a dále dokladovou část (společně dále též jen „Podklady“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.),
 - úhrada za dočasné záборы ploch,
 - finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
 - e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch,
 - uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody,
 - f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
 - g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započítím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
 - h) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu;
 - i) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;

- j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;
- k) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
- l) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policíí ČR;
- m) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
- n) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla;
- o) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
- p) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
- q) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku apod.), včetně pořizení protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě;
- r) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem;
- s) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- t) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu;
- u) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
- v) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání kolaudačního rozhodnutí;
- w) Akce bude financována z dotačního programu MZe č. 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“.**

10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);
 - b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči;
 - c) dokumentaci k posouzení změn v základní prostorové situaci a dopravní a technické infrastruktury v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem, zejména zákonem č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále přílohou č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
 - d) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - e) originál stavebního deníku;
 - f) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
 - g) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
 - h) doklady o nakládání s odpady;

- i) doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m³, potvrzené odborně způsobilou osobou (autorizovanou ve vodním hospodářství, geodetem);
- j) údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které byl vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu, v případě prodeje sedimentu doložit daňový doklad o prodeji vytěženého materiálu,
- k) fotodokumentaci z provádění Díla;
- l) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
termín minimálního dílčího finančního plnění 6 000 000 Kč bez DPH (milník č. 1)	do 30. 11. 2026
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 31. 3. 2027

2. Zhotovitel se zavazuje v den předání staveniště Objednatelem vyhotovit a předat Objednateli věcný a finanční harmonogram a tento harmonogram dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přerušuje provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušeny provádění Díla dotčeny, se prodlouží o dobu přerušování prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
6. Místem plnění Díla je vodní tok Morava ve Zlínském kraji, k. ú. Střížovice. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	7 750 368,03,- Kč
-------------------	-------------------

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
5. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud bude prodloužení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - b) pokud bude prodloužení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
 - g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;

- h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
 - i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;
 - j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zavíní sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
 - m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.
7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako členy realizačního týmu. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel souhlas se změnou člena realizačního týmu nevydává, pokud nový člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo pokud by nový člen realizačního týmu měl obdržet při hodnocení nabídek v rámci Veřejné zakázky méně bodů, než obdržel nahrazovaný člen realizačního týmu.

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
4. V případě porušení kteréhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
5. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany informovány.
7. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
8. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
9. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel./ Smlouva je uzavírána v elektronické podobě a je podepisována uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
12. Přílohy:
 1. *Soupis prací s výkazem výměř*
 2. *Vzorový změnový list stavby*
 3. *Seznam poddodavatelů*

V Brně dne: 15. 4. 2026

Za Objednatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

V Brně dne: 8. 4. 2026

Za Zhotovitele:

.....
Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva

.....
Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě ve formátu .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- g) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- h) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- i) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zadržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.
- j) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- k) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- l) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- m) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- n) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- o) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- p) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- q) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- r) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- s) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- t) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- u) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiný oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první

kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.

- v) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- w) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- x) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- y) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- z) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- aa) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- bb) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- cc) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve formátu .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- dd) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ee) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- ff) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- gg) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.

- hh) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- ii) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- jj) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- kk) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- ll) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- mm) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- nn) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- oo) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- pp) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- qq) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- rr) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.
- ss) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým

potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

- tt) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- uu) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- vv) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- ww) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- xx) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- yy) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- zz) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- aaa) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- bbb) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ccc) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- ddd) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatel. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.
- eee) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smluvenému, resp. obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

- fff) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- ggg) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- hhh) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- iii) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- jjj) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- kkk) Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- lll) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- sss) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést vlastními silami významné činnosti, které musí být provedeny přímo Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- vvv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavatelem sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- www) V případě porušení závazku Zhotovitele provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako členy realizačního týmu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- xxx) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- yyy) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- zzz) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- aaaa) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavatelem

- bbbb) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- cccc) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Pokud objednatel určí významné činnosti, které musí být plněny přímo zhotovitelem, není zhotovitel oprávněn tyto činnosti provádět prostřednictvím poddodavatelů.
- dddd) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavatelem, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- eeee) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavatelem měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.

- ffff) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce.
- gggg) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

Ostatní podmínky

- hhhh) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
- iiii) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatel předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.
- jjjj) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
- kkkk) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- llll) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- mmmm) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- nnnn) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.
- oooo) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
- pppp) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.

.....
.....
.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Přílohy

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Příloha č. 3 - seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:					
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:					

Razítko a podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25024** **Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží**

Objednatel: **Ekostavby Brno, a.s.** IČO: **46974687**
U Svitavy 2 DIČ: **CZ46974687**
618 00 Brno

Zhotovitel: **Ekostavby Brno, a.s.** IČO: **46974687**
U Svitavy 1077/2 DIČ: **CZ46974687**
61800 Brno-Černovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			7 750 368,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 750 368,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
-------------------------	-------------	--	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %		7 750 368,03 CZK
-------------------------	-------------	--	-------------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem bez DPH	7 750 368,03 CZK
----------------------------	-------------------------

v **Brně** dne **09.03.2026**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	358 400,00		358 400,00	5
001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	358 400,00		358 400,00	5
001	Oprava koryta v místě nátrží	0,00	5 520 266,02		5 520 266,02	71
001	Nátrž 1	0,00	374 841,18		374 841,18	5
002	Nátrž 2	0,00	116 316,17		116 316,17	2
003	Nátrž 3	0,00	1 536 714,09		1 536 714,09	20
004	Nátrž 4	0,00	297 046,83		297 046,83	4
005	Nátrž 5	0,00	3 195 347,75		3 195 347,75	41
002	Oprava pláně bermy	0,00	1 871 702,01		1 871 702,01	24
001	Oprava pláně bermy	0,00	1 871 702,01		1 871 702,01	24
Celkem za stavbu					7 750 368,03	100

Popis stavby: 25024 - Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží

Popis objektu: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 001 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 001 - Oprava koryta v místě nátrží

Popis rozpočtu: 001 - Nátrž 1

Popis rozpočtu: 002 - Nátrž 2

Popis rozpočtu: 003 - Nátrž 3

Popis rozpočtu: 004 - Nátrž 4

Popis rozpočtu: 005 - Nátrž 5

Popis objektu: 002 - Oprava pláně bermy

Popis rozpočtu: 001 - Oprava pláně bermy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 903 160,07	37,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 389 691,50	56,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			99 116,46	1,3
ON	Ostatní náklady	HSV			120 000,00	1,5
VN	Vedlejší náklady	HSV			238 400,00	3,1
Cena celkem					7 750 368,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	
Díl: VN		Vedlejší náklady					238 400,00	
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	VRN	
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	VRN	
3	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	VRN	
4	VN1	Oprava komunikace v místě přejezdu přes hráz	m2	24,00000	350,00	8 400,00	Práce	
		3*8 :						
		24	24,00000					
5	VN2	Zpracování povodňového a havarijního plánu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Specifikace	
6	VN3	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309_2006 Sb.	sobor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Práce	
7	VN4	Pasport stávajícího stavu komunikací	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Specifikace	
8	VN5	Zajištění rozborů zeminy v souladu s podmínkami skládky	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	Práce	
9	VN6	Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání , zpět vlastníkům	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Práce	
Díl: ON		Ostatní náklady					120 000,00	
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	VRN	
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	VRN	
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	VRN	
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	VRN	
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	VRN	

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	001	Nátrž 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				107 491,75	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 154,8+33,84+16,95+29,28+93,89 : 328,76	m2	328,76000	80,00	26 300,80	Práce
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ odkopávka - lože opevnění : 15,48+1,88+0,48+10,3 : 28,14	m3	28,14000	360,00	10 130,40	Práce
3	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ hloubení pod vodou : 21,5+10,1+5,7+8,64+30,34 : 76,28	m3	76,28000	140,00	10 679,20	Práce
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 (28,14+76,28)*0,2 : 20,884	m3	20,88400	26,00	542,98	Práce
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,14000	150,00	4 221,00	Práce
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 28,14+76,28-45,21 : 59,21	m3	59,21000	300,00	17 763,00	Práce
7	167102111R00	Nakládání drnu ze skládky	m2	328,76000	10,00	3 287,60	Práce
8	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96 % PS 15,58+7,61+5,43+5,71+10,88 : 45,21	m3	45,21000	55,00	2 486,55	Práce
9	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	288,05000	10,00	2 880,50	Práce
10	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	56,02000	30,00	1 680,60	Práce
11	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 120,40+32,9+21+33,6+80,15 : 288,05	m2	288,05000	13,00	3 744,65	Práce
				288,05000			

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	001	Nátrž 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
12	182201101R00	Svahování násypů <i>46,44+1,88+1,2+1,92+4,58 :</i> <i>56,02</i>	m2	56,02000	60,00	3 361,20	Práce
13	162-R-1	Likvidace dřvu na skládce <i>328,76*0,1 :</i> <i>32,876</i>	m3	32,87600	400,00	13 150,40	Práce
14	00572460R	Směs travní technická PROF1 <i>(288,05+56,02)*0,03 :</i> <i>10,3221</i>	kg	10,32210	130,00	1 341,87	Specifikace
15	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	59,21000	100,00	5 921,00	Práce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						262 974,00	
16	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg <i>(16,34+6,81+5,1+5,04+9,73)*1,2 :</i> <i>51,624</i>	m3	51,62400	2 000,00	103 248,00	Práce
17	462513169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny nad 200kg <i>(787,3-705)*5,8 :</i> <i>477,34</i>	m2	477,34000	150,00	71 601,00	Práce
18	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár <i>8,26+4,51+2,88+4,61+10,99 :</i> <i>31,25</i>	m3	31,25000	2 200,00	68 750,00	Práce
19	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. <i>31,25/0,4 :</i> <i>78,125</i>	m2	78,12500	248,00	19 375,00	Práce
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 375,43	
20	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	175,01701	25,00	4 375,43	Přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	002	Nátrž 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				53 202,30	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	184,30000	80,00	14 744,00	Práce
		110,10+74,2 :					
		184,3		184,30000			
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	27,79000	360,00	10 004,40	Práce
		odkopávka - lože opevnění : 15,89+11,9 :					
		27,79		27,79000			
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,67000	360,00	1 321,20	Práce
		hloubení pod vodou : 2,27+1,4 :					
		3,67		3,67000			
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	6,29200	26,00	163,59	Práce
		(27,79+3,67)*0,2 :					
		6,292		6,29000			
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27,79000	150,00	4 168,50	Práce
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	18,28000	300,00	5 484,00	Práce
		27,79+3,67-13,18 :					
		18,28		18,28000			
7	167102111R00	Nakládání drnu ze skládky	m2	184,30000	10,00	1 843,00	Práce
8	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	13,18000	55,00	724,90	Práce
		9,19+3,99 :					
		13,18		13,18000			
9	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	180,65000	10,00	1 806,50	Práce
10	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	7,34000	30,00	220,20	Práce
11	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	180,65000	13,00	2 348,45	Práce
		115,2+65,45 :					
		180,65		180,65000			

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	002	Nátrž 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
12	182201101R00	Svahování násypů	m2	7,34000	60,00	440,40	Práce
		4,54+2,8 :					
		7,34		7,34000			
13	162-R-1	Likvidace dřvu na skládce	m3	18,43000	400,00	7 372,00	Práce
		184,3*0,1 :					
		18,43		18,43000			
14	00572460R	Směs travní technická PROF1	kg	5,63970	130,00	733,16	Specifikace
		(7,34+180,65)*0,03 :					
		5,6397		5,64000			
15	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	18,28000	100,00	1 828,00	Práce
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				62 096,40	
16	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár	m3	22,02000	2 200,00	48 444,00	Práce
		13,62+8,40 :					
		22,02		22,02000			
17	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.	m2	55,05000	248,00	13 652,40	Práce
		22,02/0,4 :					
		55,05		55,05000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 017,47	
18	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	40,69860	25,00	1 017,47	Přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	003	Nátrž 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 1 Zemní práce						233 092,86	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	802,72000	80,00	64 217,60	Práce
		410,02+392,7 :					
		802,72		802,72000			
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20,33000	210,00	4 269,30	Práce
		výkop zavazovacího ozubu : 9,7+10,63 :					
		20,33		20,33000			
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,06600	40,00	162,64	Práce
		20,33*0,2 :					
		4,066		4,07000			
4	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	142,06000	120,00	17 047,20	Práce
		odkopávka - lože opevnění : 69,3+72,76 :					
		142,06		142,06000			
5	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	161,69000	120,00	19 402,80	Práce
		hloubení pod vodou : 88,93+72,76 :					
		161,69		161,69000			
6	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	60,75000	26,00	1 579,50	Práce
		(142,06+161,69)*0,2 :					
		60,75		60,75000			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	142,06000	150,00	21 309,00	Práce
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	267,49000	70,00	18 724,30	Práce
		20,33+142,06+161,69-56,59 :					
		267,49		267,49000			
9	167102111R00	Nakládání drnu ze skládky	m2	802,72000	10,00	8 027,20	Práce
10	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	56,59000	55,00	3 112,45	Práce
		30,03+26,56 :					

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	003	Nátrž 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
		56,59		56,59000			
11	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	532,45000	10,00	5 324,50	Práce
12	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	21,94000	30,00	658,20	Práce
13	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	532,45000	13,00	6 921,85	Práce
		277,2+255,25 :					
		532,45		532,45000			
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	21,94000	60,00	1 316,40	Práce
		10,16+11,78 :					
		21,94		21,94000			
15	162-R-1	Likvidace drnu na skládce	m3	80,27200	400,00	32 108,80	Práce
		802,72*0,1 :					
		80,272		80,27000			
16	00572460R	Směs travní technická PROF1	kg	16,63170	130,00	2 162,12	Specifikace
		(532,45+21,94)*0,03 :					
		16,6317		16,63000			
17	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	267,49000	100,00	26 749,00	Práce
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 273 648,80	
18	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	448,14000	2 000,00	896 280,00	Práce
		219,45+228,69 :					
		448,14		448,14000			
19	462513169R00	Příplatek za urovňání líce záhozu,kameny nad 200kg	m2	674,52000	150,00	101 178,00	Práce
		(716,5-624,1)*7,3 :					
		674,52		674,52000			
20	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár	m3	97,94000	2 200,00	215 468,00	Práce
		48,97+48,97 :					
		97,94		97,94000			
21	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.	m2	244,85000	248,00	60 722,80	Práce

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	003	Nátrž 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
		97,94/0,4 :					
		244,85		244,85000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 972,43	
22	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1 198,89702	25,00	29 972,43	Přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	004	Nátrž 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				113 179,86	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	410,42000	80,00	32 833,60	Práce
		370,8+39,62 :					
		410,42		410,42000			
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,62000	210,00	8 320,20	Práce
		výkop zavazovacího ozubu : 33,6+6,02 :					
		39,62		39,62000			
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	7,92400	40,00	316,96	Práce
		39,62*0,2 :					
		7,924		7,92000			
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	40,73000	360,00	14 662,80	Práce
		odkopávka - lože opevnění : 33,84+6,89 :					
		40,73		40,73000			
5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,46000	360,00	3 045,60	Práce
		hloubení pod vodou : 7,2+1,26 :					
		8,46		8,46000			
6	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	8,14600	26,00	211,80	Práce
		(33,84+6,89)*0,2 :					
		8,146		8,15000			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	32,42000	150,00	4 863,00	Práce
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	41,43000	300,00	12 429,00	Práce
		39,62+40,73+8,46-47,38 :					
		41,43		41,43000			
9	167102111R00	Nakládání drnu ze skládky	m2	410,42000	10,00	4 104,20	Práce
10	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	47,38000	55,00	2 605,90	Práce
		43,68+3,7 :					

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	004	Nátrž 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
		47,38		47,38000			
11	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	302,10000	10,00	3 021,00	Práce
12	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	11,72000	30,00	351,60	Práce
13	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	302,10000	13,00	3 927,30	Práce
		274,8+27,3 :					
		302,1		302,10000			
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	11,72000	60,00	703,20	Práce
		10,32+1,4 :					
		11,72		11,72000			
15	162-R-1	Likvidace drnu na skládce	m3	41,04200	400,00	16 416,80	Práce
		410,42*0,1 :					
		41,042		41,04000			
16	00572460R	Směs travní technická PROF1	kg	9,41460	130,00	1 223,90	Specifikace
		(302,1+11,72)*0,03 :					
		9,4146		9,41000			
17	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	41,43000	100,00	4 143,00	Práce
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				180 903,00	
18	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár	m3	64,15000	2 200,00	141 130,00	Práce
		56,79+7,36 :					
		64,15		64,15000			
19	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.	m2	160,37500	248,00	39 773,00	Práce
		64,15/0,4 :					
		160,375		160,38000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 963,97	
20	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	118,55861	25,00	2 963,97	Přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	005	Nátrž 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				524 498,51	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 58,8+85,2+77+332,6+296,76+294,47+338,18+335,48 : 1818,49	m2	1 818,49000	80,00	145 479,20	Práce
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 4,02+5,52+6,53+38,67+34,16+36,18+62,14+51,52 : 238,74	m3	238,74000	210,00	50 135,40	Práce
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 238,74*0,2 : 47,748	m3	47,74800	40,00	1 909,92	Práce
4	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ odkopávka - lože opevnění : 5,77+5,76+6,96+23,2+22,42+47,24+75,28+68,7 : 255,33	m3	255,33000	120,00	30 639,60	Práce
5	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ hloubení pod vodou : 2,62+4,56+11,31+62,98+43,77+60,3+48,99+10,3 : 244,83	m3	244,83000	120,00	29 379,60	Práce
6	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 (2555,33+244,83)*0,2 : 560,032	m3	560,03200	26,00	14 560,83	Práce
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	255,33000	150,00	38 299,50	Práce
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m dovoz chybějící zeminy do nátrže 4 : 6,04 : 6,04	m3	6,04000	90,00	543,60	Práce
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	388,46000	70,00	27 192,20	Práce

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	005	Nátrž 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
		238,74+255,33+244,83-350,44 :					
		388,46		388,46000			
10	167102111R00	Nakládání dřvu ze skládky	m2	1 818,49000	10,00	18 184,90	Práce
11	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	350,44000	55,00	19 274,20	Práce
		9,97+20,69+16,4+71,38+68,75+45,02+56,4+61,83 :					
		350,44		350,44000			
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 143,38000	10,00	11 433,80	Práce
13	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	69,83000	30,00	2 094,90	Práce
14	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 143,38000	13,00	14 863,94	Práce
		39,2+54,96+48,5+227,63+209,23+175,88+187,61+200,37 :					
		1143,38		1 143,38000			
15	182201101R00	Svahování násypů	m2	69,83000	60,00	4 189,80	Práce
		1,82+2,4+2,31+9,5+6,4+8,44+17,21+21,75 :					
		69,83		69,83000			
16	162-R-1	Likvidace dřvu na skládce	m3	181,84900	400,00	72 739,60	Práce
		1818,49*0,1 :					
		181,849		181,85000			
17	00572460R	Směs travní technická PROFI	kg	36,39630	130,00	4 731,52	Specifikace
		(1143,38+69,83)*0,03 :					
		36,3963		36,40000			
18	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	388,46000	100,00	38 846,00	Práce
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 610 069,30	
19	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	821,72400	2 000,00	1 643 448,00	Práce
		(251,94+251,93+180,9)*1,2 :					
		821,724		821,72000			

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	001	Oprava koryta v místě nátrží
R:	005	Nátrž 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
20	462513169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny nad 200kg (181,9-54,8)*5,5 : 699,05	m2	699,05000	150,00	104 857,50	Práce
				699,05000			
21	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 10,01+14,54+11,79+51,49+49,75+46,83+61,18+60 : 305,59	m3	305,59000	2 200,00	672 298,00	Práce
				305,59000			
22	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. 305,59/0,4 : 763,975	m2	763,97500	248,00	189 465,80	Práce
				763,98000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				60 779,94	
23	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	2 431,19774	25,00	60 779,94	Přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	002	Oprava pláňe bermy
R:	001	Oprava pláňe bermy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 1 Zemní práce						1 871 694,79	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	12 103,48000	80,00	968 278,40	Práce

celkem dle kubaturových listů : 15648,17 :

odpočet nátrž 1 : -154,8-33,84-16,95-29,28-93,89 :

odpočet nátrž 2 : -110,10-74,2 :

odpočet nátrž 3 : -410,02-392,7 :

odpočet nátrž 4 : -370,8-39,62 :

odpočet nátrž 5 : -58,8-85,2-77-332,6-296,76-294,47-

338,18-335,48 :

12103,48

12 103,48000

2	167102111R00	Nakládání drnu ze skládky	m2	12 103,48000	10,00	121 034,80	Práce
3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	9 042,92000	10,00	90 429,20	Práce
4	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	585,60000	30,00	17 568,00	Práce
5	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9 042,92000	13,00	117 557,96	Práce

celkem dle kubaturových listů : 11489,55 :

odpočet nátrž 1 : -120,40-32,9-21-33,6-80,15 :

odpočet nátrž 2 : -115,2-65,45 :

odpočet nátrž 3 : -277,2-255,25 :

odpočet nátrž 4 : -274,8-27,3 :

odpočet nátrž 5 : -39,2-54,96-48,5-227,63-209,23-175,88-

187,61-200,37 :

9042,92

9 042,92000

6	182201101R00	Svahování násypů	m2	585,60000	60,00	35 136,00	Práce
---	--------------	------------------	----	-----------	-------	-----------	-------

celkem dle kubaturových listů : 757,17 :

odpočet nátrž 1 : -46,44-1,88-1,2-1,92-4,58 :

odpočet nátrž 2 : -4,95-4,54-2,8 :

odpočet nátrž 3 : -10,16-11,78 :

odpočet nátrž 4 : -10,2-1,4 :

Položkový rozpočet

S:	25024	Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroměříž, km 173,640-176,630, oprava nátrží
O:	002	Oprava pláně bermy
R:	001	Oprava pláně bermy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
		odpočet nátrž 5 : -1,82-2,4-2,31-9,5-6,4-8,44-17,1-21,75 :					
		585,6		585,60000			
7	162-R-1	Likvidace dřvu na skládce	m3	1 210,34800	400,00	484 139,20	Práce
		12103,48*0,1 :					
		1210,348		1 210,35000			
8	00572460R	Směs travní technická PROFI	kg	288,85560	130,00	37 551,23	Specifikace
		(9042,92+585,6)*0,03 :					
		288,8556		288,86000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7,22	
9	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	0,28886	25,00	7,22	Přesun hmot