


číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

D200/31000/00122/17/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na opravu střechy objektu KAS



reg. č. sml. (zhotovitel):

reg. č. sml. (objednatel): D200/31000/00122/17/00

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: STŘECHY MIMOŇ, s.r.o.
Mimoň III, nám. 1. máje 204, 471 24 Mimoň
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22535
IČO: 27284727 **DIČ:** CZ27284727, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Karlem Schicketanzem, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují zejména práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců činí:

640.171,86 Kč bez DPH

(Slovy: šestsetčtyřicettisícstosedmdesátjedna korun českých a osmdesátšest haléřů).

4. Smluvní strany se dále dohodly, že znění článku VII odst. 2 smlouvy se upravuje následovně:

Zhotovitel poskytuje za zhotovené dílo záruku v délce **120** měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně, nejpozději do 36 hodin, po objednatelem nahlášené reklamaci zahájí opravu závady. Nezahájí-li zhotovitel opravu ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn zajistit opravu jiným zhotovitelem, a to bez dopadu do záručních podmínek. Případné škody vzniklé objednateli v důsledku včasného nenastoupení zhotovitele k opravě závady nebo případné náklady spojené s opravou závady provedené jiným zhotovitelem jdou k tíži zhotovitele. Splatnost smluvní pokuty a případných nákladů opravy se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury objednatelem zhotoviteli.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Víceprací / Méněprací

Příloha č. 2: Rozpočet

Ve Stráži pod Ralskem dne 26.9. 2017

Za DIAMO, státní podnik:

Ing. Ludvík Kašpar

Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

V Mimoní dne 26.9. 2017

Za STŘECHY MIMONĚ, s.r.o.:

Karel Schicketanz
jednatel

Příloha č. 1: Rekapitulace Víceprací / Méněprací

Oprava střechy objektu KAS		
Rekapitulace vícepráce / méněpráce k datu 21. 9. 2017		
Popis	Vícepráce	Méněpráce
Revize hromosvodu	5.000,00 Kč	
Kalota ocel pro trapéz		- 17.212,00 Kč
Koordinační činnost zhotovitele		- 6.600,00 Kč
Podružný mat. max. 5% z celkové ceny mat.		- 9.000,00 Kč
Celkem	5.000,00 Kč	- 32.812,00 Kč
Celkem – změna do SoD		- 27.812,00 Kč
Cena sjednaná SoD		667.983,86 Kč
Celkem – změna do SoD		640.171,86 Kč