

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZE DNE 27.03.2024

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT -008455

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: D5 PHS Kařez (vpravo) - Kácení
(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, DIČ CZ65993390, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 80478, zastoupený [REDAKCE]
vedoucím úseku menších staveb
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Poskytovatel:

House of trees s.r.o.

se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, IČO 10924710, DIČ CZ10924710, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 350790, zastoupená [REDAKCE] jednatelem
(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Poskytovatel se ve Smlouvě zavázal poskytnout Objednateli Služby podle čl. 2.2. Smlouvy, jež spočívají v kácení dřevin (dále jen „Dřeviny“). Dřeviny určené ke kácení byly specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy – Oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny. Celková cena za tyto Služby podle čl. 4.1. Smlouvy činila 335.130,00 Kč bez DPH.
- (B) Na základě zjištěného většího množství stromů, které je nutné z důvodu přípravy území pro následnou stavbu PHS Kařez odstranit, došlo k rozšíření rozsahu oproti stavu, který byl předpokládán v příloze č. 6. Smlouvy. Množství dodatečně kácených stromů je obsaženo v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Cena těchto víceprací činí celkem částku 36.000 Kč bez DPH, která je detailně specifikována v oceněném soupisu víceprací v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. V souvislosti s rozšířením rozsahu Služeb tak dojde k navýšení celkové Ceny služeb podle čl. 4.1. Smlouvy o 10,74 % na celkem částku 371.130 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou, a tedy přípustnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (C) S ohledem na skutečnosti uvedené v této Preambuli Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 1 rozšířit rozsah Služeb o vícepráce, jak je uvedeno v čl. 1.1.1. Dodatku č. 1, a v souvislosti s tím navýšit celkovou Cenu za Služby, jak je uvedeno v čl. 1.1.2. Dodatku č. 1.

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1.1. Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva mění následovně:

- 1.1.1. Rozsah Služeb podle čl. 2.2. Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Oceněný soupis víceprací.
- 1.1.2. V souvislosti s rozšířením rozsahu Služeb na základě čl. 1.1.1 Dodatku č. 1 se celková Cena

Služeb podle čl. 4.1. Smlouvy navyšuje o částku 36.000,- Kč bez DPH, která je detailně specifikována v příloze č. 1 Dodatku č. 1 - Oceněný soupis víceprací.

Celková Cena Služeb podle čl. 4.1. Smlouvy po navýšení na základě Dodatku č. 1 činí 371.130 Kč bez DPH.

Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě se Dodatkem č. 1 žádným způsobem nemění.

- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Smluvní strany se dále dohodly, že Doba plnění podle čl. 3.2. Smlouvy se v souvislosti s rozšířením rozsahu Služeb na základě tohoto Dodatku č. 1 nemění. Poskytovatel je tedy povinen poskytnout veškeré Služby podle Smlouvy vč. víceprací na základě Dodatku č. 1 nejpozději do 11.4.2026

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**uznávaný elektronický podpis**“) do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, oběma Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**regitr smluv**“).
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.3. Poskytovatel výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv a současně prohlašuje, že žádnou část Dodatku č. 1 nepovažuje za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:
 - č. 1 – Oceněný soupis víceprací
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 před jeho podpisem náležitě seznámily, jeho obsah považují za určitý a srozumitelný, uzavírají jej svobodně a vážně a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto k němu Smluvní strany připojují své uznávané elektronické podpisy.

Za Objednatele

Za Poskytovatele

V Praze dne dle data elektronického podpisu

V Praze dne dle data elektronického podpisu

Digitálně podepsal
Ing. Milan Čermák
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
10.04.2026 16:21:05



Digitálně podepsal
Datum: 2026.04.09 12:48:03
+02'00'

Vedoucí úseku menších staveb

jednatel

Příloha č. 1 k Dodatku č.1 ke sml. 02PT-008455

Firma: House of trees s.r.o.								
Soupis prací objektu - navýšení								
Stavba:		D5 PHS Kařez - kácení					SO 101.1	36 000,00
Rozpočet:		SO 101.1 Příprava území - navýšení Dodatek č.1						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ				36 000,00	
			"Větve stromů a keře budou štěpkovány a štěpkovaný materiál bude předmětem zpětného odkupu zhotovitele. Dřevo kmenů stromů a pařezy budou předmětem zpětného odkupu zhotovitele." viz PD TZ vč. veškeré dopravy					