

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0164/P3100/23 (objednatele)
č. 1-01-23-001-KC (zhotovitele)
ze dne 27.9.2023
na provedení stavebních prací pro akci

„ÚČOV – doplnění hrubého předčištění před HČS“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

zastoupena:

IČO: 254 29 949

DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1370
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla a dále na základě požadavku objednatele a provozovatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a změně termínu plnění.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nový odstavec 2.1.7, který zní:

2.1.7 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:**

- zádržný systém
- fotovoltaika
- výměna stavidel

- provizorní hrazení
- nový nosník
- ZTI
- jádrové vrty ZTI
- provizorní hrazení č. 2
- ochrana proti zatopení suterénu

2. V ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.5, která nově zní takto:

„4.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.6.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. V ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: 391 409 732,15 Kč (slovy: tři sta devadesát jedna milionů čtyři sta devět tisíc sedm set třicet dvě koruny české a patnáct haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatky č. 1, 2, 3 a 4.

Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.7 činí bez DPH **8 994 357,99 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	370 324 509,96 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 657 710,82 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	7 342 212,18 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	3 090 941,20 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH	8 994 357,99 Kč
Celková cena bez DPH	391 409 732,15 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran.

Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek

č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Ústí nad Labem, dne
