



**DODATEK Č. 3  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. U - 248 - 00 / 24**

**uzavřené dne 17. 2. 2025**

***v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku***

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

**MARHOLD a.s.**

IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 2583

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19. Společná ustanovení odst. 19.3. na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Rekonstrukce VUZ Lázně Bohdaneč“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 17. 2. 2025 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24. 3. 2025 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 22. 8. 2025. Tímto dodatkem č. 3 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) V článku 3 Doba plnění se v odst. 3.1 ruší:**

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 30. 4. 2026; kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 45 kalendářních dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace.

**A nahrazuje se novým zněním:**

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě 29. 5. 2026; kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 45 kalendářních dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace.

**2) V článku 5 Cena za dílo, platební podmínky se odst. 5.1 ruší a nahrazuje se novým zněním:**

Cena dle smlouvy, dodatku č. 1 a č. 2:	107 903 625,06 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3:	1 803 859,10 Kč bez DPH
Cena dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3:	<b>109 707 484,16 Kč bez DPH</b>

slovy: „jedno sto devět milionů sedm set sedm tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých šestnáct haléřů“

**3) V článku 20 Závěrečná ustanovení se odst. 20.4 doplňuje o:**

Přílohu č. 5: Oznámení změny a změnový list č. 2 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.


Za objednatele:  
V Praze


Za zhotovitele:  
V Pardubicích


---

Ing. Martin Lehký  
ředitel organizace

člen představenstva







Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



