

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy Objednatele – **0013-103-24**

Číslo smlouvy Zhotovitele [01/2024]

(dále také jen „Dodatek“)

mezi:

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Sídlo: Čs. Legií 148/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00100528

DIČ: CZ00100528

Bank. spojení:

Telefon:

E-mail:

DS: kvhjpt

zastoupené: ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

ROAR FUUZE ADA s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 21176485

DIČ: CZ21176485

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 137751

Bank. spojení:

Telefon:

E-mail:

DS: vay8x3u

zastoupená:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je korekce formální – početní chyby u dvou dílčích plnění, vzniklé nesprávnou definicí matematického vzorce, prostřednictvím kterého byly v souladu s dodatky č. 1 a 2 upravovány ceny plnění. Tímto dodatkem č. 3 nedochází k věcné změně předmětu plnění Smlouvy o dílo ani ke změně jeho celkové hodnoty.

II. Závěrečná ustanovení


V ostatních ustanoveních zůstává původní smlouva vč. obou dodatků č. 1 a 2 beze změn.

III. Příloha dodatku č. 3 – opravený harmonogram s vyznačením provedených korekcí.

Podpisový list

Za objednatele

V OSTRAVĚ dne 17. 4. 2026



Národní divadlo moravskoslezské
 příspěvková organizace
 ul. Čs. legií 148/14
 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava

Za zhotovitele

V OSTRAVĚ dne 17. 4. 2026



Příloha k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0013-103-24					
Položka č.	Popis	termín	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
II.2.a	Dopracování studie/ souběžně projednávání s DOSS	5 měsíců	5 162 500 Kč	1 084 125 Kč	6 246 625 Kč
	II.2.a.1 zapracování požadovaných změn dispozičního řešení soutěžního návrhu		1 548 750 Kč	325 238 Kč	1 873 988 Kč
	II.2.a.2 zaměření		516 250 Kč	108 413 Kč	624 663 Kč
	II.2.a.3 odsouhlasení dispozičního řešení		1 548 750 Kč	325 238 Kč	1 873 988 Kč
	II.2.a.5 odevzdání studie		1 032 500 Kč	216 825 Kč	1 249 325 Kč
	II.2.a.6 průzkumy / dle provozu divadla		516 250 Kč	108 413 Kč	624 663 Kč
II.2.b	Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení / vydání stav. povolení	7 měsíců **	7 227 500 Kč	1 517 775 Kč	8 745 275 Kč
	II.2.b.1 podání dokumentace na DOSS		5 059 250 Kč	1 062 443 Kč	6 121 693 Kč
	II.2.b.2 předání proj dok UR+DPS zadavateli		1 445 500 Kč	303 555 Kč	1 749 055 Kč
	II.2.b.3 předání rozpočtu a výkazu výměr zadavateli		722 750 Kč	151 778 Kč	874 528 Kč
II.2.d	Inženýring	4 měsíce ***	413 000 Kč	86 730 Kč	499 730 Kč
II.2.c	Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky/Soupis prací a dodávek	6 měsíců ****	6 195 000 Kč	1 300 950 Kč	7 495 950 Kč
	II.2.c.1 předání proj dok DPS zadavateli		5 575 500 Kč	1 170 855 Kč	6 746 355 Kč
	II.2.c.2 předání soupisů prací a dodávek		619 500 Kč	130 095 Kč	749 595 Kč
II.2.e	Autorský dozor		1 652 000 Kč	346 920 Kč	1 998 920 Kč
	CELKEM		20 650 000 Kč	4 336 500 Kč	24 986 500 Kč
			18 998 000 Kč	bez pol. II. 2. e	
poznámky:	** od ukončení položky II.2.a				
	*** od ukončení položky II.2.b				
	**** od ukončení položky II.2.d				
	DODATEK KE SMLOUVĚ HARMONOGRAM				
Položka č.	Popis	termín	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
	Studie renovace DJM	3 měsíce / celkem 8 měsíců	954 200 Kč	200 382 Kč	1 154 582 Kč
	Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení / vydání stav. povolení	2 měsíce / celkem 9 měsíců	1 669 849 Kč	350 668 Kč	2 020 518 Kč
	II.2.b.1 podání dokumentace na DOSS		1 168 895 Kč	245 468 Kč	1 414 362 Kč
	II.2.b.2 předání proj dok UR+DPS zadavateli		333 970 Kč	70 134 Kč	404 104 Kč
	II.2.b.3 předání rozpočtu a výkazu výměr zadavateli		166 985 Kč	35 067 Kč	202 052 Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky/Soupis prací a dodávek	2 měsíce / celkem 8 měsíců	2 146 949 Kč	450 859 Kč	2 597 808 Kč
	II.2.c.1 předání proj dok DPS zadavateli		1 932 254 Kč	405 773 Kč	2 338 028 Kč
	II.2.c.2 předání soupisů prací a dodávek		214 695 Kč	45 086 Kč	259 781 Kč
	CELKEM		4 770 998 Kč	1 001 910 Kč	5 772 908 Kč
	DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ HARMONOGRAM - VÍCEPRÁCE				
	Položka II. 2. e přerozdělena v rámci PD SP a provádění stavby				
Položka č.	Popis	termín	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
	Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení / vydání stav. povolení	2 měsíce / celkem 9 měsíců	1 384 200,00Kč	290 682,00Kč	1 674 882,00Kč
	II.2.b.1 podání dokumentace na DOSS		968 940,00Kč	203 477,40Kč	1 172 417,40Kč
	II.2.b.2 předání proj dok UR+DPS zadavateli		276 840,00Kč	58 136,40Kč	334 976,40Kč
	II.2.b.3 předání rozpočtu a výkazu výměr zadavateli		138 420,00Kč	29 068,20Kč	167 488,20Kč
	Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky/Soupis prací a dodávek	2 měsíce / celkem 8 měsíců	1 691 800,00Kč	355 278,00Kč	2 047 078,00Kč
	II.2.c.1 předání proj dok DPS zadavateli		1 522 620,00Kč	319 750,20Kč	1 842 370,20Kč
	II.2.c.2 předání soupisů prací a dodávek		169 180,00Kč	35 527,80Kč	204 707,80Kč
	CELKEM		3 076 000,00Kč	645 960,00Kč	3 721 960,00Kč
	Kontrolní součet		26 844 998,00 Kč		
	Finální cena dle dodatku 2		26 844 998,00 Kč		
	Kontrolní rozdíl		0.00 Kč		

