

Změnový list (Variace podle pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku

číslo změnového listu

15

| | | | |
|--|---|---------------------------|--------|
| Dílo: | Novostavba objektu U1 | | |
| Objednatel: | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | | |
| Zhotovitel: | Společnost UTB U1, vedoucí společník Zlínstav a.s., společník Metrostav CZ s.r.o. | | |
| Správce stavby | SAFETY PRO s.r.o. | | |
| Projektant: | ATELIER 2002, s.r.o. | | |
| Název změny: | | | |
| Bezpečnostní sprchy | | | |
| Identifikace změny dle objektové skladby: | | | |
| SO 120_Novostavba objektu U1, D.1.4.01 Zdravotně technické instalace | | | |
| Popis změny: | | | |
| ZL zahrnuje doplnění počtu bezpečnostních sprch do potřebného vybavení jednotlivých laboratoří. Úpravy a revizi projektové dokumentace s popisem změn zpracovat AD. Tyto byly zhotovitelem oceněny a způsobilý objednateli navýšení ceny díla. | | | |
| údaje o změně | Iniciátor změny | AD+objednatel | |
| | Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout) | § 222 odst. 4 | X |
| | | § 222 odst. 5 | |
| | | § 222 odst. 6 | |
| | | § 222 odst. 7 | |
| | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | |
| dodatek k PD | | X | |
| dílečná dokumentace | | | |
| | revize výkazu výměr | X | |
| cena změny | Cena vypuštěných prací (v Kč bez DPH) | 0,00 Kč | |
| | Cena dodatečných prací (v Kč bez DPH) | 121 500,00 Kč | |
| | Saldo | 121 500,00 Kč | |
| termín | Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení | bez dopadu do termínů | |
| odsouhlasení změny | Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | |
| | Podpis vyjadřující schválení variace a záznamu o změně závazku | datum | podpis |
| | Správce stavby: | 2.4.2026 | |
| | Projektant: | 2.4.26 | |
| | Zhotovitel (technický zástupce): | 15.4.2026 | |
| | Zhotovitel (smluvní zástupce): | 16.4.2026 | |
| | Objednatel (technický zástupce): | 10.4.2026 | |
| Objednatel (smluvní zástupce): | 10.4.2026 | | |
| Přílohy: | Příloha č. 1_Schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpočet ocenění změn položek) | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|------------|--|
| S: | 202304_1.1 | Novostavba objektu U1 - stavební projekt |
| O: | SO 120 | Novostavba objektu U1 |
| R: | D.1.4.01 | Zdravotně technické instalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--|----|---------|-----------|-------------------|-----|
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 121 500,00 | |
| 62 | 721003R | Bezpečnostní sprcha kombinovaná, záchytná miska, zelená, k montáži na stěnu, dodávka +montáž | ks | 4,00000 | 30 375,00 | 121 500,00 | SOD |

FIDIC: neměřená položka

SOD

revize v místnostech 101,401,402,407,408,501,502,507,508

Standard č.25 ***)

Uchazeč uvede výrobce a název výrobku / typové označení do následujícího modrého řádku.

BSAFETY BR 867085/75 L

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| Celkem | | | | | | 121 500,00 | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|