

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952230048

na veřejnou zakázku: VD Týnec n.L., rekonstrukce plata plavební komory
- Ekonomické hodnocení efektivity a záměr projektu

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 239210001

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Moore Advisory CZ s.r.o.**

Adresa sídla: Karolinská 661/4, Karlín
186 00 Praha 8

Statutární orgán: Ing. Radovan Hauk, jednatel

Ing. Petr Kymlička, jednatel

Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 09692142

DIČ: CZ09692142

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 340583

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230048 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 2. Předmět díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 2.1. Název zakázky: **VD Týnec n.L., rekonstrukce plata plavební komory
- Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu**
- 2.3. Aktualizace Ekonomického hodnocení a ZP budou zpracovány dle platné metodiky Ministerstva dopravy, a to:
- Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury, schválené dopisem ministra dopravy č.j. MD-46506/2024-910/1.

Čl. č. 3. Doba plnění díla

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený (aktualizovaný) předmět díla objednateli:
do 30 dnů od účinnosti dodatku č. 1.

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 5. 2023 a cenovou nabídkou na aktualizaci díla ze dne 31. 3. 2026.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila: 350 000,- Kč bez DPH

Dodatečné práce za aktualizaci díla dle dodatku č. 1 v celkové výši: 30 000,- Kč bez DPH

Celková cena po uzavření tohoto dodatku č. 1 činí: **380 000,- Kč bez DPH**

Zdůvodnění změn předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

Na základě domluvy s Ministerstvem dopravy ČR byl dle výkladu platných pravidel přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných SFDI doporučen název dotační akce změnit na „VD Týnec n.L., rekonstrukce plata plavební komory“.

Dle aktuální projektové dokumentace ve stupni DPS včetně rozpočtu zpracované firmou AQUATIS a.s. a podle aktuálně vydaných pravidel přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury je nutné aktualizovat záměr projektu dle platné metodiky.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230048 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. Radovan Hauk
jednatel