

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace**

**č. D/3264/2016/STR**

(uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatel dotace: **Zlínský kraj**  
se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90  
zastupuje: Jiří Čunek, hejtmán  
IČ: 70891320  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1827552/0800  
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Příjemce dotace: **Moravský letecký klastr, z.s.**  
sídlo: Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice  
IČ: 22875611  
typ příjemce: spolek  
zastupuje: Ing. Antonín Zelinka, předseda výkonné rady  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsaný u KS v Brně, oddíl L, vložka 14675  
(dále jen „**příjemce**“)

## **I.**

### **Preambule**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/3264/2016/STR (dále jen „smlouva“). Jelikož příjemce podal žádost o posunutí termínu ukončení realizace projektu a o úpravu jednoho z monitorovacích indikátorů projektu, dochází k uzavření tohoto dodatku č. 1. Konkrétní změny původní smlouvy jsou popsány v čl. II.

## **II.**

### **Změna smlouvy**

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 2.2 čl. II. Doba realizace výše uvedené smlouvy mění a zní takto:

2.2 Realizace projektu musí být ukončena nejpozději k datu 20. 10. 2017.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 3.1 čl. III. Monitorovací indikátory výše uvedené smlouvy mění a zní takto:

3.1 Během realizace projektu se příjemce zavazuje dodržet **monitorovací indikátory projektu**, jejichž minimální závazné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce, a to nejpozději k datu ukončení realizace projektu:

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY – VÝSTUPY PROJEKTU			
poř. číslo	Výstup	Měrná jednotka	Minimální závazná hodnota
1	Podaná projektová žádost do IV. Výzvy OPPIK Spolupráce (zaregistrována v systému MS2014+)	ks	1
2	Shrnutí předkládaného projektu OPPIK ve formě projektové fiše	ks	1

2.3 Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 4.3 čl. IV. Financování projektu výše uvedené smlouvy mění a zní takto:

4.3 Po skončení realizace projektu je příjemce povinen předložit Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Zlínského kraje **Závěrečnou zprávu s vyúčtováním dotace**, a to nejpozději **do 30. 11. 2017**.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede poskytovatel dotace, a to nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. O uveřejnění dodatku bude poskytovatel dotace příjemce dotace bezodkladně informovat.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**  
 Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje  
 Datum a číslo usnesení: 21. 08. 2017, č. u. 0628/R21/17

Ve Zlíně dne 22. 9. 2017

V Kunovicích dne 25. 8. 2017

za poskytovatele

za příjemce

.....  
 Jiří Čunek  
 hejtman Zlínského kraje

.....  
 Ing. Antonín Zelinka  
 předseda výkonné rady