

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 2024-0896/OMH  
ze dne 18.09.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### „TDS – Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace – Děčín, Dolní Žleb“

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV  
Jednající z pověření: [REDAKCE]  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

**Zhotovitel (TDS):** AZ Consult, spol. s r.o.  
Sídlo: Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Statutární zástupce: [REDAKCE]  
IČO: 445 67 430  
DIČ: CZ44567430  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 454328/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

#### I. Předmět dodatku


- Dle SoD č. objednatele 2024-0896/OMH ze dne 18.09.2024 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 240 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na navýšení ceny a termínu realizované zakázky dojde k navýšení ceny za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 87 000,00 Kč bez DPH.

		<b>Cena bez DPH</b>
<b>A</b>	Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby dle čl. I, odst. 3.1	228 000,00 Kč
<b>B</b>	Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby dle čl. I, odst. 3.2	12 000,00 Kč
	<b>Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS</b>	<b>87 000,00 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>327 000,00 Kč</b>
<b>DPH</b>		<b>68 670,00 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>395 670,00 Kč</b>

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 26 06 37 08 dne 24.03.2026.

V Děčíně dne



.....  
za objednatele



.....  
za zhotovitele

