

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel 1:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Objednatel 2:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy a realizace stavby

Obec Markvartovice

Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Ing. Pavel Myslivec – starosta obce

00300411

CZ 00300411

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Realizující závod a adresa pro písemný styk:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,

Závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

Ing. Jan Klimša, ředitel závodu Ostrava, dle plné moci

45274924

CZ45274924

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech

realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě **„Oprava povrchu silnice III/4697 Markvartovice - průtah“** došlo ke změně proti schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací:

Méněpráce

Po odstranění krytových vrstev stavebního objektu SO 101 byla zjištěna potřeba menšího rozsahu sanací plochy opravované komunikace. Se zmenšením výměry nutných sanací došlo rovněž ke zmenšení výměry spojovacího postřiku.

Po odstranění krytových vrstev byla na velké části stavebního objektu SO 103 obnažena podkladní vrstva a nebylo možné provést další frézování pro lokální sanace.

Méněpráce byly realizovány ve výši 211 873,97 Kč bez DPH.

Vícepráce

Na stavebním objektu SO 103 bylo provedeno plošné zesílení podkladu z vyrovnávací vrstvy ACL na celé výměře. Se zvětšením výměry zesílení došlo rovněž ke zvětšení výměry spojovacího postřiku.

Vícepráce byly realizovány ve výši 181 956,54 Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 29 917,43 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 081 318,93
DPH	857 076,97
Cena vč. DPH	4 938 395,90

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 051 401,50
DPH	850 794,32
Cena vč. DPH	4 902 195,82

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 010/OI-U/17-Ře ze dne 29. 3. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 28. 8. 2017

V Ostravě dne 28. 8. 2017

SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Jan Klimša
ředitel závodu Ostrava
dle plné moci

V Markvartovicích dne 28. 8. 2017

MARKVARTOVICE
Jeřovická 491 ①
MARKVARTOVICE
411, Tel.: 595 052 518

za objednatele
Ing. Pavel Myslivec
starosta obce