



DODATEK Č. 9

1. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zlínstav a.s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená Jiřím Stacke, předsedou představenstva
IČO: 28315669, DIČ: CZ28315669
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B5743
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-3717930217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. října 2023 (dále jen „smlouva“) k veřejné zakázce **MOÚ Brno – dostavba pavilonu A**, evidenční číslo veřejné zakázky Z2023-026635 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a realizované v rámci projektu **Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu**, registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/22_042/0007579, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Dílem se rozumí **(1)** zhotovení stavby s názvem „MOÚ Brno – dostavba pavilonu A“, **(2)** poskytnutí souvisejících služeb a **(3)** poskytnutí souvisejících dodávek, dle specifikace, v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou, zejména pak dokumentací pro provádění stavby uvedenou v příloze č. 2 smlouvy, a za splnění podmínek stanovených pro provádění díla ve stavebním povolení, stanoviscích dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v pokynech objednatele (dále jen „dílo“).
- 2.2. Na základě nových skutečností zjištěných v průběhu provádění díla odpadla nutnost provedení některých stavebních prací a dodávek v původně požadovaném rozsahu (dále jen „méněpráce“). Celková povaha veřejné zakázky není těmito změnami dotčena.
- 2.3. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené v souladu s § 222 odst. 4 zákona (změnový list ZL056) dohodly na uzavření dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně díla v rozsahu, kvalitě a ceně stanovené oceněným soupisem / změnovým listem prací a dodávek uvedeným v příloze č. 1 dodatku, a to z důvodů uvedených tamtéž, přičemž tyto změny díla mají vliv na celkovou cenu díla, která se z původní celkové ceny díla sjednané dodatkem č. 8 smlouvy ve výši **310.779.767,41 Kč bez DPH** se snižuje o **1.258.350,34 Kč bez DPH** na celkovou cenu díla **309.521.417,07 Kč bez DPH**.
- 3.2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně ustanovení čl. 9.1. smlouvy, nové znění tohoto článku je následující:
„9.1. Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“) činí 309.521.417,07 Kč bez DPH

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.



- 4.2.** Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 4.3.** Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden. Je-li dodatek podepisován elektronicky, každá smluvní strana obdrží jeho shodné elektronicky podepsané vyhotovení.
- 4.4.** Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro odpočty – změnový list označený jako ZL056.
- 4.5.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne
17-04-2026

Ve Zlíně dne
13-04-2026

.....
za objednatele
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

.....
za zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s.

Příloha č. 1

Soupis prací a dodávek pro přípočty a odpočty – změnový list 056

(na další straně dodatku)

ZMĚNOVÝ LIST č.**056**Stavba: **MOÚ Brno - dostavba pavilonu A**

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Vyjádření Zhotovitele - popis a zdůvodnění změny: "Odpočty"

Na základě projednání dohodnut odpočet neprovedených prací a dodávek v rozsahu dle připojené kalkulace.

Předal: | [redacted] Podpis: Datum:

Vyjádření GP:

Jméno: | [redacted] Podpis: Datum:

Vyjádření TDI:

Jméno: [redacted] Podpis: Datum:

Vyjádření objednatele:

Jméno: [redacted] Podpis: Datum:

Dopad do smluvní ceny:

bez DPH

1.258.350,34**Dopad do konečného termínu:****NE**

Počet příloh: (položkový rozpočet) stran

Položkový soupis prací a dodávek

S:	202301	MOÚ Brno - dostavba pavilonu A
O:	SO 001	Vstupní objekt A
R:	D.1.1 a D.1.2	Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 27		Základy				-9 695,61	
54	R 27-02	R2 - D+M systémového prostupu D 300 a tl.250 mm dle popisu na půdorysu 2PP	ks	-2,00000	1 795,64	-3 591,28	SOD D.1.1 a D.1.2
55	R 27-03	R3 - D+M systémového prostupu D 225 a tl.150 mm dle popisu na půdorysu 2PP	ks	-2,00000	1 628,78	-3 257,56	SOD D.1.1 a D.1.2
59	R 27-07	R7 - D+M systémového prostupu D 150 a tl.250 mm dle popisu na půdorysu 2PP	ks	-1,00000	2 846,77	-2 846,77	SOD D.1.1 a D.1.2
Díl: 401		Statika				-11 011,00	
197	R 401-07	D+M odvodňovací trubky do opěrné zdi, PVC D 70 mm, dl.300-350 mm	ks	-26,00000	423,50	-11 011,00	SOD D.1.1 a D.1.2
Díl: 5		Komunikace				-53 228,37	
222	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	-59,51000	33,88	-2 016,20	SOD D.1.1 a D.1.2
224	581132111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m2	-59,51000	732,66	-43 600,60	SOD D.1.1 a D.1.2
225	R 5-01	Příplatek za kartáčování betonového krytu	m2	-59,91000	127,05	-7 611,57	SOD D.1.1 a D.1.2
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-361 816,18	
235	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	-1 036,22525	321,86	-333 519,46	SOD D.1.1 a D.1.2
247	613422173RT2	Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápenocementová oblá, štuková	m2	-36,00000	596,29	-21 466,44	SOD D.1.1 a D.1.2
248	613441113R00	Sádrový film pilířů a sloupů zaoblených	m2	-36,00000	189,73	-6 830,28	SOD D.1.1 a D.1.2
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-40 320,00	
459	998012024R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 24 do 36 m	t	-105,00000	234,00	-24 570,00	SOD D.1.1 a D.1.2
460	998012035R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-105,00000	150,00	-15 750,00	SOD D.1.1 a D.1.2
Díl: 766_1		Truhlářské výrobky - dveře				-75 764,15	
565	13L/T	13L/T - vnitřní dveře,Rozměr 900/2100 - levé	ks	-1,00000	20 412,70	-20 412,70	SOD D.1.1 a D.1.2
597	36L/T	36L/T - vnitřní dveře s požární odolností,Rozměr 900/2100 - levé	ks	-1,00000	55 351,45	-55 351,45	SOD D.1.1 a D.1.2
Díl: 767_15		Ostatní				-228 724,56	
729	Pol__0093	Pomocná konstrukce pro zásuvky v ambulancích,viz výkres, ozn. 59.1/Z	ks	-4,00000	13 552,00	-54 208,00	SOD D.1.1 a D.1.2
736	Pol__0100	Lišty objektové dilatace,, ozn. 63/Z	bm	-136,00000	1 283,21	-174 516,56	SOD D.1.1 a D.1.2
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-274 688,93	
803	R 777-10	D+M soklíku z nerez plechu v. 100 mm (rovný)	m	-645,12000	419,27	-270 479,46	SOD D.1.1 a D.1.2

804	R 777-11	D+M soklíku z nerez plechu v. 100 mm (schodišťový)	m	-10,04000	419,27	-4 209,47	SOD D.1.1 a D.1.2
Díl: 781		Obklady keramické				-168 811,34	
807	R 781-03	D+M obkladu soklu fasády z teracových desek tl. 25 mm	m2	-44,29000	3 811,50	-168 811,34	SOD D.1.1 a D.1.2
Díl: 725		Zařizovací předměty				-34 290,20	
181	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	-107,00000	101,60	-10 871,20	SOD D.1.4.01a
182	28349050R	Revizní dvířka plastová 150 x 150 mm	kus	-8,00000	95,30	-762,40	SOD D.1.4.01a
183	28349054R	Revizní dvířka plastová 150 x 300 mm	kus	-6,00000	99,50	-597,00	SOD D.1.4.01a
184	553476590R	Dvířka magnetická pod obklad 200x200 mm	kus	-93,00000	237,20	-22 059,60	SOD D.1.4.01a
Celkem						-1 258 350,34	