

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/198

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: 



(dále jen „objednatel“)

a

POPR spol. s r. o.,


IČO: 465 09 283


DIČ: CZ46509283

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: 



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Oprava a TZ LC Od Sulkovecké na LR 9 Bystré – LS Choceň“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/198, uzavřené dne 14. 8. 2017 byla zjištěna potřeba víceprací a prodloužení termínu nad rámec zadávacích podmínek z důvodu nevhodného počasí pro provádění zemních prací. Byla zjištěna chyba v zadávací dokumentaci v podobě zřízení skládky o ploše 80 m². Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a TZ LC Od	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Sulkovecké na LR 9 Bystré – LS Choceň	905.000,- Kč	0,- Kč	18.591,76 Kč	923.591,76 Kč
Celkem	905.000,- Kč	0,- Kč	18.591,76 Kč	923.591,76 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **923.591,76 Kč bez DPH**, slovy: devětsetdvacetřicetpětsetdevadesátjednakorunsedmdesátšesthaléřůčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 923.591,76 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **6. 10. 2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/198 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

V^{HLK}....., dne: 14 -09- 2017



Za zhotovitele
Ing. Tomáš Opravil
Na základě pověření

V^{TKAŠTI A.S.}....., dne: 15 -09- 2017



.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Chocně
Lesy ČR, s.p.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9_1-1

Stavba: LC Od Sulkovecké - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 19.9.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Ród	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 591,76	22 496,03	
9_1-1	LC Od Sulkovecké - vícepráce	18 591,76	22 496,03	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Od Sulkovecké - VÍCEPRÁCE

Objekt: 9_1-1 - LC Od Sulkovecké - vícepráce

Místo:

Datum: 19.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 591,76

D HSV Práce a dodávky HSV

18 591,76

D 1 Zemní práce

1 785,28

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horně tř. 3 do 100 m ³	m ³	16,000	111,58	1 785,28	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

VV *skládko km 0,160 - 0,180*4*20*0,2

16,000

VV Součet

16,000

D 5 Komunikace pozemní

16 538,40

2	K	564871116	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštnutím, po zhuštnutí tl. 300 mm	m ²	80,000	206,73	16 538,40	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

VV *skládko v km 0,160 - 0,180*4*20

80,000

VV Součet

80,000

D 99B Přesun hmot

268,08

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameňova, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	45,360	5,91	268,08	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: Oprava a TZ LC Od Sulkovecké na LR 9 Bystře – LS Choceň				
Zhotovitel: POPR spol. s r. o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČO: 465 09 283				
Objednatel: Lesy ČR, s. p., KŘ Choceň, IČO: 421 96 451				
Název akce (majetku): LC Od Sulkovecké	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly: 1, 5, 998	
Popis změny: Zpevnění skládky v km 0,160 – 0,180 ŠD frakce 0/125 v tl. 300 mm na ploše 80 m ² (20 x 4 m). Odkopávky v tl. 0,2 m.				
Zdůvodnění změny: Chyba v zadávací dokumentaci.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum: -	Podpis: -	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Termín dokončení do:		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: +18.591,86 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 18.591,86 Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		261.921,63 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		923.591,76 Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Tomáš Opravil	Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vojtěch Rous	Datum: 12.9.17	Podpis:	
Přílohy: položkový výkaz výměr				
Poznámka: změny zapsány do stavebního deníku.				