



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda	ZL 4	
ÚSEK: IO 01 Elektroinstalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna trasy kabelového vedení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____	DATUM: 2.10.2025 OSOBNĚ: [REDACTED]@bkom.cz
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trasy kabelového vedení DOTČENÉ MÍSTO: betonové koryto, obvodové zdi, oplocení, přeháněcí klece, záporová stěna ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa AND, spol. s r.o., sit ELEKTRO 17_10_2025 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.4 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu výstavby z místní situace bylo zjištěno, že lze využít výhodnější trasu kabelového vedení elektroinstalace. Z tohoto důvodu je navržena nová trasa vedení, viz výše uvedený výkres a rozpočet ZL č.4 Nemá vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 5.11.2025		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – [REDACTED]	[REDACTED]




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda	ZL 4		
ÚSEK: IO 01 Elektroinstalace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna trasy kabelového vedení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: FAX: _____ Mail	DATUM: 2.10.2025 OSOBNĚ: _XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trasy kabelového vedení DOTČENÉ MÍSTO: betonové koryto, obvodové zdi, oplocení, přeháněcí klece, záporová stěna ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa AND, spol. s r.o., sit ELEKTRO 17_10_2025 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.4 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	11 700,00 Kč	2 457,00 Kč	14 157,00 Kč
Méněpráce:	17 970,00 Kč	3 773,70 Kč	21 743,70 Kč
Rozdíl:	- 6 270,00 Kč	- 1 316,70 Kč	- 7 586,70 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____			DATUM: 5.11.2025
VYJÁDŘENÍ:			
OD ADP: Ing. arch. Josef Klika PODPIS: _____ GP AND DATUM: 19. 11. 2025			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____		

Rozpočet k ZL č. 4
rozdílový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle původního rozpočtu	Nové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena dle ZL č. 4 celkem [CZK]	Cena rozdíl [CZK]
1	K	Pol58	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	166,000	150,000	270,00	44 820,00	40 500,00	-4 320,00
2	K	Pol59	Plastová elektroinstalační trubka Kopoflex - dvouplášťová, korungovaná průměru 75 mm, pro uložení do země, příklad typu: KF 09075_BA	m	100,000	85,000	50,00	5 000,00	4 250,00	-750,00
3	K	Pol3	Trubka pozinkovaná DN110 - 4" (114,3x4,5mm)	m	2,000	15,000	900,00	1 800,00	13 500,00	11 700,00
55	K	Pol85	Výkop ve volném terénu rozměru 80x40 cm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy	m	100,000	85,000	800,00	80 000,00	68 000,00	-12 000,00
58	K	Pol86	Ochranné platy na kabely 120 x 1000 mm	ks	100,000	85,000	60,00	6 000,00	5 100,00	-900,00
součet								137 620,00	131 350,00	
ZL č. 4 celkem										-6 270,00
DPH 21%										-1 316,70
Celkem										-7 586,70




**Rozpočet k ZL 4.
méněpráce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	Pol58	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	-16,000	270,00	-4 320,00
2	K	Pol59	Plastová elektroinstalační trubka Kopoflex - dvouplášťová, korungovaná průměru 75 mm, pro uložení do země, příklad typu: KF 09075_BA	m	-15,000	50,00	-750,00
55	K	Pol85	Výkop ve volném terénu rozměru 80x40 cm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy	m	-15,000	800,00	-12 000,00
58	K	Pol86	Ochranné platy na kabely 120 x 1000 mm	ks	-15,000	60,00	-900,00

Součet -17 970,00

DPH 21% -3 773,70

Celkem -21 743,70



**Rozpočet k ZL 4.
vícepráce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	Pol3	Trubka pozinkovaná DN110 - 4" (114,3x4,5mm)	m	13,000	15,000	900,00	11 700,00

Součet 11 700,00

DPH 21% 2 457,00

Celkem 14 157,00

