



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZOO Brno – rozšíření výběhu ledního medvěda		ZL 1	
ÚSEK: SO 02.1 ASŘ			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Provedení výtažných zkoušek chemických kotev oplocení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: UNIGEO a.s. KURÝR: _____ Mail	DATUM: 2.10.2025 OSOBNĚ: _XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pro zjištění kvality betonu zídky, do kterého bude kotveno oplocení je nutné provést 2 ks výtažných zkoušek. DOTČENÉ MÍSTO: betonové koryto ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná fa AND, spol. s r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozpočet ZL č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	14 664,00 Kč	3 079,44 Kč	17 743,44 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	14 664,00 Kč	3 079,44 Kč	17 743,44 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM: 2.10.2025	
VYJÁDRĚNÍ:			
ZA ADP: Ing. arch [REDACTED]			PODPIS: [REDACTED] GP AND DATUM: 20. 11. 2025
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____ DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – [REDACTED]		

Rozpočet k ZL č.1

P.Č.	Kód	Popis	MJ	Vícepráce		Ceník
				Množství	Jednotková cena	
1	HZS 1292	Hodinové zúčtovací sazby - stavební dělník montáž chemických kotev	hod	4,00	416,00	1 664,00 ÚRS 2025 02
2		Tahová zkouška	ks	2,00	6 500,00	
		Celkem				14 664,00

21%DPH 3079,44

Celkem 17 743,44

