

## DODATEK č. 1

ke smlouvě uzavřené dne 13.01.2026 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

### Objednatel

**Název:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**IČO:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Zastoupený:** [redacted] vedoucí odboru majetku a komunálních služeb  
**Kontaktní osoba:** [redacted] – referent odboru majetku a komunálních služeb  
**Kontakt:** [redacted]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotovitel

**Název:** Ing. Zdeněk Galuška  
**Sídlo:** Vejmluvova 377/1, 591 02 Žďár nad Sázavou  
**IČO:** 46227211  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Zastoupený:** [redacted], jednatelem  
**Kontaktní osoba:** [redacted]  
**Telefonní spojení:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

### PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.01.2026 smlouvu č. OMKS/2026/0001 (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Kompletní oprava 7 bytů Brodská, Libušínská a Haškova, Žďár nad Sázavou** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit část obsahu Smlouvy, týkající se několika položek rozpočtu, u nichž se náklady na realizaci kvůli různým vlivům vyvíjely jinak, než se při podpisu smlouvy předpokládalo.

### PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce a změna celkové ceny
2. Vícepráce jsou prováděny na žádost Objednatele a spočívají ve změnách rozsahu nebo doplnění položek rozpočtu oproti položkovým rozpočtům, jež jsou přílohou č. 2 Smlouvy o dílo k Veřejné zakázce.

- 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány **vícepráce** v celkové hodnotě **10 294,73 Kč bez DPH**, což odpovídá 11 530,10 Kč s 12 % DPH (fakturováno bude v režimu PDP), jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.2. Detailní položkové rozpočty změn jsou přílohou tohoto dodatku.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

### Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 1/2025, o zadávání veřejných zakázek, schválenou RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 3720/2025/SRI/RM dne 21.7.2025.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 20.4.2026



Objednatel



Ve Žďáru nad Sázavou dne 20.4.2026



Zhotovitel





## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>7 bytů</b>	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	vícepráce kanal.	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	sv. 4, byt 29	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	06.02.2026	Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 06.02.2026

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	1 229,48	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	844,27	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	770,70	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	2 129,39			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		394,38						
<b>ZRN celkem</b>		5 368,22	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>VORN celkem</b>	0,00		
					<b>VORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	0,00				
<b>Základ 12%</b>	5 368,22	<b>DPH 12%</b>	644,19	<b>Celkem bez DPH</b>	5 368,22
<b>Základ 21%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	6 012,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>7 bytů</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	vícepráce kanal.	Začátek výstavby: 06.02.2026	Projektant:
Lokalita:	sv. 4, byt 29	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 06.02.2026	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>808,10</b>	<b>397,65</b>	<b>1 205,75</b>		<b>0,21</b>	
1		310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	9 275,00	808,10	397,65	1 205,75	1,63	0,21	RTS II / 2025
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>421,38</b>	<b>446,62</b>	<b>868,00</b>		<b>0,07</b>	
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,00	868,00	421,38	446,62	868,00	0,07	0,07	RTS II / 2025
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>770,70</b>	<b>2 129,39</b>	<b>2 900,09</b>		<b>0,05</b>	
3		721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1,00	949,00	379,85	569,15	949,00	0,01	0,01	RTS II / 2025
4		721170962R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm	kus	2,00	428,50	183,42	673,58	857,00	0,01	0,03	RTS II / 2025
5		721170963R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 75 mm	kus	1,00	479,00	94,32	384,68	479,00	0,01	0,01	RTS II / 2025
6		721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1,00	594,99	113,11	481,88	594,99	0,01	0,01	RTS II / 2025
7		721170975R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm	kus	1,00	20,10	0,00	20,10	20,10	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>394,38</b>	<b>394,38</b>		<b>0,00</b>	
8		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,35	1 131,00	0,00	394,38	394,38	0,00	0,00	RTS II / 2025
							<b>Celkem:</b>		<b>5 368,22</b>			

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>7 bytů</b>	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČO/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	vícepráce, méněpráce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	sv. 4, byt 29, ZR	Zhotovitel:	Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad	IČO/DIČ:	46227211/CZ6609260922
Začátek výstavby:	30.03.2026	Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.03.2026

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-13 500,51	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	3 056,08	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	39,17	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	14 535,42				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	-720,30				Ostatní		0,00
	Montáž	-1 279,70				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		-13 493,40						
ZRN celkem		-11 363,24	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	-11 363,24	DPH 12%	-1 363,59	Celkem bez DPH	-11 363,24
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	-12 726,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



IČO: 00295841 DIČ: CZ00295841

## Stavební rozpočet

Název stavby:	7 bytů	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby:	vícepráce, méněpráce	Začátek výstavby:	30.03.2026 Projektant:
Lokalita:	sv. 4, byt 29, ZR	Konec výstavby:	Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad
JKSO:		Zpracováno dne:	30.03.2026 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>-552,64</b>	<b>-107,36</b>	<b>-660,00</b>		<b>-0,05</b>	
1		317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světllost otvoru do 1050 mm	kus	-2,00	330,00	-552,64	-107,36	-660,00	0,03	-0,05	RTS II / 2025
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>-2 136,14</b>	<b>-2 420,04</b>	<b>-4 556,18</b>		<b>-0,94</b>	
2		342270042RAA	Příčka z pórobetonových desek hladkých, tl. 100 mm	m2	-12,39	250,00	-1 879,44	-1 218,06	-3 097,50	0,08	-0,93	RTS II / 2025
3		342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	-7,80	187,01	-256,70	-1 201,98	-1 458,68	0,00	-0,01	RTS II / 2025
		<b>60</b>	<b>Omítky ze suchých směsí</b>				<b>5 327,65</b>	<b>37 597,08</b>	<b>42 924,73</b>		<b>0,88</b>	
4		602011141RU3	Štuk na stěnách vápenný vnitřní Cemix, ručně	m2	127,00	337,99	5 327,65	37 597,08	42 924,73	0,01	0,88	RTS II / 2025
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>-5 206,64</b>	<b>-16 831,16</b>	<b>-22 037,80</b>		<b>-1,80</b>	
5		612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny	m2	-24,67	125,00	0,00	-3 083,75	-3 083,75	0,00	0,00	RTS II / 2025
6		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	-24,67	55,00	-55,51	-1 301,34	-1 356,85	0,01	-0,16	RTS II / 2025
7		612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	-60,68	290,00	-5 151,13	-12 446,07	-17 597,20	0,03	-1,64	RTS II / 2025
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-9 590,23</b>	<b>-7 222,52</b>	<b>-16 812,75</b>		<b>-2,27</b>	
8		632451441R00	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm	m2	-23,19	625,00	-8 557,81	-5 935,94	-14 493,75	0,10	-2,26	RTS II / 2025
9		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	-23,19	100,00	-1 032,42	-1 286,58	-2 319,00	0,00	-0,01	RTS II / 2025
		<b>64</b>	<b>Výpíně otvorů</b>				<b>-1 245,32</b>	<b>-854,68</b>	<b>-2 100,00</b>		<b>-0,06</b>	
10		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-2,00	1 050,00	-1 245,32	-854,68	-2 100,00	0,03	-0,06	RTS II / 2025
		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
11		733161902R00	Úprava připojení žebříku v koupelně	kus	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>	<b>-995,90</b>	<b>-995,90</b>		<b>-0,16</b>	
12		762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken do tl. 32 mm	m2	-8,66	115,00	0,00	-995,90	-995,90	0,02	-0,16	RTS II / 2025
		<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>0,00</b>	<b>-1 307,70</b>	<b>-1 307,70</b>		<b>-0,29</b>	
13		775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt	m2	-14,53	90,00	0,00	-1 307,70	-1 307,70	0,02	-0,29	RTS II / 2025
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>39,17</b>	<b>16 839,02</b>	<b>16 878,19</b>		<b>0,32</b>	
14		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	356,08	47,40	39,17	16 839,02	16 878,19	0,00	0,32	RTS II / 2024
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-97,19</b>	<b>-14 886,84</b>	<b>-14 984,03</b>		<b>-1,64</b>	
15		962084131R00	Bourání příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva tl.10 cm	m2	-12,39	25,00	-26,64	-283,11	-309,75	0,10	-1,25	RTS II / 2025
16		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-5,09	232,00	-70,55	-1 110,33	-1 180,88	0,08	-0,39	RTS II / 2025
17		979011111R00IM	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-6,89	215,00	0,00	-1 480,73	-1 480,73	0,00	0,00	RTS II / 2024
18		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-13,77	135,00	0,00	-1 859,52	-1 859,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
19		979081111R00IM	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-6,89	135,00	0,00	-929,76	-929,76	0,00	0,00	RTS II / 2024
20		979081121R00IM	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-34,44	12,00	0,00	-413,23	-413,23	0,00	0,00	RTS II / 2024
21		979082111R00IM	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-6,89	185,00	0,00	-1 274,11	-1 274,11	0,00	0,00	RTS II / 2024
22		979082121R00IM	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-27,55	23,00	0,00	-633,61	-633,61	0,00	0,00	RTS II / 2024
23		979990107R00IM	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-6,77	1 020,00	0,00	-6 902,44	-6 902,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>-5 711,80</b>	<b>-5 711,80</b>		<b>-4,80</b>	
24		978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-28,75	70,00	0,00	-2 012,50	-2 012,50	0,05	-1,44	RTS II / 2025
25		978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-67,26	55,00	0,00	-3 699,30	-3 699,30	0,05	-3,36	RTS II / 2025
		<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>				<b>-720,30</b>	<b>-1 279,70</b>	<b>-2 000,00</b>		<b>0,00</b>	
26		650124143RT6	Elektroinstalace - kabely	kompl.	-1,00	2 000,00	-720,30	-1 279,70	-2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
							<b>Celkem:</b>		<b>-11 363,24</b>			


## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>7 bytů</b>	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	ÚT - žebřík, vicepráce	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	sv. 4, byt 29	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	06.02.2026	Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 06.02.2026

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 257,05	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	3 276,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	822,83	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	6 007,72			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	4 014,07			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		911,38						
ZRN celkem		16 289,75	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	16 289,75	DPH 12%	1 954,77	Celkem bez DPH	16 289,75
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	18 244,52

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

## Stavební rozpočet

Název stavby:	7 bytů	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	ÚT - žebřík, vícepráce	Začátek výstavby:	06.02.2026 Projektant:
Lokalita:	sv. 4, byt 29	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	06.02.2026 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>808,10</b>	<b>397,65</b>	<b>1 205,75</b>		<b>0,21</b>	
1		310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	9 275,00	808,10	397,65	1 205,75	1,63	0,21	RTS II / 2025
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>421,38</b>	<b>446,62</b>	<b>868,00</b>		<b>0,07</b>	
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,00	868,00	421,38	446,62	868,00	0,07	0,07	RTS II / 2025
		<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				<b>0,00</b>	<b>2 308,00</b>	<b>2 308,00</b>		<b>0,00</b>	
3		731391813R00	Vypouštění vody samospádem	kus	1,00	1 093,00	0,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
4		731191943R00	Napuštění systému ÚT	soubor	1,00	1 215,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>726,27</b>	<b>3 326,47</b>	<b>4 052,74</b>		<b>0,04</b>	
5		722130913R00	Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 25 mm	kus	2,00	41,60	0,00	83,20	83,20	0,00	0,00	RTS II / 2025
6		733164103RT1	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 18 mm, bez tvarovek	m	5,30	371,50	342,54	1 626,41	1 968,95	0,01	0,03	RTS II / 2025
7		733165002R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj. na měkko D15-22mm 1spoj	kus	11,00	73,89	169,07	643,72	812,79	0,00	0,00	RTS II / 2025
8		733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	4,00	67,90	53,24	218,36	271,60	0,00	0,01	RTS II / 2025
9		733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	5,00	15,80	1,50	77,50	79,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
10		733191816R00	Odřezání lřmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	2,00	3,70	0,84	6,56	7,40	0,00	0,00	RTS II / 2025
11		733191828R00	Odřezání lřmenových držáků potrubí do D 108	kus	2,00	8,31	2,08	14,54	16,62	0,00	0,00	RTS II / 2025
12		722130916R00	Provedení opravy závitového potrubí,řezání závitů	kus	2,00	63,09	0,00	126,18	126,18	0,00	0,00	RTS II / 2025
13		733123110R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm	kus	2,00	265,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
14		283771021	Izolace potrubí Mirelon PRO 18 x 20 mm šedočerná	m	5,00	31,40	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>31,97</b>	<b>109,03</b>	<b>141,00</b>		<b>0,00</b>	
15		734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	1,00	141,00	31,97	109,03	141,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>64,59</b>	<b>264,22</b>	<b>328,81</b>		<b>0,02</b>	
16		735191905R00	Odvzdušnění sástrému po napuštění	kus	1,00	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	RTS II / 2025
17		735221841R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 100 do 3 m,1pramen	kus	1,00	288,01	64,59	223,42	288,01	0,02	0,02	RTS II / 2025
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>1 881,00</b>	<b>1 881,00</b>		<b>0,00</b>	
18		909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	3,00	627,00	0,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>27,57</b>	<b>551,43</b>	<b>579,00</b>		<b>0,01</b>	
19		953941711R00	Osazení držáků nebo objímké ve zdvhu cihelném	kus	3,00	193,00	27,57	551,43	579,00	0,00	0,01	RTS II / 2025
		<b>H731</b>	<b>Kotelny</b>				<b>0,00</b>	<b>139,89</b>	<b>139,89</b>		<b>0,00</b>	
20		998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	22,60	6,19	0,00	139,89	139,89	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>H733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>0,00</b>	<b>242,69</b>	<b>242,69</b>		<b>0,00</b>	
21		998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	50,56	4,80	0,00	242,69	242,69	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>H734</b>	<b>Armatury</b>				<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>		<b>0,00</b>	
22		998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1,39	0,54	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>H735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>0,00</b>	<b>12,59</b>	<b>12,59</b>		<b>0,00</b>	
23		998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3,23	3,90	0,00	12,59	12,59	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>316,34</b>	<b>316,34</b>		<b>0,00</b>	
24		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,28	1 131,00	0,00	316,34	316,34	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>0,00</b>	<b>4 014,07</b>	<b>4 014,07</b>		<b>0,00</b>	
25		222619131R00	Tlupná zkouška	kus	1,00	4 014,07	0,00	4 014,07	4 014,07	0,00	0,00	RTS II / 2025
		<b>S0</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>199,12</b>	<b>199,12</b>		<b>0,00</b>	
26		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,01	490,00	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	RTS II / 2025
27		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,01	54,70	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	RTS II / 2025
28		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01	336,50	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	RTS II / 2025

29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 5x	t	0,06	28,20	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	RTS II / 2025
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,01	531,99	0,00	6,65	6,65	0,00	0,00	RTS II / 2025
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,01	339,99	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	RTS II / 2025
32	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika, plast Ceník AVE 170904, 170203	t	0,07	2 699,09	0,00	175,44	175,44	0,00	0,00	RTS II / 2020
							<b>Celkem:</b>	<b>16 289,75</b>			

Poznámka:

