

## Dodatek č. 10210/2025/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10210/2025/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27-2501080247/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: [redacted] vedoucím odboru správy domovního fondu

ve věcech technických: [redacted], vedoucím oddělení technické správy

(dále také jako **objednatel**)

**a**

#### DK projekt, s.r.o.

Sídlem podnikání: Bohumínská 94/113, 712 00, Ostrava – Muglinov

IČ: 27775518

DIČ: CZ27775518

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51461

Zastoupený: [redacted] – jednatelem společnosti

(dále také jako **zhotovitel**)

### Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 11. 4. 2025 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10210/2025/OSDF na vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby pro stavbu: „**Oprava terasy v bytě č. 11 v 5. NP domu na ul. Střelníční 10/1 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, bod 8 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

### Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. V smlouvy o dílo z důvodu úpravy stávajícího položkového rozpočtu.

1/2

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací na zhotovení projektové dokumentace se zpřesňuje a aktualizuje v části položkového rozpočtu a to z důvodu nutnosti změny logistických postupů dopravy materiálu a sutí. Tyto práce budou provedeny na základě nabídkové ceny ze dne 18. 2. 2026.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl.V, bod 1 smlouvy o dílo ve výši 87.000,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 3.100,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	87.000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	3.100,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	90.100,00 Kč
DPH 21%	18.921,00 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>109.021,00 Kč</b>

#### Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10210/2025/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10210/2025/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle SME 2025-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 2558/RMOB2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28. 4. 2025 zmocněn Bc. Martin Cyž, vedoucí odboru správy domovního fondu.

#### Za objednatele

V Ostravě, dne

vedoucí odboru správy domovního fondu

#### Za zhotovitele

V Ostravě, dne

Datum: 2026.04.22 10:30:40  
+02'00'

jednatelka společnosti