

DODATEK č. 1

ke Kupní smlouvě Mat-1/2026 ze dne 23.02.2026

Název díla: *Kupní smlouva na dodávku nábytku a vybavení kuchyněk včetně spotřebičů*

Číslo smlouvy Kupujícího: *Mat-1/2026*

Číslo smlouvy Prodávajícího:

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. **Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

kontaktní osoba kupujícího: Barbora Švecová, svecovab@kolektory.cz

(dále jen „**Kupující**“)

II. **Nábytek Říha, s.r.o.**

Zastoupený: Miloslavem Říhou, jednatelem

Se sídlem: Sokolovská 1314/175, 190 00 Praha 9

IČO: 62906810

DIČ: CZ62906810

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl C vložka 34457

Bankovní spojení (číslo účtu): 19-3925120227/0100

kontaktní osoba prodávajícího: Roman Fischer, fischer@nabytekriha.cz

(dále jen „**Prodávající**“)

I. Předmět Dodatku

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku z Kupní smlouvy Mat-1/2026 uzavřené dne 23.02.2026 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
- I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby kupujícího na dodávky viz ZL č. 1. Jedná se o dodatečné dodávky, které nebyly předvídané v původním projektu, z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto dodávky byly realizovány jiným dodavatelem, než je Prodávající.

Dodatečná plnění nezbytná k dokončení závazku činí 65 699,00 Kč bez DPH, věcně související neprovedená plnění činí 0,00 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č. 1** stanovená jako saldo dodatečného plnění nezbytného k dokončení závazku a věcně souvisejícího neprovedeného plnění činí **65 699,00 Kč bez DPH**.

Oceněný soupis dodávek v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V., odst. 22. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, za splnění předmětu Kupní smlouvy, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za řádně provedené dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí **1 976 467,00 Kč**.

- I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně dodávek, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
- Příloha č. 1 - Oceněný soupis dodávek změny závazku v rozsahu ZL č. 1
- II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoRS**“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Kupující a o uveřejnění bude Prodávajícího informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv

prostřednictvím zprávy na e-mail: fischer@nabytekriha.cz. Za informaci Prodávajícího se považuje i doručení zprávy na e-mail Prodávajícího generované registrem smluv.

II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

.....
Nábytek Říha, s.r.o.
Miloslav Říha
jednatel
(podepsáno elektronicky)

.....
Kolektory Praha, a.s.
Ing. Petr Švec
předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

.....
Kolektory Praha, a.s.
Mgr. Jan Vidím
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)