

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

**Objednatel:** město Sokolov,  
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,  
zastoupený: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města  
IČ: 00 259 586,  
DIČ: CZ 00259586,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu: 521391/0100,  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Ing. Pavel Adamec,  
se sídlem: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Pavel Adamec,  
IČ: 44538413,  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04.12.2024:

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.12.2024 smlouvu o dílo č. SML/563/2024/ORM a dne 25.4.2026 dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo, jejichž předmětem je vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku s názvem „Chodník v ul. Dr. Kocourka, Šenvert“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na projekční práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1 smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které spočívají v úpravě trasy vedení chodníku, který je předmětem smlouvy o dílo (dále společně jen „Vícepráce“). Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a doby provedení díla.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
  - a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a zhotovitel tedy provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

- b) Cena díla podle čl. IV. odst. IV.2. smlouvy o dílo se zvyšuje o 6 800,- Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 137 300,- Kč bez DPH. K této ceně nebude připočtena daň z přidané hodnoty, zhotovitel není plátce.
  - c) Zhotovitel je povinen provést dílčí část díla podle čl. VI. odst.1 písm. b) smlouvy o dílo, do 60 dnů od účinnosti tohoto dodatku. V této lhůtě je zhotovitel povinen zejména dokončit a předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci ve stupni pro povolení stavby a zajistit pokračování řízení vedoucí k vydání stavebního povolení na stavebním úřadem, a to v rozsahu podle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a ve znění tohoto dodatku. Před odevzdáním díla předá zhotovitel dílčí části díla k připomínkování objednateli. Doba připomínkování dílčích částí díla objednatelem se nezapočítává do doby provedení díla.
2. Pro odstranění případných pochybností strany sjednávají, že lhůtou podle odst. 1 písm. c) se opakovaně nahrazuje lhůta podle čl. VI. odst. VI.1 druhé odrážky smlouvy o dílo a dodatku č.1.
  3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Sokolově dne.....

V Holedči dne.....

**Ing. Kateřina Klepáčková**Digitální podpis:  
23.04.2026 12:52.....  
objednatel

Elektronicky podepsáno

Ing. PAVEL ADAMEC

Pavel Adamec

12:36 23.04.2026

RSA/4096

ZHOŠOVICE