

1-5/23/2015

**DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO Č. 02-O-3023-5000/15**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586  
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

na akci

**„Projektová dokumentace pro SVAK Ivančice 2015;  
část VZ č. 1 - „Odkanalizování místních částí Města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:** Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice  
Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  
IČ: 49458892  
DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ivančice  
Č. účtu: 1358131309/0800  
E-mail: svazek@svazekivancice.cz  
zastoupený: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko  
Ing. Roman Sládek, místopředseda Provozu Ivančicko

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Mgr. Pavel Dvořák,  
vedoucí oddělení kanalizací a ČOV  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
Č. účtu: 19-1583390227/0100  
E-mail: vrv@vrv.cz  
zastoupený: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku III. smlouvy o dílo v souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb., která vešla v platnost 01.01.2016, která zapříčinila problematické projednání dokumentace a dále se v k.ú. Řeznovice dokončuje obnova operátu – digitalizace katastrální mapy. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.  
Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. a) nejdéle do **30.5.2017**
- předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. b) nejdéle do **100 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
- předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. c) nejdéle do **30 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení**

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Účastníci tohoto dodatku č. 4 smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.

V Ivančicích dne: 16.1.2017

30. 01. 2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-15-