

DODATEK Č.1
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ID: 183748

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

na akci

**„Transformace Domova Černovice – Lidmaň XIV. – Nová Cerekev
- projektová dokumentace“**

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	+420 564602214; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	217827033/0300

Zhotovitel:	PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
se sídlem:	Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:	Ing. Michalem Kotem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Michal Kot, jednatel
hlavní projektant (AO):	Ing. Michal Kot
tel.:	+420 565 323 117
IČO:	280 94 026
DIČ:	CZ28094026
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-3684930287/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby (dále též jen „Smlouvy“) ze dne 9.6.2025 je úprava termínu díla v důsledku **nedodržení lhůty** pro vydání rozhodnutí o povolení stavby **správním orgánem**. Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

V **Článku 4 - Termíny plnění**, se **odst. 4.2.2. a 4.2.3** v plném rozsahu **ruší a nahrazují** novými:

4.2.2. Dokumentace pro odstranění stavby, kladná stanoviska dotčených orgánů a **pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby** ve lhůtě **275 dnů ode dne účinnosti této smlouvy**.

4.2.3. Dokumentace pro vydání povolení stavby, plán zajištění BOZP na staveništi, kladná stanoviska dotčených orgánů a **pravomocné rozhodnutí o povolení stavby** ve lhůtě **350 dnů ode dne účinnosti této smlouvy**.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Michal Kot
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána