

Číslo smlouvy Objednatele: MSP-62/2024-MSP-CES

Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem

Související korespondence:

Pokyn č. 10

POKYN SPRÁVCE STAVBY ČÍSLO: 10

V souladu s Pod-článkem 13.1 Smluvních podmínek

Vážený Zhotoviteli,

Správce stavby sděluje, že v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby byla uvažována kompletní realizace teplovodu Zhotovitelem, ovšem následně z jednání se správcem sítě vyplynul dodatečný požadavek Objednatele na realizaci trubní části teplovodu správcem sítě, Tepelným hospodářstvím města Ústí nad Labem s.r.o. (dále jen „**THMU**“). Z tohoto důvodu dále Správce stavby informuje Zhotovitele, že bude v rámci SO 06 [Teplovod] provádět pouze přípravné a stavební práce a dojde tak ke změně rozsahu původně uvažovaných prací ve smyslu jejich snížení. Konkrétní práce, které nebudou Zhotovitelem realizovány, specifikoval Objednatel ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto Pokynu.

Konkrétní specifikace části výkazu výměr, které budou realizovány THMU:

D1 – Trubní část

- D2 – PI Potrubí
- D3 – Ostatní materiál
- D4 – Systém detekce netěsnosti
- D5 – Montáže a zkoušky

Konkrétní specifikace části výkazu výměr, které budou realizovány Zhotovitelem dle původního předpokladu projektové dokumentace:

D1 – Trubní část

- D6 – Vedlejší náklady

D7 – Stavební část

- D8 – Zemní práce

- D9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání
- D10 – Přesun sutě
- D11 – Zakládání
- D12 – Svislé a kompletní konstrukce
- D13 – Vodorovné konstrukce
- D14 – Komunikace pozemní
- D15 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- D16 – Přesun hmot
- D17 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- D18 – Konstrukce zámečnické
- D19 – Ostatní náklady

(dále společně jen „**Variace**“)

Na základě výše uvedeného **tímto Správce stavby vydává Zhotoviteli podle Pod-čl. 13.1 OP/ZP pokyn k předložení návrhu Variace, spočívající ve změně rozsahu původně uvažovaných prací v rámci SO 06 [Teplovod] dle výše uvedené specifikace, konkrétně v souladu s výkazem výměr upraveným Objednatel.**

Správce stavby uvádí, že definitivní ocenění Variace bude projednáno v souladu s Pod-čl. 12.3 OP/ZP v rámci změnového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. **Z toho důvodu tímto Správce stavby dále vydává v souladu s Přílohou Smlouvy – postupem při Variacích pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení návrhu Změnového listu v odsouhlaseném formátu (ZL) k Variaci.**

S pozdravem



Milan Nedvedil, DiS.

Vedoucí týmu Správce stavby