

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML-00229-2025-957 ze dne 14. 8. 2025

„Hodorfský potok – PŠ 2024“**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted],

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted],

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HydroIdea s.r.o.

se sídlem Veleslavínova 1022/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 029 29 368

DIČ: CZ029 29 368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58943

zastoupená Ing. Vladimírem Vašíčkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimírem Vašíček, jednatel

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2900584848/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00229-2025-957 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2025 smlouvu o dílo č. SML-00229-2025-957, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Hodorfský potok – PŠ 2024**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. V průběhu provádění prací na díle se vyskytly okolnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. S ohledem na komplikovaná jednání s vlastníky pozemků (přístupy), zástupci obcí, požadavky AOPK/CHKO Beskydy (změny rozsahů opevnění) a zejména čekací doby na vydání společného rozhodnutí AOPK/CHKO Beskydy (žádost o výjimku dle § 56 zákona odst. 1, souhlas dle § 44 zákona a souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok dle § 4 odst. 2 zákona) smluvní strany konstatují, že nelze dodržet dílčí termíny plnění stanovené ve smlouvě.
3. Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným a na základě potřeby víceprací dohodly na prodloužení termínů plnění uvedených ve smlouvě.

II. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
*„Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli **k odsouhlasení a posouzení shody** s požadavky objednatele nejpozději **do 15-ti dnů od nabytí právní moci vydaného společného rozhodnutí AOPK/CHKO Beskydy** (žádost o výjimku dle § 56 zákona odst. 1, souhlas dle § 44 zákona a souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok dle § 4 odst. 2 zákona).“*
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději **do 45-ti dnů od nabytí právní moci vydaného společného rozhodnutí AOPK/CHKO Beskydy** (žádost o výjimku dle § 56 zákona odst. 1, souhlas dle § 44 zákona a souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok dle § 4 odst. 2 zákona).“*

III. Cena za dílo a platební podmínky

Původní cena bez DPH	325 000,- Kč
Vícepráce (bez DPH)	72 000,- Kč
Nová cena bez DPH	397 000,- Kč
DPH 21 %	83 370,- Kč
Nová cena včetně DPH	480 370,- Kč

3. V souvislosti s nutnými vícepracemi se smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
„Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 397 000 Kč (slovy: tři sta devadesát sedm tisíc korun českých) bez DPH.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.
5. Obě smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Ve Vsetíně, dne:
 za objednatele

V Ostravě, dne:
 za zhotovitele

.....

-oblast povodí Moravy
 Lesy České republiky, s. p.

.....
Ing. Vladimír Vašíček
 jednatel společnosti
 HydroIdea, s.r.o.