

Veřejná zakázka č.: VZ 70.23
Identifikátor zakázky č.: P23V00000534
Č. smlouvy zhotovitele: DZ 24015079/OVA
Agendové číslo: S/0370/2024/INV/10

Smlouva o dílo

Dodatek č. 10

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem. MBA

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Metrostav CZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Karlem Volfem, jednatelem

IČO: 25021915
DIČ: CZ 25021915
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.

Č. účtu: 115-2529270237/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
vložka 93177

dále jen **zhotovitel**

Okomentoval(a): [HS1]: Předsedou jednatelů je někdo jiný, pokud tedy víme, že to budou podepisovat tyto konkrétní osoby, pak stačí změnit jen dle mnou uvedené změny, pokud bude podepisovat předseda jednatelů, pak jde o Ing. Jaroslava Herana

Obsah dodatku č. 10

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih 5469/RMOB-JIH/2226/102 ze dne 09.04.2026 dohodly uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. S/0370/2024/INV ze dne 03.04.2024

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0370/2024/INV ve znění pozdějších dodatků:

- V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			126 325 125,00
Dodatek č. 1	-876 509,64	7 458 065,50	6 581 555,86
Dodatek č. 2		1 153 574,86	1 153 574,86
Dodatek č. 3	-492 151,24	3 095 602,33	2 603 451,09
Dodatek č. 4	-912 533,94	2 464 828,28	1 552 294,34
Dodatek č. 5	-187 167,00	13 980 214,22	13 793 047,22
Dodatek č. 6	-10 926 157,30	15 329 790,36	4 403 633,06
Dodatek č. 7	-2 383 235,57	5 732 544,17	3 349 308,60
Dodatek č. 8	-181 372,32	1 305 744,87	1 124 372,55
Dodatek č. 9	-475 874,33	1 654 622,08	1 178 747,75
Dodatek č. 10	-131 899,42	1 884 410,39	1 752 510,97
Cena díla celkem vč. dodatků č. 1-10			163 817 621,30

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce

Za objednatele

Datum: _____
Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Za zhotovitele Metrostav CZ s.r.o.

Datum: _____
Místo: Praha

Ing. Jaroslav Heran
předseda sboru jednatelů

Ing. Karel Volf
jednatel