

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 4. 2. 2026

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**Objednatel:** Fakultní nemocnice Hradec Králové  
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  
IČ: 00179906

**Zhotovitel:** Medical software s.r.o.  
se sídlem: Pod Švabinami 434/13, 312 00 Plzeň  
IČ: 26350513  
reg. v OR: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14661

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 4. 2. 2026, a to s účinností ke dni 5. 2. 2026, uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli aplikační řešení pro Využití umělé inteligence (AI) a řešení u objednatele také implementovat a závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit zhotoviteli smlouvenou cenu.
2. Smlouva byla smluvními stranami uzavřena v souladu se zadávací dokumentací objednatele k nadlimitní veřejné zakázce (dále jen „veřejná zakázka“) s názvem „Interoperabilita VII - aplikační řešení pro využití umělé inteligence (AI)“, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-071355.
3. Předmět smlouvy je spolufinancován z Národního plánu obnovy v rámci projektu s názvem „Fakultní nemocnice Hradec Králové - Interoperabilita“ a registračním číslem CZ.31.1.0/0.0/0.0/23\_088/0011179.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo bylo dne 2. 4. 2026 - po úspěšném ukončení funkčních testů – přeneseno do produkčního prostředí. Tím byl zahájen zkušební provoz díla, který by měl být dle smlouvy ukončen po čtyřech týdnech, tedy dne 30. 4. 2026.
5. Objednatel prohlašuje, že z důvodů na jeho straně (pracovní vytíženost pověřeného zaměstnance objednatele) není schopen poskytovat zhotoviteli v rámci probíhajícího zkušebního provozu součinnost ve sjednaném rozsahu. Z tohoto důvodu se objednatel rozhodl uplatnit právo, které si vyhradil v odst. 4.1 smlouvy, tzn. právo z provozních důvodů přiměřeně posunout termíny sjednané v odst. 4.1 smlouvy.
6. S ohledem na výše uvedené smluvní strany sjednaly, že zkušební provoz díla bude prodloužen o dva týdny, tedy tak, aby skončil dne 14. 5. 2026. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že v tabulce v odst. 4.1 smlouvy se poslední řádek (č. 6) zrušuje a nahrazuje se tímto řádkem:

6	akceptace (po ukončení zkušebního provozu)		T + 14 týdnů
---	--	--	--------------

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu této změny nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu případných dalších nákladů stím souvisejících, ani nárok na zvýšení ceny či úhradu jakýchkoli jiných plateb.
8. Objednatel prohlašuje, že tento dodatek nepředstavuje (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.) podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť potřeba jeho uzavření vznikla v důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a který nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

9. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.
10. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, vážnou, úplnou a svobodnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:  
V Hradci Králové  
dne:

Za zhotovitele:  
V Plzni  
dne:

24.04.2026

---

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.  
ředitel  
Fakultní nemocnice Hradec Králové

23.04.2026

---

...  
...  
Medicalc software s.r.o.