





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		54
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 54 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 54	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026
PŘEDMĚT ZMĚNY: UT 1PP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.54 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k doplnění 2 ks radiátorů a měděného potrubí. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 8.4.2026
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE</small>		
S E	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		54		
ÚSEK: stavební				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 54 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 54		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: <i>13.4.2026</i>		
PŘEDMĚT ZMĚNY: UT 1PP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.54 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	57 100,00 Kč	11 991 Kč	69 091 Kč	
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Rozdíl:	57 100,00 Kč	11 991 Kč	69 091 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE			DATUM: <i>8.4.2026</i>	
VYJÁDRĚNÍ:				
OD ADP:		PODPIS:		DATUM: <i>15.04.26</i>
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
S B	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 54	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 54				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
<p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k doplnění 2 ks radiátorů a měděného potrubí.</p> <p>Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby: <i>Soubilasiim se ZL</i>					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 54
Zhotovitel:	[redacted] s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k doplnění 2 ks radiátorů a měděného potrubí.</p> <p>Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	57 100,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
57 100,00,- Kč	41 688 962,38,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 13.4.26	Datum: 8.4.2026	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY**

Objekt: **ZL3 Změnové listy k Dodatku č.3**

Rozpočet: **ZL54 ÚT 1PP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.** IČO: **25597710**
Vídeňská 187/104a DIČ: **CZ25597710**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	57 100,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	57 100,00


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 100,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **57 100,00 CZK**

v 

Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Ústřední vytápění	PSV			57 100,00	100,0
Cena celkem					57 100,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
O:	ZL3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL54	ÚT 1PP

SO01.III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730 Ústřední vytápění						57 100,00
1	Pol_0011	Otopná tělesa ocelová desková, komplet - výšky 600 mm, výkon 2015 W, rozm. 22/600/1200	kpl	1,00000	5 731,00	5 731,00
4	Pol_0014	Otopná tělesa ocelová desková, komplet - výšky 900 mm, výkon 1052 W, rozm. 21/900/600	kpl	1,00000	5 731,00	5 731,00
7	Pol_0017	montáž otopných těles deskových	kpl	1,00000	330,00	330,00
	Pol_0004	montáž koupelnových těles	ks	1,00000	550,00	550,00
8	Pol_0018	Radiátorový ventil Dn 10	ks	1,00000	721,00	721,00
1N	Pol_0019	Koupelnový ventil	ks	5,00000	1 485,00	7 425,00
2N	Pol_0007	kulový uzávěr DN 15	ks	10,00000	550,00	5 500,00
10	Pol_0020	Montáž armatur	ks	2,00000	61,00	122,00
9	Pol_0022	Potrubí z trubek měděných přesných, včetně příslušných tvarovek a přechodových kusů, rozm. 15 x 1	m	64,00000	331,00	21 184,00
14	Pol_0025	Montážní, kotevní, těsnící a jiný materiál	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
16	Pol_0027	HZS - vypuštění, propláchnutí a napuštění systému	hod	10,00000	424,00	4 240,00
18	Pol_0030	HZS - stavební výpomoci, prostupy	hod	4,00000	424,00	1 696,00
3N	Pol_0031	HZS - úprava na napojení na stávající systém vytápění	kpl	2,00000	850,00	1 700,00
19	721PC	Požární manžeta	sobor	1,00000	520,00	520,00