





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	53
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 53 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 53
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení fasády DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.53 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí zapravení fasády. Tato změna má dopad do ceny díla, ne do termínu.	
POKYN VYDAL:	DATUM: 6.4.2026
<small>TOTO OZNÁMENÍ NEBOUŽE POUŽÍVÁNO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		53	
ÚSEK: stavební			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 53 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 53	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: <i>13.4.2026</i>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení fasády DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.53 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	103 381,06 Kč	21 710,02 Kč	125 091,08 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	103 381,06 Kč	21 710,02 Kč	125 091,08 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: <i>8.4.26</i>
VYJÁDŘENÍ:			<small>ICP: 26397710, IČO: 0225597710</small>
OD ADP:		PODPIS:	DATUM: <i>15.04.26.</i>
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
_____			DATUM: _____
ST BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 53	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:	ZL 53				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
Předmět změny:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí zapravení fasády.					
Tato změna má dopad do ceny díla, ne do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru s					
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlasím se ZL				
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 53
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí zapravení fasády.</p> <p>Tato změna má dopad do ceny díla, ne do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	103 381,06,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
103 381,06,- Kč	41 744 962,46,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 13.4.2026	Da	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24-300-010 ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna**

Objekt: **ZL_3 Změnové listy k Dodatku č.3**

Rozpočet: **ZL53 Zpravení fasády**

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: **25597710**
 DIČ: **CZ25597710**


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	103 381,06
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	103 381,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 381,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **103 381,06 CZK**

v  ne

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			103 157,65	99,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			223,41	0,2
Cena celkem					103 381,06	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	ZŠ Pastviny -kuchyň a jídelna
O:	ZL_3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL53	Zapravení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				103 157,65
1	622319525RU1	Zateplovací systém XPS, tl. 160 mm omítka mozaiková marmolit 6 kg/m ² okno 1PP : 10,8*1,24-1*0,6-3,2*0,6-4,875*0,6 vzt : 0,5*0,5*3	m2	8,69700	3 095,00	26 917,22
				7,94700		
				0,75000		
2	622322150RT4	Povrchová úprava ostění, penetrace, omítka (disperzní) Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. boční vstup : 0,9*2+0,9*0,25*2 okno 1NP : 4,8+1,625*2	m2	10,30000	2 475,00	25 492,50
				2,25000		
				8,05000		
3	622319553RU1	Zateplovací systém ostění s omítkou mozaikovou marmolit 6,0 kg/m ² špalety : 3,2+2*0,6+1,0+2*0,6+4,875+2*0,6 vstup do 1PP : 2,44*2+1,0	m2	18,55500	2 735,00	50 747,93
				12,67500		
				5,88000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				223,41
64	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,56489	395,50	223,41