



PCR03ETRpo91233374

Dodatek č. 1

Č.j. KRPP-100520-41/ČJ-2025-0300VZ-DO
ke smlouvě o dílo KRPP-100520-15/ČJ-2025-0300VZ-DO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „dodatek“) mezi smluvními stranami uvedenými v článku I.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo: Nádražní 2, Východní předměstí, 306 28 Plzeň 3,
Zastoupená: plk. Mgr. Jitkou Berkovou, náměstkyní ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
IČO: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 8246881/0710
ID DS: 5ixai69

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: ALLSTAV, spol. s.r.o.
Sídlo: Kleisslova 11, 301 00 Plzeň
Zastoupený:  jednatelem
IČ: 45359351
DIČ: CZ45359351
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: 3kgkubf

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl C, vložka 2068. Podnikání je provozováno na základě živnostenského oprávnění vydaného 20. května 1992.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Ujednání smluvních stran

1. Dne 8. 10. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. j. KRPP-100520-15/ČJ-2025-0300VZ-DO, jejímž předmětem je oprava hydroizolace a sanace vnitřního i obvodového zdiva a stavební úpravy provedené za účelem odvodnění základů objektu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, budovy obvodního oddělení Domažlice na adrese Hruškova 152, 344 15 Domažlice, (dále jen „smlouva“).
2. Na základě článku XI. odst. 1 a odst. 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, a to úpravy smluvní ceny za provedení díla z důvodu úpravy objemu prováděných prací, jehož potřeba vyvstala v průběhu provádění díla. Soupis požadovaných úprav v předmětu díla včetně ocenění jednotlivých činností, je přílohou č. 1- Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, Změnový list č. 3 Dodatku smlouvy.

Článek III. Změny a doplnění

Původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novým v následujícím znění:

„V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH: 1 856 037,00,- Kč

DPH 21%: 389 767,77,- Kč

Cena včetně DPH: 2 245 804,77,- Kč

slovy: „ dvamilionydvěstěčtyřicetpěttisícosmsetřýřikorunsedmdesátsedmhaléřů “

Článek IV. Ostatní ujednání



1. Tento Dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech (3 strany Dodatku a 3 listy přílohy) z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy k tomuto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, je projevem jejich svobodné vůle, souhlasí s jeho obsahem, který považují za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, Změnový list č. 2, Změnový list č. 3

Za objednatele: 27-04-2026

Za zhotovitele: 27.4.2026



Celková změna smlouvy č. j. KRPP-100520/ČJ-2025-0300VZ-DO


Celková změna smlouvy - na základě změnového listu č. 1 a č. 2

	základ bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Cena díla dle smlouvy	2 369 571,00	497 609,91	2 867 180,91
Celková hodnota méněprací - ZL č. 1	-523 094,00	-109 849,74	-632 943,74
Celková hodnota víceprací - ZL č. 2	9 560,00	2 007,60	11 567,60
Cena díla po započtení změnových listů č. 1 a 2	1 856 037,00	389 767,77	2 245 804,77



Změnový list č. 1 - navýšení prací - vícepráce

Pol. č. NOVÁ	Rozsah prací	množství	cena celkem v Kč bez DPH
40	Provedení nového obrubníku jako předěl mezi asfaltovou plochou a dlažbou u zadního vchodu - zabetonování vč. materiálu	6 bm	7 740,00
41	Pořízení a položení nové zámkové dlažby u zadního vchodu vč. materiálu	1,4 m ²	1 820,00
Celková CENA bez DPH			9 560,00
DPH 21 %			2 007,60
Celková CENA včetně DPH			11 567,60



Změnový list č. 1 - odpočet prací - méněpráce

Pol. č.	Rozsah prací	množství	cena celkem v Kč bez DPH
1	Rozebrání zámkové dlažby a betonové plochy	7,5 m ²	-1 425,00
2	Rozbourání asfaltu	9,65 m ³	-26 055,00
3	Výkop	60,2 m ³	-78 260,00
6	Chemická injektáž SMK svislá	3 m ²	-12 600,00
7	Betonový žlábek	3 m ³	-27 900,00
8	Bitumenová stěrka	65 m ²	-57 200,00
10	Nopová fólie	65 m ²	-42 250,00
11	Ukončující lišta k nopové fólii	50 bm	-8 000,00
12	Drenážní trubka DN 100	60 bm	-30 000,00
13	Zásyp štěrkem	23 m ³	-32 200,00
14	Ochranná geotextílie	60 m ²	-9 000,00
15	Zásyp zeminou	35,2	-30 624,00
23	Odvoz sutě, skládkovné	28t	-44 800,00
25	Opětovné položení původní zámkové dlažby a zhotovení betonové plochy jako podklad pro instalaci betonové zábradlí	10,4 m ²	-7 280,00
27	Provedení nové asfaltové plochy	57 m ²	-85 500,00
35	Oprava vyústění 6ks svodů do kanalizace včetně montáže 6ks gaigrů	5ks	-10 000,00
36	Demontáž, úprava, zakrytí, opětovná montáž přívodů a rozvodů vytápění v plynové kotelně	1 soubor	-20 000,00
Celková CENA méněprací bez DPH			-523 094,00
DPH 21 %			-109 849,74
Celková CENA včetně DPH			-632 943,74

