






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|---|---|---|
| STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny | | 56 |
| ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 56 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 56 | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: | OD: PSK group, spol. s.r.o. | DATUM: 13.4.2026 |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Dlažba v 1PP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.56 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí dlažba v 1.PP. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu. <div style="background-color: black; width: 300px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div> | | |
| POKYN VYDAL | <div style="background-color: black; width: 200px; height: 50px; display: inline-block;"></div> | M: 8.4.2026 |
| <small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE</small> | | |
| <div style="background-color: black; width: 250px; height: 100px; display: inline-block;"></div> | PRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna | <div style="background-color: black; width: 250px; height: 50px; display: inline-block;"></div> |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------|--------------|
| ÚSEK: stavební | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 56 Popis realizace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: OSOBNĚ: 13.4.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: dlažba v 1PP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.56 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">15 528,37 Kč</td><td style="text-align: right;">3 260,96 Kč</td><td style="text-align: right;">18 789,33 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">15 528,37 Kč</td><td style="text-align: right;">3 260,96 Kč</td><td style="text-align: right;">18 789,33 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 15 528,37 Kč | 3 260,96 Kč | 18 789,33 Kč | Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Rozdíl: | 15 528,37 Kč | 3 260,96 Kč | 18 789,33 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 15 528,37 Kč | 3 260,96 Kč | 18 789,33 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 15 528,37 Kč | 3 260,96 Kč | 18 789,33 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | DATUM: 8.2.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD ADP: | PODPIS: DATUM: 15.04.26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+ | | | číslo OZ: 56 | |
| Zhotovitel: | PSK group, spol. s.r.o. | | | |
| Investor: | Statutární město Brno | Datum: | | |
| Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: | ZL 56 | | | |
| na výkresy: | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | | |
| Předmět změny: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k navýšení dlažby v 1PP. | | | | |
| Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | |
| Důvod vícepráce: | | | | |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: |  | | | |
| Stanovisko technického dozoru: |  | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | <i>Souhlasím se ZL</i> | | | |
| Stanovisko energetického specialisty: |  | | | |
| Příloha: | | | | |

| | | |
|--|---|--------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+ | | číslo ZL: 56 |
| Zhotovitel: | PSK group, spol. s r.o. | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | [REDACTED] | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že dojde k navýšení dlažby v 1PP.</p> <p>Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0- Kč | 15 528,37,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH: | |
| 15 528,37,- Kč | 41 638 660,71- Kč | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | |
| Datum: 13.4.2026 | Datum: 8.4.2026 | |

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------|
| Stavba: | 24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY | | |
| Objekt: | ZL3 | Změnové listy k Dodatku č.3 | |
| Rozpočet: | ZL56 | Dlažba v 1PP | |
| Objednatel: | Statutární město Brno | IČO: 44992785 | |
| | Dominikánské náměstí 196/1 | DIČ: CZ44992785 | |
| | 60200 Brno-Brno-město | | |
| Zhotovitel: | PSK Group, spol. s r.o. | IČO: 25597710 | |
| | Videňská 187/104a | DIČ: CZ25597710 | |
| | 61900 Brno | | |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 15 528,37 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 15 528,37 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 15 528,37 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 15 528,37 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>dne</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <hr style="width: 100%;"/> <p>Za objednatele</p> </div> </div> | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 15 528,37 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 15 528,37 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|--|
| S: | 24-300-010 | REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY |
| O: | ZL3 | Změnové listy k Dodatku č.3 |
| R: | ZL56 | Dlažba v 1PP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 15 528,37 |
| 210 | 59764231R | Dlažba keramická povrch reliéfní, matný, mrazuvzdorný; rozměry 300 x 300 x 9 mm protiskluznost: R11; $\mu = 0,5$; barva: šedá | m2 | 26,91225 | 577,00 | 15 528,37 |